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RESUMEN 
El “Examen especial a los procedimientos de contratación pública para la 
ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, período 2016-2017” está 
enfocado en determinar el cumplimiento de la normativa legal vigente, verificar la 
documentación soporte de cada proceso y determinar si las adquisiciones se 
hicieron en las condiciones más favorables para la entidad con la finalidad de 
brindar apoyo en la toma de decisiones por parte de la máxima autoridad, Unidad 
de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia y de la Asesoría Legal. 
Se presenta la Información General del GAD Parroquial de Sinincay, la normativa 
que los rige y la planeación estratégica, sirviendo como base fundamental para el 
desarrollo de la planificación preliminar. Así mismo, se muestra el marco teórico, 
el cuál define conceptos acerca del tema a tratar considerando principalmente la 
normativa acorde a la auditoría gubernamental, examen especial y 
procedimientos de contratación pública. Además, se ejecuta el examen especial, 
desde el planteamiento del programa y del memorando de planificación preliminar 
y específica hasta la comunicación de resultados que incluye la comunicación de 
resultados provisionales, convocatoria a la conferencia final, informe final de 
auditoría y el acta de conferencia final de comunicación de resultados. 
Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones respectivas al 
desarrollo del examen especial a los Procedimientos de contratación Pública 
aplicados dentro de la entidad. 
El desarrollo del tema está sustentado en papeles de trabajo, los mismos que 
constan en los Anexos. 
 
Palabras Claves: 
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ABSTRACT 
"Special examination of public procurement procedures for the execution of works, 
the acquisition of goods and the provision of services of the Decentralized 
Autonomous Government of the Sinincay Parish, 2016-2017 period" focuses on 
determining compliance with current legal regulations, verify the supporting 
documentation of each process and determine if the acquisitions were made under 
the most favorable conditions for the entity with the purpose provide support in 
decision making by the Maximum Authority, Property Management Unit: 
Acquisition and Custody and Legal Advice.  
Presents the general information of the Parochial GAD of Sinincay, which serves 
as a fundamental basis for the development of the Preliminary Planning. Likewise, 
the theoretical framework is shown, which defines the concepts on the subject that 
will be dealt with, mainly, The Agreed Law, The Government Audit, The Special 
Examination and Public Contracting Procedures. 
In addition, special examination is carried out, from the planning of the preliminary 
and specific planning program to the communication of results that includes the 
communication of provisional results, convocation to the final conference, final 
audit report and final conference report on results communication. 
Finally, presents the respective conclusions and recommendations to the 
development of the special examination of the public procurement procedures 
applied within the entity. 
The development of the subject is supported by the work papers, which are 
included in the annexes. 
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INTRODUCCION 
 
Uno de los principios fundamentales del Estado Ecuatoriano es la garantía del 
Buen Vivir, para ello el estado central ha creado Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en cada circunscripción con el objetivo de promocionar el 
desarrollo colectivo a través del ejercicio de competencias de dichas entidades. 
Es por eso que los GADPR realizan obras en beneficio de la ciudadanía, por lo 
tanto, es importante llevar a cabo un control sobre la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras. 
Con el desarrollo de este proyecto en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Sinincay, se contribuye a la mejora de la gestión administrativa en 
cuanto a la ejecución de las etapas de los procesos de contratación.  
Además, los resultados que se obtendrán con el examen especial permitirán 
tomar acciones correctivas en los procedimientos que no se efectúen de acuerdo 
a la normativa legal pertinente, ayudando así, a que se cumplan con los objetivos 
institucionales establecidos por la entidad, también servirán de marco de 
referencia para la elaboración de otros proyectos de investigación. 
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JUSTIFICACION 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay tiene como misión 
actuar en base de la autonomía política, administrativa y financiera para la 
prestación de servicios de calidad y desarrollo de sus proyectos que, mediante la 
planificación, intervención y gestión en el ámbito de sus competencias, les permita 
lograr un desarrollo equitativo en la parroquia. 
En base al objetivo planteado por la entidad dentro de su estructura organizativa 
cuenta con la Unidad de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia, la 
misma que tiene a su cargo realizar los procedimientos de contratación pública. 
Por ello es de vital importancia aplicar una acción de control que permita 
recolectar y analizar la información proporcionada por la entidad acerca de dichos 
procesos, verificando de esta manera el cumplimiento de la normativa legal y 
determinando si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más 
favorables, proporcionando información al personal encargado para una adecuada 
toma de decisiones.  
El objeto de estudio de este proyecto es el GAD Parroquial de Sinincay. El 
análisis se realizará particularmente a la contratación pública, el mismo que posee 
en el Plan Anual de Contratación (PAC) un valor total de $ 1´386.220,03 para el 
año 2016 y de $ 1´408.582,20 para el año 2017. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Realizar un examen especial a los Procedimientos de Contratación Pública para 
la Ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay durante los períodos 
2016 y 2017. 
Objetivos Específicos 
• Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución 
de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron 
en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
• Verificar si las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios y 
ejecución de obras están respaldadas por la documentación suficiente que 
acredite su veracidad y legalidad.  
• Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más 
favorables para la entidad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El GAD Parroquial de Sinincay, según el PAC revisado en la página web del 
SERCOP posee un valor planificado para el año 2016 en ejecución en obras de $ 
1.020.232,09, en adquisición de bienes de $ 224.456,00 y en prestación de 
servicios de $ 111.596,00, de igual manera para el año 2017 cuenta con un valor 
planificado en ejecución en obras de $ 798.362,10, en adquisición de bienes de $ 
246.148,41 y en prestación de servicios de $ 304.116,35, misma información que 
permitirá la realización del proyecto integrador. 
Ante la falta de exámenes especiales a la Contratación Pública dentro del GAD de 
Sinincay, el problema principal encontrado es la falta de evaluación del 
cumplimiento de la normativa, mismo que permitirá el desarrollo del presente 
tema mediante el análisis de la información proporcionada por la entidad, 
verificando la aplicación de la normativa legal y la correcta ejecución de los 
procesos de contratación en cada una de sus etapas. 
 
DISEÑO METODOLOGICO 
Para el desarrollo de nuestro proyecto integrador utilizaremos un enfoque mixto. 
El enfoque cualitativo para analizar si los procesos de contratación pública del 
GAD Parroquial de Sinincay cumplen con la normativa legal pertinente, y un 
enfoque cuantitativo en el análisis de cada uno de los montos de Subasta Inversa 
Electrónica, Menor Cuantía, Cotización, Contratación Directa e Ínfima Cuantía. 
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ABREVIATURAS 
GAD  Gobierno Autónomo Descentralizado 
GADPR  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
PAC  Plan Anual de Contratación 
LOSNCP Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública 
RLOSNCP   Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública 
SERCOP Servicio Nacional de Contratación Pública 
SNCP  Sistema Nacional de Contratación Pública 
RUP  Registro Único de Proveedores 
PIE   Presupuesto Inicial del Estado 
SIE  Subasta Inversa Electrónica 
MCO  Menor Cuantía Obras 
MCS  Menor Cuantía Servicios 
COTZ  Cotización 
CDC  Contratación Directa Consultoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
20 
 
Universidad de Cuenca 
CAPITULO I 
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
1.1 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
1.1.1 Definición De Gobiernos Autónomos Descentralizados 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
define a los GAD’s tanto regionales, provinciales, municipales y parroquiales 
como personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 
administrativa y financiera, mismos que están integrados por las funciones de 
participación ciudadana, de legislación, fiscalización y ejecutiva previstas en el 
COOTAD para llevar a cabo las funciones que le corresponden. (Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizacion, 2017) 
“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 
para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio 
de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente 
quienes ejercerán su representación política.” (Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralizacion, 2017, pág. 16). 
1.1.2 Clasificación De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Según el COOTAD los GAD’s se dividen en:  
• GAD Regional 
• GAD Provincial  
• GAD Municipal 
• GAD Parroquial Rural 
1.1.3 Normativa De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales 
La Normativa que deben cumplir los GAD’s para la correcta ejecución de sus 
objetivos institucionales son: 
• La Constitución de la República 
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
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• El COOTAD  
• Ley de Régimen Tributario Interno 
• Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 
• Código Tributario 
En cuanto se refiere a la normativa perteneciente a la contratación pública los 
GAD’s se regirán a la siguiente normativa: 
• Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 
• Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 
• Manual de Buenas Practicas en la Contratación Pública para el desarrollo 
• RE-SERCOP-2016-0000072 DE 31 DE AGOSTO DE 2016 y sus reformas: 
Con la Constitución de la Republica de Ecuador vigente se introducen 
mecanismos para asegurar que los procesos de contratación pública se 
desarrollen de manera eficiente, por ello se emite la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública, la misma que regula todos los procedimientos de 
contratación pública. En el artículo 288 de la (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) dice “Las  compras  públicas  cumplirán  con  criterios  de  
eficiencia,  transparencia,  calidad,  responsabilidad  ambiental  y  social.  Se 
priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de 
la  economía  popular  y  solidaria,  y  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  
unidades productivas”.  
1.2. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
SININCAY 
1.2.1 Reseña Histórica 
En 1852 se estableció la Comisión Mixta entre la autoridad civil y eclesiástica para 
delimitar el área geográfica de la parroquia Sinincay, ya que en esta época los 
límites no estaban establecidos. La comisión determinó los límites de las 
parroquias urbanas (San Blas y San Sebastián) y la creación de Sinincay y Turi. 
Se firmó la resolución el 5 de febrero de 1853 en Guayaquil; La población inicial 
de la parroquia Sinincay fue de 1.600 indígenas y 100 blancos. Esta parroquia 
tiene un nombre cañari que significa “quebrada honda” o “agua dulce donde se 
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bañan las doncellas”. Sus límites son al Norte y Noreste con la parroquia 
Chiquintad, al Sur con las parroquias Bellavista y el Vecino, al Este con la 
parroquia Hermano Miguel, y al Oeste con la parroquia Sayausí, ubicándola al 
Noroeste de la ciudad de Cuenca. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Sinincay, 2015) 
1.2.2 Ubicación 
Grafico 1: Ubicación Geográfica de la Parroquia Sinincay 
 
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Sinincay, 2015) 
Elaborado por: Pakariñan Consultancy 
1.2.3 Planeación Estratégica del GAD De Sinincay 
1.2.3.1 Misión 
Actuar en base de la autonomía política, administrativa y financiera para la 
prestación de servicios de calidad y desarrollo de proyectos que mediante 
la planificación, intervención, y gestión en el ámbito de nuestras 
competencias nos permita lograr un desarrollo equitativo en la parroquia 
Sinincay. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 
2015) 
1.2.3.2 Visión 
Constituir un Gobierno Parroquial pionero en el desarrollo de procesos 
efectivos y eficaces para el ejercicio de las competencias establecidas por 
la Constitución y la Ley, con una activa participación ciudadana 
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comprometida con el desarrollo armonioso de la parroquia Sinincay que 
permita la consecución del Buen Vivir. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2015) 
1.2.3.3 Políticas Institucionales 
De acuerdo con el ( Orgánico Estructural y Orgánico Funcional del Gobierno 
Parroquial de Sinincay, 2013), en su artículo 2 señala las siguientes políticas de la 
entidad: 
• Crear mecanismos de interacción con los diferentes actores sociales, para 
el logro de una participación efectiva no solo en la toma de decisiones sino 
en el desarrollo de la Parroquia; 
• Crear directrices oportunas para el óptimo manejo y aprovechamiento de 
los recursos a fin que sean sustentables y sostenibles en el tiempo en 
beneficio de la parroquia; 
• Fomentar la participación ciudadana a fin que preserve los intereses de la 
parroquia; 
• Procurar que las actividades encomendadas tengan los mayores índices de 
rendimiento en búsqueda de satisfacer las expectativas de los y las 
ciudadanas; 
• Trabajar con el compromiso de concertar fuerzas en los diferentes niveles 
de gobierno con dinamismo a fin de desarrollar una participación sostenida 
y equilibrada, de respeto y apoyo mutuo; 
• Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en 
búsqueda de las soluciones más adecuadas, en base a la planificación, 
compromiso con la colectividad, responsabilidad, protección a la 
naturaleza, solidaridad y equidad de su territorio; 
• Cada miembro del Gobierno Parroquial en sus diferentes niveles tiene 
como obligación la rendición de cuentas respecto sus actos dentro del 
ejercicio de sus funciones cuando sea requerido por las instancias 
jerárquicas superiores o la Junta Parroquial. 
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1.2.3.4 Objetivos Estratégicos   
Los objetivos estratégicos del GAD Parroquial de Sinincay, definidos por la 
Administración 2014 – 2019 son los siguientes: 
1. Satisfacer las necesidades de la colectividad mediante mecanismos 
equitativos de cohesión y de planificación territorial con base al respeto de 
la cultura e identidad fomentando el desarrollo de una sociedad crítica, 
emprendedora, creativa y solidaria con valores asentados en la ética y 
autoestima; 
2. Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 
mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 
competencias; 
3. Vigilar que la prestación de servicios públicos se haga con calidad y 
calidez; 
4. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que aquejan a nuestra población, conforme el paradigma social, 
político y económico; 
5. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el 
aporte de la comunidad; 
6. Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales para la 
prestación de servicios eficaces y efectivos de forma que sean una 
contribución al progreso y la excelencia; 
7. Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la 
gestión de nuestra parroquia. 
( Orgánico Estructural y Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Sinincay, 2013) 
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1.2.3.5 Estructura Orgánica   
Ilustración 1: Estructura Orgánica del GADPR de Sinincay 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2014, pág. 5) 
1.2.3.6 Estructura Orgánica Funcional 
En el artículo 6 del ( Orgánico Estructural y Orgánico Funcional del Gobierno 
Parroquial de Sinincay, 2013) se detalla la estructura orgánica funcional del GAD 
Parroquial de Sinincay, de acuerdo al siguiente detalle: 
   De La Ciudadanía 
• Asamblea Parroquial, conformada por la sociedad civil que es la 
protagónica en la toma de decisiones en temas de desarrollo de la 
parroquia y asuntos públicos. 
   Del Legislativo 
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• Gobierno Parroquial Rural, conformado por sus vocales elegidos a través 
de votación popular, será el encargado de establecer las políticas en los 
que se basaran los procesos institucionales para alcanzar los objetivos 
propuestos. Además, cuenta con las siguientes comisiones como apoyo: 
Comisiones: 
• Comisión de Asentamientos Humanos 
• Comisión de Redes y Conectividad 
• Comisión Socio Cultural 
• Comisión Económico Productivo 
• Comisión Ecológico Ambiental 
   Del Ejecutivo 
• Presidente(a) de la Junta Parroquial 
• Vicepresidente o Vicepresidenta de la Junta Parroquial 
   Del Operativo 
• Secretaría-Tesorería 
• Dirección de Planificación y Coordinación General  
   Del Administrativo 
• Unidad Financiera-Administrativa 
• Unidad de Archivo 
• Unidad de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia 
• Administrador del Camposanto Sinincay 
• Asistente de Servicios en General 
    Del Asesor 
• Asesor Legal 
• Asesor Técnico 
• Asesoría de Proyectos 
Dentro de la estructura orgánica funcional del GAD de Sinincay se encuentra la 
Unidad de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia, la cual está 
encargada del manejo de los bienes de la institución, así como temas 
concernientes al Plan Anual de Contratación, cuyas funciones son las siguientes: 
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1. Elaborar el PAC de bienes, suministros y materiales de consumo a adquirir 
en el año fiscal. El mismo contendrá la descripción del objeto a contratarse, 
el presupuesto estimativo y el cronograma de implementación del Plan; 
2. Tramitar la compra de bienes y servicios normalizados conforme a los 
procedimientos dinámicos de catálogo electrónico o subasta inversa; 
3. Tramitar la compra de bienes y servicios no normalizados mediante los 
procedimientos de: licitación, cotización y menor cuantía, ferias inclusivas, 
ínfima cuantía (previa recepción de orden de requerimiento emitida por el 
presidente, vocal del proyecto o técnico del área), a más de los 
procedimientos especiales del régimen especial; 
4. Elaborar y someter a control los comprobantes de retención conforme 
normativa tributaria vigente; 
5. Colaborar en la elaboración de los pliegos, previo informe con las 
especificaciones técnicas y juicio legal, remitidos por el Asesor Técnico y 
Asesor Legal, respectivamente; 
6.  Emitir el acta de entrega-recepción de bienes adquiridos, comprobando la 
calidad y cantidad con las especificaciones solicitadas al proveedor; 
7. Determinación del uso de los bienes de larga duración a favor del personal 
autorizado, mismo que asumirá la responsabilidad por su buen uso y 
conservación; 
8. Llevar un control oportuno de póliza de los bienes y notificar a quien ejerza 
de Administración del Contrato a fin que sea tramitada y/o actualizada; 
9. Manejo y control del sistema nacional de contratación pública en 
coordinación con la Unidad Administrativa – Financiera; 
10. Publicaciones mensuales de ínfima cuantía en el portal de Compras 
Públicas; 
11. Archivo de los procedimientos de contratación pública conforme a su 
disponibilidad presupuestaria y las normas relativas a Compras Públicas; 
12. Ser custodio y mantener actualizadas las especies valoradas, pólizas de 
seguros y fidelidad y más títulos valores y de garantía que mantenga el 
GADPR. 
( Orgánico Estructural y Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de Sinincay, 2013) 
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1.2.4 Monto De Recursos Examinados 
Para el desarrollo del presente proyecto integrador, se utilizará la información de 
los Planes anuales de contratación de los años 2016 y 2017, a continuación, se 
detalla el monto de recursos que se presupuestó para cada procedimiento. 
Tabla 1: Información Presupuestaria del PAC 2016-2017 
 
 2016 2017 
Subasta Inversa Electrónica $217.857,00 $240.767,72 
Menor Cuantía $583.827,09 $564.526,27 
Cotización $487.405,00 $268.753,79 
Contratación Directa $29.935,94 $59.955,34 
Ínfima Cuantía $15.980,00 $5.631,58 
Catálogo Electrónico $1.297,00 $1.403,50 
Ferias Inclusivas $49.918,00 $ 0.00 
Seguros $ 0,00 $267.544,00 
Fuente: (Compras Públicas, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
Por otro lado, tenemos los valores de los procesos que realmente se desarrollaron 
en los años 2016 y 2017: 
 
Tabla 2: Información de Procesos Ejecutados 2016-2017 
 
 2016 2017 
Subasta Inversa Electrónica $300.000,00 $ 13.428,70 
Menor Cuantía $323.080,00 $136.590,29 
Cotización $ 0,00 $ 268.608,52 
Contratación Directa $18.111,88 $57.617,40 
Ínfima Cuantía $399.206,52 $160.243,16 
Publicación Especial $ 0,00 $ 3.550,00 
Fuente: (Compras Públicas, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
En el presente capítulo se da una conceptualización del examen especial desde la 
aplicación de una auditoria gubernamental, de igual manera se expondrá la 
importancia que tiene dentro de la entidad realizar periódicamente exámenes 
especiales con el fin de obtener información confiable, veraz y oportuna mediante 
la verificación de los procesos de contratación pública y la normativa legal 
aplicable.  
2.1 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
2.1.1 Definición de Auditoría Gubernamental 
La auditoría gubernamental según la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado “…consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención 
de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de 
los administradores de los recursos públicos. (Ley Orgánica De La Contraloría 
General Del Estado, 2015, pág. 8). 
2.1.2 Objetivo General de la Auditoría Gubernamental 
El objetivo básico general de la auditoria gubernamental es examinar las 
actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas de una entidad 
pública con el fin de establecer el grado de cumplimiento de las atribuciones y 
deberes de los servidores, si estos administran y utilizan los recursos en forma 
eficaz, eficiente y efectiva, alcanzando las metas y objetivos planteados y verificar 
si la información que producen es oportuna, útil, correcta y confiable (Manual 
General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
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2.1.3 Características de la Auditoría Gubernamental 
Ilustración 2: Características de la Auditoría Gubernamental 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
 
2.1.4 Clases de Auditoría Gubernamental 
De acuerdo a la (Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 2015) la 
auditoría gubernamental se clasifica de la siguiente manera: 
2.1.4.1 De acuerdo a la naturaleza 
• Auditoría Financiera 
La auditoría financiera informará respecto a un período determinado, sobre la 
razonabilidad las cifras presentadas en los estados financieros de una 
institución pública, ente contable, programa o proyecto; concluirá con la 
elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las 
opiniones correspondientes. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del 
Estado, 2015, pág. 9) 
• Auditoria de Gestión 
La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar 
el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter 
Objetiva
•Se revisa hechos reales sustentados en evidencias que 
puedan comprobarse.
Sistematica
•Debe ser planificada y sustentada en normas  y leyes.
Profesional
•Ejecutada por auditores o contadores a nivel univeritario o 
afines  con experiencia y conocimientos en el area
Selectiva
•Se baasa en pruebas selectivas debidamente 
sustentadas.
Imparcial
•Ejecutada por personal con criterio imparcial.
Integral
•Revisa actividades operativas, administrativas, financeiras y 
ecologicas, evalua el control interno y verifica la legalidad 
de los actos normativos, administrativos y contractuales.
Recurrente
•La auditoria se ejecuta de forma periodica
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multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la 
ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 
desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 
principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia (…). A diferencia de 
la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la auditoría de 
Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la elaboración 
de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 2015, págs. 
9-10) 
• Auditoria de Aspectos Ambientales 
La Auditoría Ambiental “consiste en el conjunto de métodos y procedimientos 
de carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las 
normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y 
en el manejo sustentable de los recursos naturales” (Ley de Gestión 
Ambiental, 2004, pág. 11). 
La Contraloría General del Estado tiene la potestad de auditar los procesos de 
realización y aprobación de estudios y evaluación de impacto ambiental.  
• Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería  
Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas 
de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los 
resultados físicos que se obtengan en el programa o proyecto específico 
sometido a examen. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 
2015, pág. 10) 
• Examen Especial 
El examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de 
una parte de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 
operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las 
técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las 
disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará el 
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correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones, 
recomendaciones. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 2015, 
pág. 9) 
El examen especial sigue todas las fases aplicadas en la auditoría. 
2.1.4.2 De acuerdo con quien lo realiza: 
• Interna 
Esta auditoría es llevada a cabo por los auditores de la unidad interna de auditoría 
de las entidades públicas y entidades privadas controladas por la Contraloría 
General del Estado. Estas unidades tendrán una estrecha comunicación con el 
ente rector con el fin de mantenerse actualizadas en normativa vigente y de ser 
necesario solicitar asesoría por parte de la Contraloría. 
• Externa 
Llevada a cabo por auditores de la Contraloría General del Estado o por 
compañías privadas de auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de 
observar la normativa expedida al respecto por el ente rector, con el objetivo 
de emitir su opinión a través de un dictamen o informe según la auditoría que 
se realice. (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
2.1.5 Fases de la Auditoría Gubernamental 
El desarrollo del examen especial se basará en los objetivos, actividades y 
resultados de la auditoría gubernamental, por ello definimos a continuación las 
fases de la auditoría gubernamental: 
2.1.5.1 Planificación Preliminar 
En esta fase se debe recolectar información general de la entidad, con la finalidad 
de identificar las actividades que realiza y llevar a cabo una correcta evaluación. 
En base a este conocimiento preliminar se fundamentará la planificación 
específica, de ahí la importancia del conocimiento de las actividades 
desarrolladas por la entidad. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 
2001) 
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2.1.5.2 Planificación Específica 
En esta fase de planificación se define la estrategia a seguir en la auditoría, tiene 
como objetivo principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de 
auditoria encontrados y definir los procedimientos de auditoría a ser aplicados en 
la fase de ejecución (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001). En 
esta fase se debe recopilar información complementaria que ayude a desarrollar 
la auditoría. 
Evaluación del Control Interno 
Un punto clave de la planificación específica es la evaluación del control interno, 
el cual se define como “un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 
para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 
públicos” (Normas de Control Interno , 2009, pág. 1). 
Las entidades que pertenecen al sector público deberán cumplir con los 
siguientes objetivos de control interno: 
• Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 
principios éticos y de transparencia; 
• Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información; 
• Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 
otorgar bienes y servicios públicos de calidad; y 
• Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 
(Normas de Control Interno , 2009, pág. 1) 
 
Componentes del control interno 
Las cinco componentes en los que se divide el control interno son una 
herramienta útil para analizar como las entidades implementan el control interno y 
los efectos de éstos. 
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Tabla 3: Componentes del control interno 
Ambiente de 
Control 
“El ambiente de control define el establecimiento de un 
entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, 
valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a 
los miembros de la entidad y generar una cultura de 
control interno” (Normas de Control Interno , 2009, pág. 2) 
Evaluación del 
Riesgo 
“La máxima autoridad establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a 
los que está expuesta la organización para el logro de sus 
objetivos” (Normas de Control Interno , 2009, pág. 7). 
Actividades de 
Control 
      La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y 
servidores responsables del control interno de acuerdo a 
sus competencias, establecerán políticas y procedimientos 
para manejar los riesgos en la consecución de los 
objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y 
establecer los controles de acceso a los sistemas de 
información. (Normas de Control Interno , 2009, pág. 9) 
Información y 
Comunicación 
      El sistema de información y comunicación, está 
constituido por los métodos establecidos para registrar, 
procesar, resumir e informar sobre las operaciones 
técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La 
calidad de la información que brinda el sistema facilita a la 
máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que 
permitan controlar las actividades de la entidad y preparar 
información confiable. (Normas de Control Interno , 2009, pág. 
84) 
Seguimiento “La máxima autoridad y los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de seguimiento continuo, 
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 
para asegurar la eficacia del sistema de control interno” 
(Normas de Control Interno , 2009, pág. 85). 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Normas de Control Interno , 2009) 
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Normas de Control Interno 
La Contraloría General del Estado emitió las Normas de Control Interno del Sector 
Publico con el objetivo de que los servidores de la administración pública diseñen 
controles internos para asegurar la correcta utilización de los bienes y fondos 
públicos, la comunicación de la información financiera y para evaluar las 
actividades que realiza cada entidad. 
El presente proyecto integrador hará énfasis en las siguientes normas de control 
interno en su etapa de planificación específica: 
403-12 Control y custodia de garantías, hace referencia a los contratos que 
realizan las entidades públicas con oferentes o contratistas. 
406 Administración de bienes, las normas relacionadas en este grupo harán 
referencia a la administración de bienes de la entidad, a la formulación del Plan 
Anual de Contratación Pública así como a los contratos a través del sistema 
Nacional del Contratación Pública. 
Métodos para evaluar los controles internos 
Como parte de la planificación específica, en la evaluación del control interno de 
la entidad se deberá obtener información adicional para evaluarla y poder calificar 
los riesgos con el propósito de encontrar falencias, este proceso se podrá realizar 
con la ayudad de los siguientes métodos: 
• Método de Diagramas de flujo 
Según el (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) se define como: 
“La representación gráfica de la secuencia de las operaciones de un determinado 
sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico que se produce en 
cada operación” (pág. 131). 
• Método de descripciones narrativas 
Este método consisten en presentar en forma de relato las actividades que realiza 
la entidad indicando las secuencias de cada operación y las personas que 
participan, todo en forma de una descripción simple, sin utilización de gráficos 
(Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001). 
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• Método de Cuestionarios 
A este método se lo llama también “cuestionarios de control interno”, estos 
cuestionarios presentan determinadas preguntas estándar para cada uno de los 
distintos componentes que forman parte de la entidad. Estas preguntas siguen la 
secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. Con sus 
respuestas obtenidas a través de indagación con el personal de la entidad o con 
la documentación de sistemas que se facilite, se analiza si esos sistemas resultan 
adecuados o no (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001). 
Resultados de la evaluación del control interno 
Aplicado el control básico en la entidad el auditor de acuerdo a la importancia de 
los rubros o cuentas incluidas en el examen especial ponderará cada pregunta 
asignándole una equivalencia numérica de 1,2 o 3 en la casilla denominada 
“Ponderación”. Después el auditor deberá asignar una calificación a cada una de 
las preguntas en la columna de “Calificación”, considerando las respuestas de las 
áreas involucradas (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
Para obtener los resultados de la evaluación del control interno se deberá totalizar 
las columnas de ponderación y calificación, estos resultados permitirán determinar 
la confiabilidad del control interno y establecer el nivel de riesgo (Manual General 
de Auditoría Gubernamental, 2003). La equivalencia de los niveles es la siguiente: 
Tabla 4: Calificación de la Evaluación del Control Interno 
Calificación 
Porcentual 
Grado de 
Confianza 
Nivel de Riesgo 
15 – 50% Bajo Alto 
51 – 75% Medio Medio 
76 – 95% Alto Bajo 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
 
Riesgo de auditoria 
“El riesgo de auditoría (…) es el riesgo de que los estados financieros o área que 
se está examinando, contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez 
que la auditoría ha sido completada” (Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental, 2001, pág. 106). 
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Los factores que componen el riesgo de auditoria son los siguientes: 
• Riesgo inherente: Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 
información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 
efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente; 
• Riesgo de control: Está asociado con la posibilidad de que los 
procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría 
interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 
significativas de manera oportuna; y 
• Riesgo de detección: Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 
procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 
significativas. 
(Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, pág. 106) 
Pruebas de Auditoría 
Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría, son 
dos: 
• Pruebas Globales 
“Sirven para identificar las áreas potencialmente críticas donde puede ser 
necesario un mayor análisis a consecuencia de existir variaciones significativas” 
(Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003, pág. 100) 
• Pruebas de Cumplimiento 
Estas pruebas tienden a confirmar el conocimiento y evidenciar la existencia de 
mecanismos de control dentro de la entidad, serán obtenidos en la evaluación del 
control interno.  
• Pruebas Sustantivas  
Proporcionan evidencia sobre la validez de las operaciones y/o actividades 
realizadas en la entidad y pueden referirse a un universo o parte del mismo, aquí 
se incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, 
procedimientos analíticos, inspección de documentos y observación física. 
(Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
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Programa de Auditoría 
Según el (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001): 
El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de 
los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y 
oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los 
procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como 
registro permanente de la labor efectuada. (pág.160) 
Técnicas de Auditoría 
Las técnicas de auditoria son métodos que los auditores usan para investigar y 
obtener evidencia suficiente que respalde los hallazgos encontrados durante la 
auditoría o el examen especial. 
Se dividen de la siguiente forma: 
Ilustración 3: Técnicas de auditoría 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
Verificación 
Ocular
Comparación
: Se  observa 
semejanzas o 
diferencias
Observación:
Verificar como 
se ejecutan las 
operaciones.
Revisión 
Selectiva: 
Examen ocular 
rápido en datos 
no 
contemplados 
en el estudio 
profundo.
Rastreo: Seguir 
la secuencia de 
una operación.
Verificación 
Verbal
Indagación: Se 
obtiene 
información 
adicional de 
conversaciones 
Verificación 
Escrita
Análisis: 
Determinar la 
composición o 
contenido de 
un 
componente.
Conciliación: 
Establecer una 
relacion entre 
dos datos 
independientes.
Confirmación: 
Cerciorarse de 
la autenticidad 
de los datos
Verificación 
Documental
Comprobación: 
Verificación de la 
legalidad, 
propiedad y 
conformidad de 
una operación.
Computación: 
Calcula, cuenta 
y totaliza la 
información 
numérica.
Verificación 
Fisica
Inspección: 
Constatación o 
exmen físico y 
ocular de 
objetvos o 
dinero.
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2.1.5.3 Ejecución 
La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas producidos en la 
planificación específica, aquí se obtiene información, se identifican los hallazgos y 
las conclusiones de los componentes importantes promoviendo la eficiencia y la 
efectividad de las operaciones, también se obtendrán la evidencia que respaldará 
el informe final. 
Muestreo en auditoría 
Según el (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) al muestreo se 
lo define como “el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de 
elementos denominados universo o población, a base del estudio de una fracción 
de esos elementos, llamada muestra”. 
Es decir al muestreo se lo puede aplicar para pruebas de cumplimiento, cuando 
se utilicen técnicas de muestreo donde se pueda probar los procedimientos de 
control interno, y para pruebas sustantivas cuando se utilicen técnicas de 
muestreo para poder probar detalles de transacciones o saldos. (Manual de 
Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
El muestreo se lo pude realizar mediante procesos estadísticos o no estadístico, 
en estos dos procesos se seleccionará una muestra representativa del universo. 
Clases de muestreo 
• Muestreo Estadístico 
El muestreo estadístico utiliza probabilidades con el propósito de lograr en forma 
objetiva: determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la muestra y evaluar los 
resultados. El muestreo estadístico no descarta la necesidad de que el auditor 
aplique su criterio. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
Método de selección por probabilidades 
Mediante este método todas las unidades de muestreo del universo tienen la 
probabilidad de ser seleccionadas. Los métodos utilizados más frecuentemente 
son: 
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Ilustración 4: Muestreo Estadístico – Método de selección por probabilidades 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
 
• Muestreo No Estadístico 
En el muestreo no estadístico el criterio del auditor es lo que prevalece, según sus 
conocimientos, habilidades y experiencia profesional, en esta clase de muestreo 
no proporciona una estimación anticipada y objetiva del tamaño de muestra, ni la 
proyección o evaluación objetiva de los resultados de la muestra. (Manual de 
Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
Método de selección representativo 
Son métodos no estadísticos, cuyas muestras son seleccionadas a base de 
criterio del auditor esperándose que la muestra resultante sea representativa del 
universo. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
Los métodos más frecuentes son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
Seleccion por 
probabilidades
Selección al azar
Las muestras se 
seleccionan de tal manera 
que todas sus unidades 
tienen probabilidad de ser 
seleccionadas.
Selección Sistematica
Se selecciona una de cada 
“n” unidades junto con el 
punto de partida de un 
intervalo inicial seleccionado 
al azar, el cual debe ser 
menor que el intervalo. 
Selección por células
El universo se divide en 
células (intervalos) de igual 
magnitud y se selecciona al 
azar un elemento de cada 
célula.
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Ilustración 5: Muestreo No Estadístico – Método de Selección Representativo 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
 
Hallazgos de auditoría  
Los hallazgos de auditoría según el (Manual General de Auditoría Gubernamental, 
2003), se define como: 
Asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión, deben 
comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que 
podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, 
resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con las 
aseveraciones efectuadas por la administración. (Pág. 112) 
Los hallazgos de auditoría constan de los siguientes elementos: 
• Condición, situación actual de la empresa “lo que es”; 
• Criterio, condición del hecho o situación “lo que debe ser”; 
• Causa, motivo del incumplimiento del criterio de la norma; 
• Efecto, resultado de la condición encontrada. 
Evidencias de Auditoría 
Las evidencias son elementos importantes que respaldan el informe final, es por 
ello que el (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) define a las 
Seleccion 
Representativo
Selección específica
La selección de la 
muestra se la realiza en 
base de un criterio de 
juicio, valor monetario, 
posibilidad de error, etc.
Selección en 
bloques
Es la selección de varias 
unidades en forma 
secuencial.
Selección casual
La muestra se selecciona 
sin ninguna razón para 
incluir u omitir ciertos 
registros en particular. Se 
elige los registros de un 
universo sin considerar el 
tamaño, fuente u otras 
características particulares
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evidencias como “(…) elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 
hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, constituyen el 
respaldo del examen que sustentan el contenido del informe” (pág. 113). 
Las evidencias se clasifican de la siguiente manera: 
Ilustración 6: Clasificación de las Evidencias 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
 
La evidencia de auditoría debe tener los siguientes atributos: 
• Suficiencia, hace referencia a la cantidad de la evidencia; 
• Competencia, debe ser válida y confiable; 
• Pertinencia o relevancia, está relacionada con el hallazgo específico. 
Documentación del trabajo de auditoria 
Para desarrollar el examen especial al GAD Parroquial de Sinincay se definirá la 
siguiente estructura en los papeles de trabajo: 
• Planificación Preliminar y Especifica (PPE) 
• Ejecución del Trabajo (ET) 
• Comunicación de Resultados (CR) 
Papeles de trabajo 
El (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) define a los papeles de 
trabajo como: 
• Se analiza o 
verfica 
información
• Información 
elaborada 
(registros o 
documentos)
• Se obtiene de 
otras 
personas, en 
forma de 
declaraciones
• Se realiza 
mediante 
inspección u 
observación 
directa
Física Testimonial
AnalíticaDocumental
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El conjunto de cédulas y documentos elaborados y obtenidos por el auditor 
durante el curso de la auditoría. Estos sirven para evidenciar en forma 
suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores 
gubernamentales y respaldar sus opiniones, los hallazgos, las conclusiones 
y las recomendaciones presentadas en los informes (…). (pág. 119)  
La custodia y el archivo de los papeles de trabajo es de propiedad del Organismo 
Técnico Superior de Control, de las Firmas Privadas de Auditoría Contratadas y 
de las Unidades de Auditoría Interna, estos archivos se dividen en dos grupos: 
• Archivo Permanente, mantiene la información general permanente con el 
propósito de conocer la entidad. 
• Archivo Corriente, son los papeles de trabajo y las evidencias que 
respaldan la auditoría o el examen especial y los responsables de la fase 
de ejecución. 
Marcas 
“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 
auditor gubernamental para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 
realizadas en la ejecución de un examen” (Manual General de Auditoría 
Gubernamental, 2003, pág. 121). 
Tabla 5: Marcas de Auditoría  
MARCAS SIGNIFICADO 
√ Verificado 
X No existe 
∑ Sumatoria 
¢ Incompleto 
≠ No coincide 
A Verificación posterior 
S Documentación sustentatoria 
C Confirmado 
N No autorizado 
© Conciliado 
N/A  No aplica 
Ø No cumple con los requisitos 
¥ Inspección física 
Realizado por: Las Autoras 
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2.1.5.4 Comunicación de Resultados 
Esta es la última fase de la auditoría y está dirigida a todos los funcionarios de la 
entidad que estén involucrados en el examen o auditoría con el propósito de que 
presenten información respecto a los asuntos observados (Manual General de 
Auditoría Gubernamental, 2003). 
En esta fase se realiza la redacción y revisión final del borrador del informe para 
comunicar los resultados mediante su lectura a las autoridades, funcionarios y 
exfuncionarios responsables de las operaciones examinadas (Manual General de 
Auditoría Gubernamental, 2003). 
Informe de Examen Especial 
Es el producto final de la ejecución del examen especial ya sea de carácter 
financiero, operacional o técnico, son menos amplios que el de auditoría, se aplica 
las normas técnicas y procedimientos de auditoría, de ingeniería o afines con la 
finalidad de mostrar los resultados de los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, en consideración a las disposiciones legales vigentes. (Manual 
General de Auditoría Gubernamental, 2003). 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo del informe de auditoría 
financiera y el informe del examen especial, donde se observará las diferencias 
entre estos dos tipos de informes. 
Tabla 6: Cuadro Comparativo del Informe de Auditoría con el Examen Especial. 
AUDITORIA FINANCIERA EXAMEN ESPECIAL 
Caratula Caratula 
Detalle de abreviaturas utilizadas Detalle de abreviaturas utilizadas 
Índice Índice 
SECCION I 
CAPITULO I: ENFOQUE DE 
AUDITORIA 
Dictamen profesional Motivo  
Estados financieros Objetivo 
Notas a los estados financieros Alcance 
SECCION II Base legal 
Información financiera complementaria Estructura orgánica 
SECCION III Objetivos de la entidad 
Información general de la empresa Monto de recursos examinados 
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SECCION IV: RESULTADOS DE LA 
AUDITORIA 
Funcionarios principales 
Capítulo I: Seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones 
CAPITULO II: RESULTADOS DEL 
EXAMEN 
Capitulo II: Rubros examinados 
Comentarios, conclusiones y 
recomendaciones 
SECCION V: ANEXOS Anexos 
Detalle de los principales funcionarios  
Cronograma de implantación de 
recomendaciones 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Manual General de Auditoría Gubernamental, 2003) 
2.2 NORMAS RELACIONADAS CON LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
La normativa que regula el desarrollo de la auditoría gubernamental en el ámbito 
público son las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG) 
fundamentadas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y 
las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), estas normas serán de obligatorio  
cumplimiento por parte de los  auditores de la Contraloría General del Estado, 
auditores internos y de las firmas privadas contratadas por parte del Organismo 
Técnico Superior para la ejecución de la auditoría. Cabe recalcar que para el 
desarrollo de un examen especial tanto en el sector público como en el sector 
privado no existe normativa específica por lo que nos basaremos en la normativa 
general de auditoría. 
2.2.1 Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental (NEAG) 
Las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental son aquellas que rigen el 
desarrollo de la auditoría y del examen especial, tanto de la interna que es 
aplicada por la Unidad de Auditoría Interna de cada entidad, como de la externa 
realizada por los auditores de la Contraloría General del Estado y auditores de 
firmas privadas nacionales e internacionales en caso de aspectos especializados. 
Las NEAG se encuentran estructuradas en 4 partes: 
I. Relacionadas con el Auditor Gubernamental: Hacen referencia al 
desarrollo de la Auditoría Gubernamental por una persona que cumpla 
los requisitos mínimos para ejercer su profesión como auditor, que 
posea cuidado y esmero profesional, responsabilidad en sus funciones, 
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entrenamiento técnico y continuo, independencia, confidencialidad y 
control de calidad para todas las funciones ejecutadas. 
II. Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental: 
describe aspectos relacionados al proceso a seguir para el desarrollo 
de la auditoría o examen especial dentro de la planificación preliminar y 
planificación específica. 
III. Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental: hace 
referencia a la normativa a ser aplicada en la ejecución, es decir para el 
desarrollo de los programas de auditoría, papeles de trabajo y 
hallazgos; verificando que los mismos cumplan con la materialidad, 
disposiciones reglamentarias y evidencia suficiente competente y 
relevante. 
IV. Normas relativas al Informe de Auditoría Gubernamental: presenta los 
lineamientos del contenido, estructura y presentación del informe. 
2.2.2 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 
Las NAGAS (…) son lineamientos que señalan los cursos de acción o la 
manera de seguir los procedimientos. Son los requisitos de calidad relativos a 
la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña, que se deriva de la 
naturaleza profesional de la actividad que desarrolla. (Falconí, 2006, pág. 17) 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se enmarcan en 10 
lineamientos fundamentales divididos en tres grupos a ser cumplidos por los 
auditores y aplicables durante todo el proceso del examen especial: 
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Ilustración 7: Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGA) 
 
Realizado por: Las Autoras 
Fuente: (Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas) (Falconí, 
2006) 
2.3 CONTRATACIÓN PÚBLICA  
Hace referencia a la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de 
obras entre el oferente o proveedor y la Entidad Contratante. La  (Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su artículo 6 afirma: 
Contratación pública se refiere a todo procedimiento concerniente a la 
adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de 
servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato 
implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 
procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro 
de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción 
de compra. (pág. 4) 
•Entrenamiento y capacidad profesional.
• Independencia.
•Cuidado y Esmero Profesional.
Normas Generales
Son los aspectos que 
debe poseer un auditor al 
momento de desempeñar 
su ejercicio profesional.
•Planeamiento y Supervisión.
•Estudio y Evaluación del Control Interno. 
•Evidencia Suficiente y Competente.
Normas de Ejecución del 
Trabajo
Calidad de trabajo 
realizadas por el Auditor
•Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados.
•Consistencia.
•Revelación Suficiente.
•Opinión del Auditor.
Normas de Preparación 
del Informe
Preparación del informe de 
acuerdo a la normativa 
establecida y respetando los 
lineamientos para su 
preparación.
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2.3.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  
Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los 
principios y las normas que regularán los procedimientos de contratación en la 
adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios que realicen 
las entidades del sector público. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, 2015) 
2.3.2 Sistema Nacional de Contratación Pública 
Se define el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) como “el conjunto 
de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 
orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y 
ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes” (Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015, pág. 7) 
2.3.2.1 Ente Rector 
El ente rector de la contratación pública es el Servicio Nacional de Contratación 
Pública (SERCOP). 
La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su 
artículo 10 lo define como el “organismo de derecho público, técnico regulatorio, 
con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, 
financiera y presupuestaria” (pág. 7). 
2.3.2.2 Herramientas del SNCP 
Registro Único de Proveedores (RUP) 
El RUP es un sistema público de información disponible en el Portal de Compras 
Públicas, en este se habilita a las personas naturales, jurídicas, nacionales y 
extranjeras, que tengan capacidad para contratar. Este registro se actualizará 
periódicamente e incluirá las categorizaciones dispuestas en el Servicio Nacional 
de Contratación Pública. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, 2015) 
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Sistema Informático de Compras Públicas 
Es el único medio para realizar los procedimientos electrónicos de contratación 
pública, éste contendrá: 
• El RUP; 
• Catálogo electrónico; 
• El listado de las instituciones y contratistas del SNCP; 
• Informes de las Entidades Contratantes; 
• Estadísticas; 
• Contratistas incumplidos; 
• Información sobre el estado de las contrataciones públicas. 
(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
2.3.3 Normas comunes a todos los procedimientos de contratación pública  
2.3.3.1 Sobre la contratación para la ejecución de obras, adquisición de 
bienes y prestación de servicios. 
Comisión Técnica 
El Art. 18 del (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Publica, 2013) expresa: por cada proceso de contratación de 
consultoría por lista corta o concurso público, subasta inversa cuyo presupuesto 
referencial del contrato supere al valor de multiplicar 0,000002 x Presupuesto 
Inicial del Estado (PIE), licitación y cotización. 
Esta comisión técnica estará conformada por:  
1. Un profesional delegado por la máxima autoridad. 
2. El titular del área requirente o su delegado; y  
3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima 
autoridad o su delegado. 
En el caso de licitación, la comisión técnica también estará conformada por el 
Director Financiero y el Director Financiero con voz pero sin voto. (pág. 6)  
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Plan Anual de Contratación Pública (PAC) 
La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en 
su Art. 22 expresa:  
Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan 
Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la 
planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 
Desarrollo y a los presupuestos del Estado. (pág. 12) 
Estudios 
Para iniciar el proceso precontractual es necesario contar con los diseños, 
procedimientos, cálculos y estudios necesarios debidamente actualizados y 
aprobados por la instancia responsable.  
Certificación Presupuestaria  
Las Entidades Contratantes antes de iniciar la convocatoria deben verificar la 
disponibilidad de recursos suficientes para hacer frente las obligaciones 
contraídas posteriormente. 
Participación Nacional 
La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su Art. 
25.1 explica lo siguiente: 
Los Pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la 
participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los 
proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen 
local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministerio de 
Industrias y Competitividad. (pág. 13) 
Modelos y formatos obligatorios de pliegos 
Los modelos que se deben cumplir son aquellos que se encuentran publicados en 
el Portal de compras públicas y se pueden realizar ajustes de acuerdo a las 
necesidades de cada entidad siempre y cuando estén dentro de los parámetros 
de la ley. 
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Adjudicación 
La máxima autoridad de la Entidad Contratante se hará responsable de otorgar el 
contrato al oferente que presente el menor costo por la venta de sus bienes, 
prestación de servicios o ejecución de obras, así como también que cumpla con 
los parámetros establecidos para cada procedimiento. 
Declaratoria de Procedimiento Desierto  
 La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su Art. 
33 dice:     
La máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de 
resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera 
total o parcial, en los siguientes casos: 
1. Por no haberse presentado oferta alguna; 
2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento 
de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 
3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, 
siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 
4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o 
institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de 
inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas 
o jurídicas.(pág. 15) 
Cancelación de un Procedimiento 
La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su Art. 
34 dice:     
En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la 
fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la 
entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a 
ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto 
administrativo motivado, en los siguientes casos: 
1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el 
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expediente; 
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que 
cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar 
a un nuevo procedimiento; y, 
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual (pág. 16) 
Adjudicatarios Fallidos 
La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su Art. 
35 dice:    “Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por 
causas que les sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará 
fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCP” (pág. 
16) 
Un oferente que sea determinado como oferente fallido no podrá realizar 
actividades de contratación pública durante 3 años, es decir será inhabilitado de 
su Registro Único de Proveedores. 
Expediente del Proceso de Contratación  
La Entidad Contratante deberá mantener un archivo de todos los Procesos de 
Contratación Pública de modo individual, en el que constará desde la fase de 
preparación hasta la fase pos contractual llevada a cabo durante cada 
procedimiento. 
2.3.4 Procedimientos Dinámicos 
2.3.4.1 Compras por Catálogo 
Las Compras por catálogo se realizan bajo la siguiente modalidad:  
Convenios Marco: Según la (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, 2015) El Instituto Nacional de Compras Públicas se 
encargará de seleccionar a los proveedores que ofertarán sus productos o 
servicios en el catálogo electrónico con la finalidad de ser adquiridos por las 
entidades públicas contratantes bajo las condiciones establecidas en el 
convenio. 
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Es importante que los proveedores suministren bienes y servicios de acuerdo a 
las condiciones establecidas entre las partes y durante el lapso de tiempo de 
duración del Convenio Marco, mientras que las entidades contratantes deberán 
revisar el catálogo electrónico antes de realizar los procesos de adquisición. 
2.3.4.2 Subasta Inversa 
El (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, 
2013) en su Art. 44 expresa lo siguiente: 
La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes 
requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el 
monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no se 
puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo 
Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, pujan 
hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos. (pág. 14) 
2.3.5 Procedimientos de Régimen Común 
La licitación será realizada en los siguientes casos: 
1. Si no hubiere la posibilidad de aplicar las compras por catálogo o la 
subasta inversa, e incluso aplicados dichos procesos se hubieren 
declarado desiertos se empleará la licitación, siempre y cuando el 
presupuesto referencial supere el valor de multiplicar 0.000025 por el 
Presupuesto Inicial del Estado del propio ejercicio económico.  
2. En el caso de la compra de bienes o servicios no normalizados, cuando el 
presupuesto referencial supere a la multiplicación de 0.000015 por 
Presupuesto Inicial del estado perteneciente al debido período económico; 
y 
3. Cuando se decida contratar la ejecución de las obras y el presupuesto 
referencial supere a valor de la multiplicación de 0,000015 por el 
Presupuesto Inicial del período correspondiente. (Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, 2015) 
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2.3.5.1 Cotización  
La cotización al igual que la licitación se aplicará cuando no se pueda realizar las 
compras por catálogo y la subasta inversa, o cuando los procedimientos hayan 
sido declarados desiertos, siempre y cuando el presupuesto referencial se 
encuentre entre 0,000002 y 0,000015 del PIE. En el caso de la contratación para 
la ejecución de obras cuando el presupuesto referencial esté entre 0,000007 y 
0,00003 del PIE y para el proceso de la adquisición de bienes y servicios no 
normalizados el presupuesto referencial debe oscilar entre 0,000002 y 0,000015 
del PIE. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
2.3.5.2 Menor Cuantía 
El procedimiento de Menor Cuantía aplica cuando es imposible aplicar la subasta 
inversa o las compras por catálogo; cuando el presupuesto referencial de las 
contrataciones de bienes y servicios es menor al 0,000002 y de las contrataciones 
de obras es inferior al 0,000007 del PIE del respectivo período. 
2.3.5.3 Contratación de Consultoría 
En el caso de que la entidad contratante solicite servicios de consultoría en 
donde predomine el conocimiento intelectual, puede contratar tanto a 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras siempre y cuando 
se encuentren inscritos en el RUP y estén habilitados para prestar estos 
servicios. Según el Art. 40 de (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, 2015) existen tres tipos de consultoría: 
Contratación Directa: Cuando el presupuesto referencial del contrato sea 
igual o inferior al valor que resulte de multiplicar 0,000002 X PIE del 
correspondiente ejercicio económico. El consultor invitado deberá presentar 
su oferta técnico-económico en un término no mayor a seis días desde que 
recibió la invitación. La máxima autoridad dará la debida respuesta en un 
término no mayor a tres días. Y en el caso de no llegar a ninguna 
negociación, la máxima autoridad dará por terminado el procedimiento y 
resolverá llevar a cabo otro procedimiento de contratación directa con un 
nuevo consultor. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
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Pública, 2015) 
Contratación mediante lista corta: se dará cuando el presupuesto 
referencial del contrato sea superior al valor de multiplicar 0,000002 x PIE e 
inferior al 0,000015 x PIE. La entidad contratante realizará la invitación a un 
máximo de 6 y un mínimo de 3 consultores para que presenten sus ofertas. 
En el caso de rechazarse el procedimiento la entidad podrá establecer uno 
nuevo por lista corta o iniciar un proceso de concurso público. (Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
Contratación mediante concurso público: Se aplicará cuando el monto 
referencial del contrato sea igual o superior al valor de multiplicar 0,000015 
x PIE. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
2.3.5.4 Ínfima Cuantía 
Este procedimiento se realizará cuando la adquisición de bienes o a prestación de 
servicios y la contratación para la ejecución de obras presenten un valor igual o 
menor al 0,0000002 del PIE. En este caso la negociación se realizará de manera 
directa entre el oferente y la entidad contratante sin que existiere la necesidad de 
que el proveedor esté inscrito en el Registro Único de Proveedores. Y como 
obligación el proveedor debe encontrarse habilitado para realizar contratos con el 
estado y además deberá entregar la respectiva factura, mientras que el 
responsable de la entidad contratante convendrá dar la correspondiente 
autorización. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
2.3.5.5 Contratación Preferente 
En las contrataciones de bienes y servicios que se adquieren por 
procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los servicios de 
consultoría, se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas, 
artesanos o profesionales, y sectores de la economía popular y solidaria, 
de manera individual o asociativa, preferentemente domiciliados en la 
circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato, quienes deberán 
acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la normativa que 
los regulen. Para la contratación de obra que se selecciona por 
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procedimientos de cotización y menor cuantía, se privilegiará la 
contratación con profesionales, micro y pequeñas empresas, o sectores de 
la economía popular y solidaria, de manera individual o asociativa que 
estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y preferentemente 
domiciliados en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato. 
(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015, pág. 
14) 
2.3.6 Procedimientos Especiales 
2.3.6.1 Contratación Integral por Precio Fijo 
1. La contratación por Precio Fijo se hará siempre y cuando la máxima 
autoridad de la entidad contratante resuelva que es más ventajosa esta 
modalidad en comparación con la de contratación por precios unitarios. 
2. Sea más beneficioso encargar a un solo contratista la adquisición, 
ejecución y puesta en marcha de un proyecto de infraestructura; y 
3. Si el presupuesto referencial de la contratación supera el 0.1% del 
Presupuesto inicial del Estado del respectivo periodo. 
2.3.6.2 Contrataciones en Situaciones de Emergencia 
La (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) en su Art. 
57 expresa: 
La entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la 
máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, 
que se requieran de manera estricta para superar la situación de 
emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin 
requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de 
garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. 
(pág. 26) 
2.3.6.3 Adquisición de Bienes Inmuebles 
Si la máxima autoridad de una entidad pública decide adquirir un bien inmueble 
procederá a la declaratoria de interés social, dicho bien inmueble debe ser de uso 
exclusivo para satisfacer las necesidades públicas. 
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El precio será fijado para bienes que se encentren en el área rural o urbana y en 
función del avalúo determinado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 
Municipalidad. Dicho precio no excederá el 10% del avalúo. 
2.3.6.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
Para el arrendamiento de bienes inmuebles tanto el Arrendador como el 
Arrendatario deberán sujetarse a la LOCGE, Ley del Inquilinato, Código Civil. 
Las entidades contratantes que requieran arrendar un bien inmueble deberán 
publicar en el sistema de compras públicas las características del bien, su 
localización y condiciones. El arrendador no tiene la necesidad de estar inscrito en 
el RUP para alquilar su bien inmueble. 
2.3.7 Ferias Inclusivas 
Las ferias inclusivas tienen como propósito promover la participación de artesanos 
y pequeños productores prestadores de servicios, por lo tanto no se requiere de 
un monto establecido. 
Las ferias inclusivas serán publicadas en el portal de compras públicas y en 
medios de comunicación como prensa, radio y televisión. 
 
2.3.8 Cuantías para la Aplicación de los Procedimientos de Contratación 
Pública. 
Tabla 7: Cuantías para la Aplicación de los Procedimientos de Contratación 
Pública 2016 
PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO 29.835.098.320,79 
CONTRATACIÓN PROCESOS MONTO 
AUTORIZADO 
VALOR 
Bienes y 
Servicios  
Normalizados Catalogo 
Electrónico 
Sin Límite de 
Monto 
 
Subasta Inversa Mayor a 
0,0000002 * PIE 
Mayor a 5.967,02 
Ínfima Cuantía  Inferior 
0,0000002 * PIE 
Inferior a 5.967,02 
No 
Normalizados 
Licitación Mayor 0,000015 * 
PIE 
Mayor a 
447.526,47 
Cotización Entre 0,000002 y 
0,000015  * PIE 
Entre 59.670,20 
y 
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447.526,47 
Menor Cuantía Inferior a 
0,000002 * PIE 
Inferior a 59.670,20 
Ínfima Cuantía Inferior a 
0,0000002 * PIE 
Inferior a 5.967,02 
Ejecución De Obras Licitación Mayor a 0,00003 
* PIE 
Mayor a 
895.052,95 
Cotización 0,000007 y 
0,00003 * PIE 
Entre 208.845,69 y 
895.052,95 
Menor Cuantía 0,000007 * PIE Inferior 208.845,69 
Ínfima Cuantía 0,0000002 * PIE Inferior a 
5.967,02 
Contratación 
Integral Por Precio 
Fijo 
0,1% * PIE Mayor a 
29.835.098,3 
 
Consultoría Contratación 
Directa 
0,000002 * PIE Inferior o igual a  
59.670,20 
Contratación 
Mediante Lista 
Corta 
0,000002  y 
0,000015  * PIE 
Entre 59.670,20y 
447.526,47 
Contratación 
mediante concurso 
público 
0,000015 * 
PIE. 
Igual o Superior a  
447.526,47 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
 
 
Tabla 8: Cuantías para la Aplicación de los Procedimientos de Contratación 
Pública 2017 
PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO 36.818.127.659,65 
CONTRATACIÓN PROCESOS MONTO 
AUTORIZADO 
VALOR 
Bienes y 
Servicios  
Normalizados Catalogo 
Electrónico 
Sin Límite de 
Monto 
 
Subasta Inversa Mayor a 0,0000002 
* PIE 
Mayor a  
7.363,63 
Ínfima Cuantía  Inferior 0,0000002 
* PIE 
Inferior a 7.363,63 
No 
Normalizados 
Licitación Mayor 0,000015 * 
PIE 
Mayor a  
552.271,92 
Cotización Entre 0,000002 y 
0,000015  * PIE 
Entre   
73.636,26 
y 552.271,92  
Menor Cuantía Inferior a 0,000002 
* PIE 
Inferior a 73.636,26 
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Ínfima Cuantía Inferior a 
0,0000002 * PIE 
Inferior a 7.363,63 
Ejecución De Obras Licitación Mayor a 0,00003 * 
PIE 
Mayor a  
1.104.543,83 
Cotización 0,000007 y 
0,00003 * PIE 
Entre  
257.726,89 
y 1.104.543,83 
Menor Cuantía 0,000007 * PIE Inferior 257.726,89 
Ínfima Cuantía 0,0000002 * PIE Inferior a 7.363,63 
Contratación 
Integral Por 
Precio Fijo 
0,1% * PIE Mayor a  
36.818.127,7 
 
Consultoría Contratación 
Directa 
0,000002 * PIE Inferior o igual a  
73.636,26 
Contratación 
Mediante Lista 
Corta 
0,000002  y 
0,000015  * PIE 
Entre 73.636,26  y 
552.271,91 
Contratación 
mediante 
concurso público 
0,000015 * 
PIE. 
Igual o Superior a  
552.271,91 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública , 2017) 
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CAPITULO III 
DESARROLLO PRÁCTICO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA 
EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY, PERIODO 2016 
- 2017 
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3.1 PLAN DE ÍNDICES Y REFERENCIAS 
Tabla 9: Archivo Permanente  
PRIMERA PARTE: INFORMACION GENERAL 
CONCEPTO INDICE 
Información general PA 
Nombre de la entidad  
Objetivos de la entidad  
Ubicación del GADPR  
Descripción de actividades  
Información legal PB 
Base Legal  
Leyes, reglamentos e instrumentos y normatividad de aplicación 
general en la entidad. 
 
Manuales de procedimientos e instructivos de la entidad.  
Estructura Organizacional PC 
Organigramas de la entidad  
Detalle de las autoridades de la entidad.  
Planes estratégicos y operativos PD 
SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 
Unidad de Administración de Bienes Adquisición y Custodia PXA 
Reportes trimestrales de procesos de Ínfima cuantía.  
Asesoría Legal PXB 
Documentos e información relacionada con los procedimientos de 
contratación Pública (Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía, 
Cotización y Contratación Directa) 
 
Tesorería  PXC 
Descripción del sistema contable, políticas y procedimientos.  
Información adicional de los procedimientos de contratación pública 
(Presupuesto) 
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Tabla 10: Archivo de Planificación  
PRIMERA PARTE: ADMINISTRACION DEL EXAMEN ESPECIAL 
CONCEPTO INDICE 
Orden de Trabajo AD/1 
Oficios circulares enviados (Notificación del Inicio de la Auditoría) AD/2 
SEGUNDA PARTE: PLANIFICACION PRELIMINAR Y ESPECIFICA 
Programa de Auditoria para la fase preliminar y especifica  
Memorando de Planificación Preliminar y Especifica PPE/Mm 
 
Tabla 11: Archivo Corriente 
PRIMERA PARTE: INFORMACION RESUMEN Y DE CONTROL 
CONCEPTO INDICE 
Borrador del Informe del Examen Especial I 
SEGUNDA PARTE: DOCUMENTACION DEL TRABAJO 
2. Documentación por componente analizado: A1 
Subasta Inversa Electrónica A2 
Programa específico de auditoría. A2/Pe 
Papeles de trabajo que respaldan resultados A2/Pt 
Menor Cuantía B2 
Programa específico de auditoría. B2/Pe 
Papeles de trabajo que respaldan resultados B2/Pt 
Cotización C2 
Programa específico de auditoría. C2/Pe 
Papeles de trabajo que respaldan resultados C2/Pt 
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Contratación Directa D2 
Programa específico de auditoría. D2/Pe 
Papeles de trabajo que respaldan resultados D2/Pt 
Ínfima Cuantía E2 
Programa específico de auditoría. E2/Pe 
Papeles de trabajo que respaldan resultados E2/Pt 
 
3.2 MARCAS 
“Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 
auditor gubernamental para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas 
realizadas en la ejecución de un examen” (Manual General de Auditoría 
Gubernamental, 2003, pág. 121). A continuación se presentan las marcas que se 
utilizaran en el desarrollo del examen especial del GAD Parroquial de Sinincay. 
 
MARCAS SIGNIFICADO 
√ Verificado 
X No existe 
∑ Sumatoria 
¢ Incompleto 
≠ No coincide 
A Verificación posterior 
S Documentación sustentatoria 
C Confirmado 
N No autorizado 
© Conciliado 
N/A  No aplica 
Ø No cumple con los requisitos 
¥ Inspección física 
Realizado por: Las Autoras 
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3.3 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA 
3.3.1 Programa de Planificación Preliminar y Específica 
PROGRAMA DE PLANIFICACION PRELIMINAR – ESPECIFICA 
N◦ Objetivos y Procedimientos Referencia 
Responsable 
Nombre Fecha 
1 
Conocer la planeación 
estratégica y estructura 
orgánica y funcional del GAD 
Parroquial de Sinincay 
   
2 
Obtener información general 
de la entidad, con la finalidad 
de determinar puntos claves 
para el desarrollo del examen 
especial. 
   
3 
Evaluar el sistema de control 
interno de los procedimientos 
de contratación pública. 
   
4 Evaluar y calificar el riesgo.    
 PROCEDIMIENTOS    
1 
Comunicar el inicio de la 
acción de control al personal 
relacionado. 
    
PPE/PT-01 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca  
06/11/2018 
2 
Visitar la entidad, para 
conocer al personal que ejerce 
sus funciones dentro del GAD. 
 
PPE/PT-02 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
07/11/2018 
3 
Realizar una reunión con la 
Tesorera con la finalidad de 
obtener información y solicitar 
su apoyo en todo el proceso del 
examen especial.  
 
PPE/PT-03 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
08/11/2018 
4 
Solicitar información sobre la 
Planificación Estratégica y 
Planificación Operativa. 
 
PPE/PT-04 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
08/11/2018 
5 Solicitar los PAC´s de los años  Herica 12/11/2018 
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2016 y 2017 PPE/PT-05 Huerta/Paola 
Chuchuca 
6 
Solicitar la nómina de 
empleados que laboran en la 
entidad, principalmente de la 
Unidad Administrativa 
Financiera y de la Unidad de 
Administración de Bienes. 
PPE/PT-06 Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
12/11/2018 
7 
Solicitar información acerca de 
su base legal sobre la cual se 
rige y sus disposiciones 
legales, específicamente las 
relacionadas con la 
contratación pública. 
 
 
PPE/PT-07 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
12/11/2018 
8 
Realice la Evaluación y 
Calificación del Control Interno 
en base a la normativa 
vigente. 
  
PPE/PT-08 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca  
21/11/2018 
9 
Elabore la Matriz de Riesgos 
del componente contratación 
pública. 
 
PPE/PT-09 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
28/11/2018 
10 
Elabore el plan de muestreo 
por cada tipo de proceso de 
contratación. 
 
PPE/PT -10 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
29/11/2018 
11 
Elabore el Memorando de 
Planificación Preliminar y 
Específica. 
 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
30/11/2018 
12 
Elabore los Programas de 
Auditoria para la fase de 
ejecución del examen 
especial. 
 
Herica 
Huerta/Paola 
Chuchuca 
04/12/2018 
 
Elaborado por: Herica Huerta 
Fecha: 05 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 05 de noviembre de 2018 
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3.3.2 Memorando De Planificación Preliminar Y Específica 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY, PERIODO 2016 - 2017 
1. Antecedentes 
Para los años 2016 y 2017 no se han realizado ningún examen especial a los 
procedimientos de contratación pública del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Sinincay, conforme se pudo verificar en la página web de la 
Contraloría General del Estado no se pudieron encontrar ningún tipo de registros. 
2. Motivo de la auditoria 
El examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Sinincay, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo Oficio N. 025-UAE-
2018 de 29 de octubre de 2018, con cargo al Plan Operativo de Control del año 
2018 suscrita por la Contraloría General del Estado. 
3. Objetivos del examen 
Objetivo General 
Realizar un examen especial a los Procedimientos de Contratación Pública para 
la Ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del GAD 
Parroquial de Sinincay durante los períodos 2016 y 2017. 
Objetivos Específicos 
• Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución 
de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron 
en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
• Verificar si las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras están respaldadas por documentación suficiente que acredite su 
veracidad y legalidad.  
• Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más 
favorables para la entidad.  
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4. Alcance del examen 
Se analizarán los procedimientos de contratación pública para la ejecución de 
obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. 
5. Conocimiento de la entidad y su base legal 
5.1 Base legal 
El Código Orgánico de Organización Territorial en su artículo 63 expresa: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.” 
5.2 Principales disposiciones legales  
De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, se detalla en el anexo 1 de la 
Planificación Preliminar y Específica (PPE/PT-07) las principales disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen las actividades desempeñadas dentro de la 
entidad, así también se presenta las regulaciones y procedimientos internos de la 
institución.  
5.3 Estructura Orgánica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Planificación y 
Coordinación General 
Presidente 
Pleno de la Junta 
Asistente de Servicios en 
General  
Unidad Administrativa - 
Financiera 
Secretaría- 
Tesorería 
Unidad de Administración 
de Archivo  
Unidad de Administración 
de Bienes: Adquisición y 
Custodia 
Administración de 
Cementerio  
COMISIONES: 
- ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
- REDES Y CONECTIVIDAD  
- SOCIO CULTURAL  
- ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 
- ECOLÓGICO AMBIENTAL 
 
 
Asamblea Parroquial 
Asesoría 
Técnica 
Jurídica 
Proyectos Sociales 
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En el artículo 6 del Manual Orgánico Funcional se detalla la estructura orgánica 
funcional del GAD Parroquial de Sinincay, de acuerdo al siguiente detalle: 
DE LA CIUDADANÍA 
• Asamblea Parroquial, conformada por la sociedad civil que es la 
protagónica en la toma de decisiones en temas de desarrollo de la 
parroquia y asuntos públicos. 
DEL LEGISLATIVO 
• Gobierno Parroquial Rural, conformado por sus vocales elegidos a través 
de votación popular, será el encargado de establecer las políticas en los 
que se basaran los procesos institucionales para alcanzar los objetivos 
propuestos. Además, cuenta con las siguientes comisiones como apoyo: 
Comisiones: 
• Comisión de Asentamientos Humanos 
• Comisión de Redes y Conectividad 
• Comisión Socio Cultural 
• Comisión Económico Productivo 
• Comisión Ecológico Ambiental 
DEL EJECUTIVO 
• Presidente(a) de la Junta Parroquial 
• Vicepresidente o Vicepresidenta de la Junta Parroquial 
Este nivel es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente 
y oportuno del resultado de los diferentes procesos de la entidad.  
DEL OPERATIVO 
• Secretaría-Tesorería 
• Dirección de Planificación y Coordinación General  
DEL ADMINISTRATIVO 
• Unidad Financiera-Administrativa 
• Unidad de Archivo 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
69 
 
Universidad de Cuenca 
• Unidad de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia 
• Administrador del Camposanto Sinincay 
• Asistente de Servicios en General 
DEL ASESOR 
• Asesor Legal 
• Asesor Técnico 
• Asesoría de Proyectos 
5.4 Misión 
Actuar en base de la autonomía política, administrativa y financiera para la 
prestación de servicios de calidad y desarrollo de proyectos que mediante la 
planificación, intervención, y gestión en el ámbito de nuestras competencias nos 
permita lograr un desarrollo equitativo en la parroquia Sinincay. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2015) 
5.5 Visión 
Constituir un Gobierno Parroquial pionero en el desarrollo de procesos 
efectivos y eficaces para el ejercicio de las competencias establecidas por la 
Constitución y la Ley, con una activa participación ciudadana comprometida con el 
desarrollo armonioso de la parroquia Sinincay que permita la consecución del 
Buen Vivir. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2015) 
5.6 Objetivos Estratégicos 
1. Satisfacer las necesidades de la colectividad mediante mecanismos 
equitativos de cohesión y de planificación territorial con base al respeto de 
la cultura e identidad fomentando el desarrollo de una sociedad crítica, 
emprendedora, creativa y solidaria con valores asentados en la ética y 
autoestima; 
2. Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 
mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 
competencias; 
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3. Vigilar que la prestación de servicios públicos se haga con calidad y 
calidez; 
4. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que aquejan a nuestra población, conforme el paradigma social, 
político y económico; 
5. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el 
aporte de la comunidad; 
6. Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales para la 
prestación de servicios eficaces y efectivos de forma que sean una 
contribución al progreso y la excelencia; 
7. Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la 
gestión de nuestra parroquia. 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2014) 
5.7 Principales actividades e instalaciones 
El GAD Parroquial de Sinincay se enfoca en satisfacer las necesidades y calidad 
de vida de los habitantes de la parroquia, por lo que se enfoca en dos principales 
actividades: 
• Ejecución de programas y proyectos planteados en el POA institucional; y 
• Alquiler de bóvedas y nichos del camposanto Sinincay. 
La entidad se encuentra ubicada en las calles Filóromo Quishpe y Profesor 
Roberto Quishpe, en el centro parroquial de Sinincay. 
5.8 Principales políticas 
De acuerdo con el Manual Orgánico Funcional del (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2014), en su artículo 2 señala las 
siguientes políticas de la entidad: 
• Crear mecanismos de interacción con los diferentes actores sociales, para 
el logro de una participación efectiva no solo en la toma de decisiones sino 
en el desarrollo de la Parroquia; 
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• Crear directrices oportunas para el óptimo manejo y aprovechamiento de 
los recursos a fin que sean sustentables y sostenibles en el tiempo en 
beneficio de la parroquia; 
• Fomentar la participación ciudadana a fin que preserve los intereses de la 
parroquia; 
• Procurar que las actividades encomendadas tengan los mayores índices de 
rendimiento en búsqueda de satisfacer las expectativas de los y las 
ciudadanas; 
• Trabajar con el compromiso de concertar fuerzas en los diferentes niveles 
de gobierno con dinamismo a fin de desarrollar una participación sostenida 
y equilibrada, de respeto y apoyo mutuo; 
• Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en 
búsqueda de las soluciones más adecuadas, en base a la planificación, 
compromiso con la colectividad, responsabilidad, protección a la 
naturaleza, solidaridad y equidad de su territorio; 
• Cada miembro del Gobierno Parroquial en sus diferentes niveles tiene 
como obligación la rendición de cuentas respecto sus actos dentro del 
ejercicio de sus funciones cuando sea requerido por las instancias 
jerárquicas superiores o la Junta Parroquial. 
5.9 Monto de recursos examinados 
Para llevar a cabo los objetivos planteados en el examen especial, se detalla a 
continuación los montos correspondientes a contratación pública de los periodos 
examinados. 
 2016 2017 
Subasta Inversa Electrónica $300.000,00 $ 13.428,70 
Menor Cuantía $323.080,00 $136.590,29 
Cotización $ 0,00 $ 268.608,52 
Contratación Directa $18.111,88 $57.617,40 
Ínfima Cuantía $399.206,52 $160.243,16 
Publicación Especial $ 0,00 $ 3.550,00 
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5.10 Funcionarios Principales 
Se presenta en el Anexo 1 (PPE/PT 06) 
6. Principales políticas contables 
A través de la entrevista realizada a la Directora Financiera se obtuvo que el GAD 
se rige a las políticas contables establecidas por el: 
✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
✓ Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas 
✓ Acuerdo Ministerial 067 Normativa de Contabilidad-Gubernamental 
✓ Manual de Contabilidad Gubernamental de la Contraloría General del 
Estado. 
6.1 Descripción del sistema contable 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay utiliza el sistema 
contable Naptilus, el mismo que cuenta con el Catálogo General de Cuentas 
Contables del Sector Público no Financiero que permite registrar las 
transacciones de manera lógica y ordenada con la finalidad de obtener reportes 
contables mensuales. Asimismo, posee los módulos de Contabilidad, Cuentas por 
Cobrar, Cuentas por Pagar, Compras y Facturación. Por otro lado, se usan hojas 
electrónicas de Excel para desarrollar información referente a cédulas 
presupuestarias. 
6.2 Detalle de registros contables 
La entidad genera los siguientes registros contables: 
• Balance de Comprobación 
• Estado de Resultados 
• Estado de Situación Financiera 
• Estado de Flujo de Efectivo 
• Estado de Ejecución Presupuestaria 
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6.3 Presupuestos 
El GAD Parroquial de Sinincay no dispone de un sistema para el registro y manejo 
presupuestario, por lo tanto para la obtención de los estados de ejecución 
presupuestaria la Tesorera procede a generar la información en hoja de cálculo 
Excel, tomando como base la información contable que genera el sistema 
informático Naptilus.  
6.4 Sistema Informático 
Módulo Ushay: Automatiza la planificación de los procesos de contratación 
pública. 
Modulo Facilitador PAC: Permite el desarrollo de la planificación del Plan Anual 
de Contratación. 
Modulo Facilitador PL: Permite la generación de condiciones generales de los 
pliegos. 
Modulo Facilitador OF: Permite a los proveedores el desarrollo de sus ofertas. 
Sistema Contable Naptilus: Permite la aplicación de los procedimientos 
contables en la Entidad Contratante. 
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP): Permite subir toda la 
información de los procesos de contratación como una actividad de rendición de 
cuentas.  
6.5 Método Contable 
El método contable que utilizan para el registro de las operaciones contables es el 
método del devengado que consiste en registrar las transacciones en el momento 
en el que ocurren sin importar los movimientos de efectivo que éstos generen, es 
decir el momento del cobro o pago. 
6.6 Grado de confiabilidad de la información 
El GAD Parroquial de Sinincay maneja el sistema Naptilus con los módulos 
descritos anteriormente, este permite obtener información actualizada de las 
operaciones que se desarrollan dentro de la entidad, aportando con la generación 
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de reportes mensuales realizados por la Directora Administrativa Financiera, 
además de que el sistema permite un margen de error tolerable del 5% y la 
entidad cuenta con un margen del 2%, por lo que se considera que la información 
es confiable. 
Sin embargo, al momento del intercambio de información a través de correos 
electrónicos se ha detectado que es de fácil vulnerabilidad a hackers debido a un 
problema de ajustes de seguridad erróneos realizados por los técnicos, los 
mismos que han dejado asequible el ingreso a las redes por parte de cualquier 
usuario externo. 
7. Puntos de interés para el examen especial 
• No se publican los estudios referentes a la aplicación del cálculo del 
Presupuesto Referencial a ser utilizado en los Procedimientos de 
Contratación Pública de Bienes y Servicios. 
• Los procedimientos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras no se publican en las fechas previstas. 
• No se publican todos los contratos en el Portal del SERCOP. 
• Las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de ínfima cuantía subidas a 
la página de la SERCOP no cuentan con facturas físicas de respaldo. 
• Procesos de Subasta Inversa Electrónica con montos representativos 
declarados desiertos y por dos ocasiones. 
• La mayoría de procesos publicados en el Plan Anual de Contratación no 
son ejecutados. 
8. Transacciones Importantes Identificadas 
Se ha identificado los siguientes procedimientos de contratación importantes en 
cada modalidad de contratación pública. 
Subasta Inversa Electrónica 
• Adquisición de una Retroexcavadora Cargadora sobre Neumáticos 
Cabinada con un presupuesto referencial de $ 100.000,00 en el año 2016 
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• Provisión y adquisición de equipo caminero (volqueta -1-) para la Parroquia 
Rural de Sinincay - Cantón Cuenca con un presupuesto referencial de $ 
100.000,00 en el año 2016. 
• Adquisición de una volqueta para la parroquia Sinincay con un presupuesto 
referencial de $ 100.000,00 en el año 2017. 
• Adquisición de materiales para intervenciones en la parroquia Sinincay, en 
diferentes sectores y fechas con un presupuesto referencial de $ 
13428,7en el año 2017. 
Menor Cuantía 
• Mantenimiento de las vías de la Parroquia Sinincay con el Presupuesto de 
la Tasa Solidaria con un presupuesto referencial de $ 110.000,00 en el año 
2016. 
• Alumbrado público en varios sectores de la parroquia Sinincay con un 
presupuesto referencial de $ 21.980,00en el año 2016. 
• Alquiler de volquetas para transportar material de mejoramiento desde la 
mina hasta la Parroquia Sinincay con un presupuesto referencial de $ 
29.700,00 en el año 2016. 
• Alquiler De Equipo Caminero: Volquetas Para El Transporte De Material 
Pétreo Desde El Cerro Tamuga Hasta El Centro Parroquial con un 
presupuesto referencial de $ 51.000,00 en el año 2016. 
• Bacheo en el sector de Mayancela y otras calles de la parroquia Sinincay 
con un presupuesto referencial de $ 23.223,28 en el año 2017. 
• Construcción de cunetas y bordillos en el sector de Yanaturo con un 
presupuesto referencial de $ 82.935,01 en el año 2017. 
• Servicio de transporte de materiales pétreos a diferentes sectores y 
proyectos de la Parroquia Sinincay con un presupuesto referencial de $ 
30.432,00 en el año 2017. 
Cotización 
• Reconformación de la estructura vial María Auxiliadora – San José- El 
Carmen con un presupuesto referencial de $ 268.608,52 en el año 2017. 
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Contratación Directa 
• Elaboración de diseños y estudios definitivos del graderío y área 
administrativa del Estadio del Salado de la Parroquia Sinincay con un 
presupuesto referencial de $ 6.380,94 en el año 2016.  
• Estudios y diseños definitivos para la construcción de tres vías de la 
parroquia rural de Sinincay con una longitud aproximada de 3.3km con un 
presupuesto referencial de $ 4.500,00 en el año 2016. 
• Diseños arquitectónicos paisajísticos y de ingenierías definitivos para el 
emplazamiento del parque lineal del río Sinincay comprendido entre el 
puente Valparaíso y puente Daniel Durán con un presupuesto referencial 
de $ 20.000,00 en el año 2017. 
• Fiscalización de la obra construcción de la estructura vial: María 
Auxiliadora - San José - El Carmen de la Parroquia Sinincay con un 
presupuesto referencial de $ 13.89 ,63en el año 2017. 
Ínfima Cuantía 
• Adquisiciones de Otros Bienes, Otros Servicios y Alimentos y Bebidas por 
un valor de $ 23.287,03 en el año 2016. 
• Adquisiciones de Otros Bienes, Otros Servicios, Alimentos y Bebidas y 
Servicios Generales de Reparación y Mantenimiento por un valor de $ 
22.277,13 en el año 2017 
 
9. Identificación de los Componentes Importantes a ser Examinados 
Componente 1: Subasta Inversa Electrónica 
Componente 2: Menor Cuantía 
Componente 3: Cotización 
Componente 4: Contratación Directa 
Componente 5: Ínfima Cuantía 
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10. Objetivos específicos por área o componente 
La adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras se realizan 
bajo los siguientes procedimientos de contratación: Subasta Inversa Electrónica, 
Menor cuantía, Cotización, Contratación Directa e Ínfima Cuantía para los cuales 
se detallan los siguientes objetivos específicos: 
Componente 1: Subasta Inversa Electrónica  
Objetivos:  
• Aplicar pruebas sustantivas y de control sobre los procesos 
identificados como críticos después de la aplicación del control interno. 
• Evaluar el desarrollo del proceso de contratación pública. 
• Verificar el cumplimiento de la normativa en cada proceso. 
 
Componente 2: Menor Cuantía  
Objetivos:  
• Aplicar pruebas sustantivas y de control sobre los procesos 
identificados como críticos después de la aplicación del control interno. 
• Evaluar el desarrollo del proceso de contratación pública. 
• Verificar el cumplimiento de la normativa en cada proceso. 
 
Componente 3: Cotización  
Objetivos:  
• Aplicar pruebas sustantivas y de control sobre los procesos 
identificados como críticos después de la aplicación del control interno. 
• Evaluar el desarrollo del proceso de contratación pública. 
• Verificar el cumplimiento de la normativa en cada proceso. 
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Componente 4: Contratación Directa  
Objetivos:  
• Aplicar pruebas sustantivas y de control sobre los procesos identificados 
como críticos después de la aplicación del control interno. 
• Evaluar el desarrollo del proceso de contratación pública. 
• Verificar el cumplimiento de la normativa en cada proceso. 
 
Componente 5: Ínfima Cuantía  
Objetivos:  
• Aplicar pruebas sustantivas y de control sobre los procesos identificados 
como críticos después de la aplicación del control interno. 
• Evaluar el desarrollo del proceso de contratación pública. 
• Verificar el cumplimiento de la normativa en cada proceso. 
 
 
11. Resultados de la evaluación de Control Interno 
La evaluación de control interno, determinó deficiencias que son puestas en 
conocimiento de la máxima autoridad, para la toma de acciones inmediatas, y que 
constan en la Comunicación de Resultados Provisionales. 
12. Evaluación y calificación de los riesgos de Auditoria 
La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo constan en el 
Anexo 1, PPE/PT-09, denominado Matriz de Evaluación de Riesgos de Auditoría. 
13. Plan de muestreo 
Para el análisis de los procedimientos de contratación pública se aplicará las 
clases de muestreo no estadístico (en el caso de Subasta Inversa Electrónica, 
Menor Cuantía, Cotización y Contratación Directa) y muestreo estadístico (para 
Adquisiciones por Ínfima Cuantía). 
Muestreo No Estadístico 
Para el análisis de los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, Menor 
Cuantía, Cotización y Contratación Directa se aplicará la clase de muestreo no 
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estadístico, es decir que las muestras serán seleccionadas en base al criterio del 
auditor, se tomará los valores más representativos de las diferentes modalidades 
de contratación pública. (Ver anexo 1, PPE/PT-10) 
Universo: Comprende el total de los procesos realizados en los años 2016 y 
2017 que constan en el alcance del examen.  
AÑO 2016 2017 
# de Procesos Totales  16 14 
Monto Total $ 641.191,88 $ 479.794,91 
Estratificación del universo 
• Subasta Inversa Electrónica 
• Menor Cuantía 
• Cotización 
• Contratación Directa 
 
Componente 1: Subasta Inversa Electrónica 
Unidad de muestreo: Procesos  
Universo 1:  
AÑO 2016 2017 
# de Procesos Totales  3 5 
Monto Total $ 300.000,00 $ 13.428,70 
Muestra:  
AÑO 2016 2017 
Muestra 2 2 
Monto de la muestra 200.000,00 $ 13.428,70 
Componente 2: Menor Cuantía 
Unidad de muestreo: Procesos  
Universo 2:  
AÑO 2016 2017 
# de Procesos Totales  7 3 
Monto Total $ 323.080,00 $ 136.590,29 
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Muestra:  
AÑO 2016 2017 
Muestra 4 3 
Monto de la muestra $ 212.680,00  $ 136.590,29 
Componente 3: Cotización 
Unidad de muestreo: Procesos  
Universo 3:  
AÑO 2016 2017 
# de Procesos Totales  - 1 
Monto Total - $ 268.608,52 
Muestra:  
AÑO 2016 2017 
Muestra - 1 
Monto de la muestra - $ 268.608,52 
Componente 4: Contratación Directa 
Unidad de muestreo: Procesos  
Universo 4:  
AÑO 2016 2017 
# de Procesos Totales  4 4 
Monto Total $ 18.111,88 $ 57.617,40 
Muestra:  
AÑO 2016 2017 
Muestra 2 2 
Monto de la muestra $ 10.880,94 $ 33.893,63 
 
Muestreo Estadístico 
Para los procedimientos de Ínfima Cuantía se ha utilizado la clase de muestreo 
estadístico por el método de selección de la muestra al azar, con este método 
todas las facturas tienen posibilidad de ser seleccionadas. 
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Para determinar el tamaño de la muestra de cada año (en cada año existen más 
de 400 facturas), se aplicara la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
𝑒2𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
Donde: 
n= Tamaño de la muestra 
p= Probabilidad de que el evento ocurra 
q=Probabilidad de que el evento no ocurra 
e = error permitido que es de 0.05 para el nivel de confianza 95% 
z=1.96 para el nivel de confianza 95% 
N= Tamaño de la población (facturas) 
 
                Año 2016                   Año 2017 
𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
𝑒2𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
                                𝑛 =
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
𝑒2𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
 
 
𝑛 =
470𝑥1,962𝑥0,95𝑥0,05
0,052𝑥(470 − 1) +  1,962 𝑥 0,95𝑥0,05
               𝑛 =
423𝑥1,962𝑥0,95𝑥0,05
0,052𝑥(423 − 1) +  1,962 𝑥 0,95𝑥0,05
 
𝑛 = 63,29                                                                      𝑛 = 62,39 
𝑛 ≈ 63                                                                            𝑛 ≈ 62 
 
Componente 5: Ínfima Cuantía 
Unidad de muestreo: Facturas 
Universo: Comprende el total de las facturas por adquisiciones de Ínfima Cuantía 
llevadas a cabo en los años 2016 y 2017. 
AÑO 2016 2017 
# de Facturas Totales  470 423 
Monto Total $ 399.206,52 $ 160.243,16 
Muestra:  
AÑO 2016 2017 
Muestra 63 62 
Monto de la muestra $ 23.287,03 $ 22.277,13 
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14. Programas de auditoria 
En base a los resultados obtenidos en la evaluación al Sistema de Control Interno, 
se exponen los siguientes programas de auditoria para la ejecución del examen 
especial.  
15. Recursos humanos y distribución del tiempo 
Para el desarrollo del examen especial, se requiere de 90 días calendario, con la 
intervención de un Jefe de equipo y de un Supervisor, de acuerdo a la siguiente 
distribución:   
RECURSOS HUMANOS 
Denominación Actividades Cant. 
Días a utilizar 
en el examen 
especial 
Total 
Auditor Jefe de 
Equipo 
• Planificación y 
programación  
• Revisión de Papeles de 
Trabajo, comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones 
• Comunicación de 
resultados 
• Elaboración del 
borrador del Informe 
1 90 90 
Supervisor 
• Planificación y 
programación  
• Supervisión  
• Informe 
1 90 90 
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DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Fases Nº Asignación de días 
Planificación  30 
Planificación Preliminar y 
Especifica 
 30 
Auditor Jefe de 
Equipo/Supervisor 
2 30 
Ejecución  55 
Auditor Jefe de 
Equipo/Supervisor 
2 55 
Comunicación de Resultados  5 
Auditor Jefe de 
Equipo/Supervisor 
2 5 
 
16. Producto a obtener 
Como resultado del examen especial se emitirá los siguientes documentos: 
• Informe de Examen Especial 
Capítulo I: Información Introductoria 
Capítulo II: Resultados Generales (Evaluación al Sistema de Control 
Interno) 
Capitulo III: Resultados Específicos del examen 
Anexos 
 
Cuenca, 03 de diciembre de 2018 
Elaborado por: 
 
    Herica Huerta   Paola Chuchuca 
Jefe de Equipo    Supervisor 
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3.4 EJECUCION 
3.4.1 Programas de Auditoria  
GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA 
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: Subasta Inversa  
 
N° Objetivos Y 
Procedimientos 
Tiempo Elaborado 
por 
Ref. 
Estimado Utilizado 
 Objetivos     
 Verificar que los 
procedimientos de 
contratación se realizaron 
de conformidad con la 
normativa en vigencia y en 
las mejores condiciones 
para la entidad. 
 
    
 Evaluar el desarrollo del 
proceso de contratación 
pública. 
    
 Verificar el cumplimiento de 
la normativa en cada 
proceso. 
    
 Procedimientos     
1 Verifique de la muestra 
seleccionada si todos los 
procedimientos de Subasta 
Inversa Electrónica poseen 
documentación de respaldo 
en la página del SNCP. 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-01 
2 Verifique los estados de 
cada proceso de Subasta 
Inversa Electrónica 
publicados en el SNCP. 
17/12/2018 17/12/2018 H.H/P.CH  
ET/PT-02 
3 Verifique la certificación de 
la partida presupuestaria de 
los procesos de Subasta 
Inversa Electrónica. 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
H.H/P.CH  
 
ET/PT-03 
4 Constatar que los 
procedimientos de Subasta 
Inversa cumplan con las 
cuantías máximas y 
mínimas establecidas por la 
ley. 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-04 
5 Inspeccione cada uno de 
los pliegos de los procesos 
de Subasta Inversa 
Electrónica. 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-05 
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6 Compare fechas de control 
del proceso de contratación 
que constan en los pliegos 
versus fechas reales de 
control de ejecución de los 
procesos de Subasta 
Inversa Electrónica. 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-06 
7 Verifique que el plazo de 
firmas de contratos cumpla 
con los establecidos con la 
normativa legal pertinente 
para cada procedimiento de 
Subasta Inversa. 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-07 
 
8 Verifique el cumplimiento 
de garantías y el 
cumplimiento de planillas 
en ejecución de obras para 
los procedimientos de 
Subasta Inversa 
Electrónica. 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-08 
9 Confirme que se cumplan 
los tiempos establecidos de 
recepción de bienes, 
servicios y obras, de 
conformidad con los 
respectivos contratos para 
cada proceso de Subasta 
Inversa Electrónica. 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-09 
10 Analice las variaciones 
mínimas que se debe 
aplicar a los procesos de 
Subasta Inversa 
Electrónica. 
18/01/2019 18/01/2019 H.H/P.CH  
ET/PT-10 
11 Elabore la estructura del 
informe borrador 
30/01/2019 30/01/2019 H.H/P.CH  
 
Elaborado por: Herica Huerta 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
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GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA 
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: Menor Cuantía  
N° Objetivos Y 
Procedimientos 
Tiempo Elaborado 
por 
Ref. 
Estimado Utilizado 
 Objetivos     
 Verificar que los 
procedimientos de 
contratación se realizaron 
de conformidad con la 
normativa en vigencia y en 
las mejores condiciones 
para la entidad. 
 
    
 Evaluar el desarrollo del 
proceso de contratación 
pública. 
    
 Verificar el cumplimiento de 
la normativa en cada 
proceso. 
    
 Procedimientos     
1 Verifique de la muestra 
seleccionada si todos los 
procedimientos de Menor 
Cuantía poseen 
documentación de respaldo 
en la página del SNCP. 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-01 
2 Verifique los estados de 
cada uno de los procesos 
publicados en el SNCP. 
17/12/2018 17/12/2018 H.H/P.CH  
ET/PT-02 
3 Verifique la certificación de 
la partida presupuestaria de 
los procesos de Menor 
Cuantía. 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
H.H/P.CH  
 
ET/PT-03 
4 Constatar que los 
procedimientos de Menor 
Cuantía cumplan con las 
cuantías máximas y 
mínimas establecidas por la 
ley. 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-04 
5 Inspeccione cada uno de 
los pliegos de los procesos 
de Menor Cuantía. 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-05 
6 Compare fechas de control 
del proceso de contratación 
que constan en los pliegos 
versus fechas reales de 
control de ejecución de los 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-06 
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procesos de Menor 
Cuantía. 
7 Verifique que el plazo de 
firmas de contratos cumpla 
con los establecidos con la 
normativa legal pertinente 
para cada procedimiento de 
Menor Cuantía. 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-07 
 
8 Verifique el cumplimiento 
de garantías y el 
cumplimiento de planillas 
en ejecución de obras para 
los procedimientos de 
Menor Cuantía. 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-08 
9 Confirme que se cumplan 
los tiempos establecidos de 
recepción de bienes, 
servicios y obras, de 
conformidad con los 
respectivos contratos para 
cada proceso de Menor 
Cuantía. 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-09 
10 Elabore la estructura del 
informe borrador 
30/01/2019 30/01/2019 H.H/P.CH  
 
Elaborado por: Herica Huerta 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
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GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA 
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: Cotización  
N° Objetivos y 
Procedimientos 
Tiempo Elaborado 
por 
Ref. 
Estimado Utilizado 
 Objetivos     
 Verificar que los 
procedimientos de 
contratación se realizaron 
de conformidad con la 
normativa en vigencia y en 
las mejores condiciones 
para la entidad. 
 
    
 Evaluar el desarrollo del 
proceso de contratación 
pública. 
    
 Verificar el cumplimiento de 
la normativa en cada 
proceso. 
    
 Procedimientos     
1 Verifique de la muestra 
seleccionada si todos los 
procedimientos de 
Cotización poseen 
documentación de respaldo 
en la página del SNCP. 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-01 
2 Verifique los estados de 
cada uno de los procesos 
publicados en el SNCP. 
17/12/2018 17/12/2018 H.H/P.CH  
ET/PT-02 
3 Verifique la certificación de 
la partida presupuestaria de 
los procesos de Cotización. 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
H.H/P.CH  
 
ET/PT-03 
4 Constatar que los 
procedimientos de 
Cotización cumplan con las 
cuantías máximas y 
mínimas establecidas por la 
ley. 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
H.H/P.CH  
 
ET/PT-04 
5 Inspeccione cada uno de 
los pliegos de los procesos 
de Cotización. 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-05 
6 Compare fechas de control 
del proceso de contratación 
que constan en los pliegos 
versus fechas reales de 
control de ejecución de los 
procesos de Cotización. 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-06 
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7 Verifique que el plazo de 
firmas de contratos cumpla 
con los establecidos con la 
normativa legal pertinente 
para cada procedimiento de 
Cotización. 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-07 
 
8 Verifique el cumplimiento 
de garantías y el 
cumplimiento de planillas 
en ejecución de obras para 
los procedimientos de 
Cotización. 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-08 
9 Confirme que se cumplan 
los tiempos establecidos de 
recepción de bienes, 
servicios y obras, de 
conformidad con los 
respectivos contratos para 
cada proceso de 
Cotización. 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-09 
10 Elabore la estructura del 
informe borrador 
30/01/2019 30/01/2019 H.H/P.CH  
 
Elaborado por: Herica Huerta 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
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GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA 
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: Contratación Directa  
N° Objetivos Y 
Procedimientos 
Tiempo Elaborado 
por 
Ref. 
Estimado Utilizado 
 Objetivos     
 Verificar que los 
procedimientos de 
contratación se realizaron 
de conformidad con la 
normativa en vigencia y en 
las mejores condiciones 
para la entidad. 
 
    
 Evaluar el desarrollo del 
proceso de contratación 
pública. 
    
 Verificar el cumplimiento de 
la normativa en cada 
proceso. 
    
 Procedimientos     
1 Verifique de la muestra 
seleccionada si todos los 
procedimientos de 
Contratación Directa 
poseen documentación de 
respaldo en la página del 
SNCP. 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
10/12/2018 
– 
14/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-01 
2 Verifique los estados. de 
cada uno de los procesos 
de Contratación Directa. De 
cada uno de los procesos 
de Contratación Directa. 
publicados en el SNCP  
17/12/2018 17/12/2018 H.H/P.CH  
ET/PT-02 
3 Verifique la certificación de 
la partida presupuestaria de 
los procesos de 
Contratación Directa. 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
18/12/2018 
– 
19/12/2018 
H.H/P.CH  
 
ET/PT-03 
4 Constatar que los 
procedimientos de 
Contratación Directa 
cumplan con las cuantías 
máximas y mínimas 
establecidas por la ley. 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
20/12/2018 
– 
26/12/2018 
H.H/P.CH  
ET/PT-04 
5 Inspeccione cada uno de 
los pliegos de los procesos 
de Contratación Directa. 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
27/12/2018 
– 
04/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-05 
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6 Compare fechas de control 
del proceso de contratación 
que constan en los pliegos 
versus fechas reales de 
control de ejecución de los 
procesos de Contratación 
Directa. 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
07/01/2019 
– 
08/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-06 
7 Verifique que el plazo de 
firmas de contratos cumpla 
con los establecidos con la 
normativa legal pertinente 
para cada procedimiento de 
Contratación Directa. 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
09/01/2019 
– 
10/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-07 
 
8 Verifique el cumplimiento 
de garantías para los 
procedimientos de 
Contratación Directa. 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
11/01/2019 
– 
15/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-08 
9 Confirme que se cumplan 
los tiempos establecidos de 
recepción de bienes, 
servicios y obras, de 
conformidad con los 
respectivos contratos para 
cada proceso de 
Contratación Directa. 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
16/01/2019 
– 
17/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-09 
10 Elabore la estructura del 
informe borrador 
30/01/2019 30/01/2019 H.H/P.CH  
 
Elaborado por: Herica Huerta 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
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GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA 
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
COMPONENTE: Ínfima Cuantía  
N° Objetivos Y 
Procedimientos 
Tiempo Elaborado 
por 
Ref. 
Estimado Utilizado 
 Objetivos     
 Verificar que los 
procedimientos de 
contratación se realizaron 
de conformidad con la 
normativa en vigencia y en 
las mejores condiciones 
para la entidad. 
 
    
 Evaluar el desarrollo del 
proceso de contratación 
pública. 
    
 Verificar el cumplimiento de 
la normativa en cada 
proceso. 
    
 Procedimientos     
1 Verifique que las 
adquisiciones por Ínfima 
Cuantía se encuentren 
respaldadas con sus 
respectivas facturas de 
compra. 
21/01/2019 
– 
25/01/2019 
21/01/2019 
– 
25/01/2019 
H.H/P.CH  
ET/PT-11 
22 Compruebe que las 
adquisiciones por Ínfima 
Cuantía cumplan con el 
monto máximo de 
adquisición. 
28/01/2019 
– 
29/01/2019 
28/01/2019 
– 
29/01/2019 
H.H/P.CH  
 
ET/PT-12 
3 Elabore la estructura del 
informe borrador 
30/01/2019 30/01/2019 H.H/P.CH  
 
Elaborado por: Herica Huerta 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
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3.4.2 Ejecución de los programas de auditoria 
 La ejecución de los programas de auditoria se desarrolla en el anexo 2 desde el 
papel de trabajo ET/PT 01 hasta ET/PT 12. 
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3.5 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
3.5.1 Comunicación de Resultados Provisionales 
OFICIO N°         0025-UAE-2019 
Sección:      UNIDAD DE AUDITORIA EXTERNA 
Asunto:         Comunicación de resultados provisionales 
 
Cuenca, 04 de febrero del 2019 
 
Sr. 
 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SININCAY 
Ciudad  
 
De mi consideración: 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 22 del Reglamento para su aplicación, comunico 
a usted, los resultados provisionales relacionados con el EXAMEN ESPECIAL A 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA PARA LA EJECUCION 
DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY, 
PERIODO 2016 – 2017. 
Agradeceré a usted, presentar sus observaciones respecto de los resultados 
provisionales antes referidos con la documentación de sustento que estimare 
pertinente, a nombre del suscrito, a la Unidad de Auditoría Externa de la 
Universidad de Cuenca, ubicada en Av. 12 de Abril y Av. Loja. 
Atentamente, 
 
C.P.A Herica Huerta  
Jefe de Equipo de la Unidad de Auditoría Externa de la Universidad de Cuenca 
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3.5.2 Convocatoria a la Conferencia Final 
OFICIO N°      0028-UAE-2019 
Sección:         UNIDAD DE AUDITORIA EXTERNA 
Asunto:          Convocatoria a la conferencia final 
 
Cuenca, 13 de febrero del 2019 
Sr. 
 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
Ciudad  
 
De mi consideración: 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador 
del EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
PUBLICA PARA LA EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY, PERIODO 2016 – 2017 
realizado por la Unidad de Auditoria de la Universidad de Cuenca mediante orden 
de trabajo 025-UAE-2018 de 29 de Octubre de 2018. 
La diligencia se llevará a cabo en la Universidad de Cuenca ubicado en la Av. 12 de 
Abril y Av. Loja, el día quince de Febrero del 2019. En caso de no poder asistir 
personalmente, agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y 
número de cédula de ciudadanía de la persona que participará en su 
representación. 
Atentamente, 
 
C.P.A Herica Huerta 
Jefe de Equipo de la Unidad de Auditoría Externa de la Universidad de Cuenca 
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3.5.3 Informe Final de Auditoría 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
UNIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA 
 
 
 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY 
 
 
 
 
INFORME GENERAL 
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 
PUBLICA PARA LA EJECUCION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
SININCAY, PERIODO 2016 – 2017. 
TIPO DE EXAMEN: EE               DESDE: 01-01-2016          HASTA: 31-12-2017 
 
 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY 
UAE-0001-2019 
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RELACION DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
GAD     Gobierno Autónomo Descentralizado 
SERCOP         Servicio Nacional de Contratación Pública 
PAC     Plan Anual de Contratación 
GADPR     Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
LOSNCP     Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública 
RLOSNCP  Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de                          
Contratación Pública 
UAE                 Unidad de Auditoría Externa 
SIE                   Subasta Inversa Electrónica 
MCS                 Menor Cuantía Servicios 
MCO                 Menor Cuantía Obras 
COTZ                Cotización 
CDC                  Contratación Directa Consultoría 
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Carta de Presentación 
 
Cuenca, 12 de febrero de 2019 
 
Sr.  
 
PRESIDENTE  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY 
Ciudad 
De mi consideración: 
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el Examen especial a los procedimientos de contratación pública 
para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, periodo 2016 – 
2017. 
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas 
normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza 
razonable de que la información y la documentación examinada no contienen 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 
las cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 
aplicables.  
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se 
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 
constan en el presente informe.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 
manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 
Atentamente, 
Dios, Patria y Libertad 
 
 
C.P.A. Herica Huerta 
Jefe de Equipo de la Unidad de Auditoría Externa de la Universidad de Cuenca  
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
Motivo del examen 
El examen especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Sinincay, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo Oficio N. 025-UAE-
2018 de 29 de octubre de 2018, con cargo al Plan Operativo de Control del año 
2018 suscrita por la Contraloría General del Estado. 
Objetivos del examen 
Objetivo General 
Realizar un examen especial a los Procedimientos de Contratación Pública para 
la Ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay durante los períodos 
2016 y 2017. 
Objetivos Específicos 
• Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución 
de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron 
en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 
• Verificar si las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios y 
ejecución de obras están respaldadas por la documentación suficiente que 
acredite su veracidad y legalidad.  
• Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más 
favorables para la entidad.  
Alcance del examen 
Se analizarán los procedimientos de contratación pública para la ejecución de 
obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. 
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Base Legal 
El Código Orgánico de Organización Territorial en su artículo 63 expresa: “Los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.” 
Principales disposiciones legales  
De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, se detalla en el anexo 1 de la 
Planificación Preliminar y Específica (PPE/PT-07) las principales disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen las actividades desempeñadas dentro de la 
entidad, así también se presenta las regulaciones y procedimientos internos de la 
institución.  
Estructura Orgánica 
En el artículo 6 del ( Orgánico Estructural y Orgánico Funcional del Gobierno 
Parroquial de Sinincay, 2013), de acuerdo al siguiente detalle: 
De La Ciudadanía 
• Asamblea Parroquial, conformada por la sociedad civil que es la 
protagónica en la toma de decisiones en temas de desarrollo de la 
parroquia y asuntos públicos. 
Del Legislativo 
• Gobierno Parroquial Rural, conformado por sus vocales elegidos a través 
de votación popular, será el encargado de establecer las políticas en los 
que se basaran los procesos institucionales para alcanzar los objetivos 
propuestos. Además, cuenta con las siguientes comisiones como apoyo: 
Comisiones: 
• Comisión de Asentamientos Humanos 
• Comisión de Redes y Conectividad 
• Comisión Socio Cultural 
• Comisión Económico Productivo 
• Comisión Ecológico Ambiental 
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Del Ejecutivo 
• Presidente(a) de la Junta Parroquial 
• Vicepresidente o Vicepresidenta de la Junta Parroquial 
Este nivel es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 
oportuno del resultado de los diferentes procesos de la entidad.  
Del Operativo 
• Secretaría-Tesorería 
• Dirección de Planificación y Coordinación General  
Del Administrativo 
• Unidad Financiera-Administrativa 
• Unidad de Archivo 
• Unidad de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia 
• Administrador del Camposanto Sinincay 
• Asistente de Servicios en General 
Del Asesor 
• Asesor Legal 
• Asesor Técnico 
• Asesoría de Proyectos 
Objetivos de la Entidad 
Objetivos Estratégicos 
1. Satisfacer las necesidades de la colectividad mediante mecanismos 
equitativos de cohesión y de planificación territorial con base al respeto de 
la cultura e identidad fomentando el desarrollo de una sociedad crítica, 
emprendedora, creativa y solidaria con valores asentados en la ética y 
autoestima; 
2. Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 
mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 
competencias; 
3. Vigilar que la prestación de servicios públicos se haga con calidad y 
calidez; 
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4. Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 
problemas que aquejan a nuestra población, conforme el paradigma social, 
político y económico; 
5. Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el 
aporte de la comunidad; 
6. Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales para la 
prestación de servicios eficaces y efectivos de forma que sean una 
contribución al progreso y la excelencia; 
7. Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la 
gestión de nuestra parroquia. 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2014) 
Monto de recursos examinados 
• Información de procesos desarrollados 2016-2017 
 2016 2017 Total 
Subasta Inversa 
Electrónica 
$300.000,00 $ 13.428,70 $ 313.428,70 
Menor Cuantía $323.080,00 $136.590,29 $ 459.670,29 
Cotización $ 0,00 $ 268.608,52 $ 268.608,52 
Contratación 
Directa 
$18.111,88 $57.617,40 $ 75.729,28 
Ínfima Cuantía $399.206,52 $160.243,16 $ 559.449,68 
Publicación 
Especial 
$ 0,00 $ 3.550,00 $3.550,00 
Total $ 1.040.398,40 $ 640.038,07 $1.680.436,47 
Fuente: (Compras Públicas, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
Servidores relacionados 
Se encuentra en el Anexo 1. 
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CAPITULO II 
RESULTADOS GENERALES 
La entidad no cuenta con un código de ética 
En base al cuestionario de Control Interno que se realizó al personal relacionado 
con el manejo de los procesos de contratación pública los cuales laboran en la 
Unidad Administrativa-Financiera, la Unidad de Administración de Bienes y la 
Asesoría Legal, se pudo conocer que la entidad no cuenta con un Código de 
Ética, sin embargo, los servidores públicos que laboran en el GAD se rigen de 
acuerdo al Código de Ética de la Contraloría General del Estado. 
Según la Norma de Control Interno 200 -01 “Integridad y Valores Éticos” señala: 
“… La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas 
propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos 
públicos y al combate a la corrupción”. 
“Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la 
integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos 
y actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la 
incorporación del personal a esos valores…” 
Esta situación se da por la falta de compromiso por parte del personal que labora 
dentro del GAD ya que no han implementado un plan de acción para elaborar un 
código de ético perteneciente solo a la entidad. 
Esto ha ocasionado que la entidad no cuente con una cultura organizacional que 
se base en valores y principios que permitan un buen ambiente laboral.  
Conclusión 
En base al cuestionario de Control Interno aplicado a las unidades relacionadas 
con los procedimientos de contratación pública se conoció que la entidad no 
cuenta con un Código de Ética propio, sin embargo los servidores del GAD se 
basan en el Código de Ética emitido por la Contraloría General del Estado, a 
pesar de ello la máxima autoridad no ha implementado un plan de acción para 
elaborar uno propio de la entidad, ocasionando que el GAD no cuente con una 
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cultura organizacional basada en valores y principios obstaculizando un ambiente 
de trabajo óptimo. 
Recomendaciones 
Al Presidente del GAD Parroquial  
1. Plantear la elaboración de un Código de Ética propio para la entidad que 
deberá ser aprobado por la máxima autoridad. 
 
La entidad no cuenta con un manual de procedimientos 
A través del cuestionario de Control Interno efectuado al personal de las Unidades 
Administrativa-Financiera, de Administración de Bienes y la Asesoría Legal se 
conoció que la entidad no cuenta con un Manual de Procedimientos, el mismo que 
según el personal que labora dentro de estas unidades es importante a la hora de 
realizar la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. 
La Norma de Control Interno 200-04 “Estructura Organizativa” señala: 
“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda 
el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los 
objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 
aplicación de los controles pertinentes”. 
“… Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 
organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, 
acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 
funciones para cada uno de sus servidoras y servidores”. 
Esto fue ocasionado debido a la despreocupación de la máxima autoridad en 
conjunto con sus asesores en elaborar un manual de procedimientos que 
permitan el manejo oportuno de los procesos. 
Esta situación da lugar a que el personal encargado de realizar los procesos no 
se rija a reglas claras para llevar a cabo su trabajo. 
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Conclusión 
En base al cuestionario de Control Interno aplicado a las diferentes unidades de la 
empresa se pudo conocer que la entidad no cuenta con un manual de 
procedimientos lo que ocasiona que los servidores públicos no tengan reglas 
claras al momento de realizar su trabajo. 
Recomendaciones 
Al Presidente del GAD Parroquial 
2. Elaborar un manual de procedimientos para las diferentes unidades de la 
entidad. 
 
La entidad no cuenta con un plan de mitigación de riesgos 
Se pudo conocer a través de la evaluación al sistema de control interno realizado 
al personal del GAD de Sinincay que la entidad no ha establecido un Plan para 
mitigar riesgos en temas relacionados a la ejecución de obras por tema de 
presupuesto. 
La (Normas de Control Interno , 2009) 300-02 “Plan de Mitigación de Riesgos” 
indica: 
“Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan 
de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 
clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que 
puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos”. 
“En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de 
gestión, que incluya su proceso e implementación. Se definirán objetivos y 
metas, asignando responsabilidades para áreas específicas, identificando 
conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y 
las áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando 
procedimientos para las estrategias del manejo, estableciendo lineamientos 
para el monitoreo y definiendo los reportes, documentos y las 
comunicaciones necesarias”. 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
108 
 
Universidad de Cuenca 
Esta situación es causada por temas de presupuesto ya que al implementar un 
plan de riesgos significa costos adicionales para la entidad, estos planes de riesgo 
solo son aplicados a procedimientos con una inversión alta. 
La falta de un plan de mitigación de riesgos ha ocasionado que proyectos con una 
inversión pequeña no cuenten con el respaldo al momento de ejecutarlos, lo que 
ocasiona que la entidad no disponga de las estrategias oportunas para responder 
a los posibles riesgos presentados. 
Conclusión 
En base a la entrevista realizada al personal de la entidad se puede conocer que 
en temas relacionados con la ejecución de obras no se cuenta con un Plan de 
riesgos para todos los procedimientos, ya que estos solo son aplicados a las 
proyectos con un inversión alta, esta situación se debe al costo adicional que 
conlleva realizar un plan de mitigación de riesgos, ocasionando que la entidad no 
cuente con las debidas estrategias para responder a los riegos futuros. 
Recomendaciones 
Al Presidente del GAD Parroquial 
3. Destinar los recursos necesarios para realizar un plan de riesgo para cada 
uno de los procedimientos contemplados en el PAC. 
4. Trabajar en conjunto con el asesor técnico para elaborar planes de 
mitigación de riesgos. 
 
Los sistemas de información internos no se encuentran protegidos 
Una vez realizada la evaluación al sistema de control interno, mediante una 
entrevista a la tesorera de la entidad se pudo determinar que los sistemas 
internos de información son manejados por el personal, pero no existen controles 
de seguridad de redes que protejan la información compartida en línea entre los 
usuarios internos. 
La Norma de Control Interno 500-01 Controles sobre sistemas de información, 
establece: 
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“Los sistemas de información contarán con controles adecuados para 
garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles de 
acceso a la información y datos sensibles.” 
“La utilización de sistemas automatizados para procesar la información implica 
varios riesgos que necesitan ser considerados por la administración de la 
entidad. Estos riesgos están asociados especialmente con los cambios 
tecnológicos por lo que se deben establecer controles generales, de aplicación 
y de operación que garanticen la protección de la información según su grado 
de sensibilidad y confidencialidad, así como su disponibilidad, accesibilidad y 
oportunidad.” 
La no protección y control de los sistemas de información internos se dio debido a 
que en el año 2016 se contrató un servicio externo de actualización de redes, el 
mismo que realizó su trabajo, pero no se percató que las redes internas se 
quedaron desprotegidas. 
La falta de control y protección ocasionó que las redes se vean vulnerables ante 
usuarios externos y puedan utilizar información reservada para fines personales. 
Conclusión 
Mediante la información obtenida a través de la entrevista al personal encargado 
de las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras se 
determinó que no existen controles y protección para los sistemas internos de 
información. 
Recomendación 
Al Presidente del GAD Parroquial 
5. Adquirir los servicios profesionales de un técnico en redes para la creación 
de claves, control y protección de archivos de la entidad, con la finalidad de 
generar la reserva de información sensible. 
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No se realiza el seguimiento adecuado a los procedimientos de contratación 
pública  
De acuerdo al cuestionario aplicado al personal encargado de los procedimientos 
de contratación pública se pudo determinar que no existe un seguimiento continuo 
a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los 
procedimientos de contratación pública. 
La Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento continuo o en operación: 
“La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, 
efectuarán un seguimiento constante del ambiente interno y externo que 
les permita conocer y aplicar medidas oportunas sobre condiciones reales 
o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales, la 
ejecución de los planes y el cumplimiento de los objetivos previstos.”      
La falta de seguimiento continuo a las fases de los procedimientos de contratación 
pública se dio debido al incumplimiento de las funciones asignadas del personal a 
cargo. 
Esto ha ocasionado que los procedimientos de contratación pública no se 
desarrollen en los tiempos establecidos, provocando que hasta la fecha existan 
procesos no finalizados. 
Conclusión  
Mediante la información obtenida se pudo evidenciar que no se da un adecuado 
seguimiento continuo a todos los procedimientos desarrollados en la contratación 
pública, lo que ocasiona que existan procedimientos no finalizados y por ende no 
se dé el cumplimiento de los objetivos previstos. 
Recomendación 
Al Presidente del GAD Parroquia 
6. Efectuar un seguimiento constante a cada uno de los procedimientos con la 
finalidad de que permitan aplicar medidas oportunas a los procesos y 
favorezca el cumplimiento de los objetivos. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS ESPECIFICOS DEL EXAMEN 
Procesos de Contratación Pública no cuentan con documentos de respaldo 
subidos al portal de información del SNCP. 
De la revisión llevada a cabo de los documentos subidos a la página del SNCP se 
verificó que los procesos de contratación no cuentan con toda la documentación 
de sustento, como se detalla a continuación: 
2016 
CODIGO PROCESO 
SIE - 
GADPRS
-2016- 01 
SIE- 
GADS- 
2016-
03 
MCO-
GADPS
-2016-
001 
MCO-
GADS-
2016-
001 
MCS- 
GADS-
2016-
003 
MCS-
GADS-
2016-
005 
CDC-
GADPS-
2016- 
003 
CDC-
GADPS-
2016-
004 
Estudios, diseños o proyectos    X     
Estudio de mercado para el 
presupuesto referencial 
 X  X  X X X X X 
Pliegos    X     
Ofertas presentadas por los 
oferentes (excepción información 
confidencial) 
X  X  X X X X X X 
Acta de apertura de ofertas 
presentadas por los oferentes 
X  X  X X X X X X 
Informe de evaluación de ofertas 
realizado por la Comisión Técnica 
(de ser el caso) 
X X       
Informe de la Comisión Técnica en 
la cual recomienda a la máxima 
autoridad la adjudicación o 
declaratoria de desierto 
X  X        
Contratos complementarios, con su 
respectiva certificación de 
disponibilidad presupuestaria 
   X     
Actas de recepción provisional, 
parcial, total y definitiva, 
debidamente suscritas 
   
X (falta 
provisio
nal) 
    
 
2017 
CODIGO PROCESO 
SIE-
GADPRS
-003-
2017 
SIE-
GADPS
IN-005-
2017 
MCO- 
GADP 
SIN-
002-
2017 
MCO-
GADP
SIN-
001-
2017 
MCS-
GADP
RS-01-
2017 
COTZ-
GADPS
IN -01-
2017 
CDC-
GADPSI
N-002-
2017 
CDC-
GADPSI
N-004-
2017 
Estudios, diseños o proyectos   X      
Estudio de mercado para el 
presupuesto referencial 
X X X X X X X X 
Pliegos   X  X    
Ofertas presentadas por los 
oferentes (excepción información 
confidencial) 
X X X X X X X X 
Acta de apertura de ofertas  
presentadas por los oferentes 
X X X X X X X X 
Convalidación de errores (de ser el 
caso) 
X X  X  X   
Informe de evaluación de ofertas 
realizado por la Comisión Técnica 
(de ser el caso) 
X     X   
Informe de la Comisión Técnica en 
la cual recomienda a la máxima 
autoridad la adjudicación o 
X X     X    
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declaratoria de desierto 
Contrato suscrito entre la entidad 
contratante y el contratista 
     X   
Actas de recepción provisional, 
parcial, total y definitiva, 
debidamente suscritas 
 
X 
(Definiti
vo) 
X 
(Provisi
onal y 
Definiti
va) 
  
X  
(Provisi
onal y 
Definitiv
o) 
 
X 
(Definitiv
o) 
Cronogramas de ejecución de 
actividades contractuales y de 
pagos 
 X X X X X   
Comunicaciones al contratista 
respecto de multas u otras 
sanciones 
 X X      
Actos administrativos de sanción y 
multas 
 X X      
Cualquier resolución de delegación 
emitida dentro de esta fase por la 
máxima autoridad de la entidad 
contratante 
 X       
Según la (Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Publica, 
2004) en su artículo 7 inciso i) menciona:  “Información completa y detallada sobre 
los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las 
contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, 
arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas 
naturales o jurídicas…”, deberán ser difundida a través del portal de información 
de la SERCOP.  
De igual manera en la (RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016 -0000072, 2016) 
en sus articulo 9 y 10 indica los documentos relevantes que las entidades públicas 
deberán subir a la página oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
Además el artículo 21 de la (Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública, 
2015)“señala: “…La información relevante de los procedimientos de contratación 
se publicará obligatoriamente a través de COMPRAS PUBLICAS”. 
La (Norma de Control Interno, 2009) 200-06 “Competencia Profesional”, señala 
que: 
“…Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias 
del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
de recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita 
comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de 
un buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar sus 
objetivos y la misión de la entidad…”. 
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La Norma de Control Interno 401-03 “Supervisión” indica: 
“…La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará 
constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo 
establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 
concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 
productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución…” 
Situación que se presenta ya que el personal responsable no cumple con sus 
funciones de cargar los archivos al SNCP lo que ocasiona que no se facilite la 
gestión y transparencia sobre la información pública, además la máxima autoridad 
no ha establecido procedimientos escritos de supervisión y control sobre dichos 
procesos.  
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo del examen 
especial fueron comunicados a los funcionarios implicados en dichos 
procedimientos.  
Conclusión 
En los procesos de contratación no se encuentran subidos los respectivos 
documentos de respaldo en el portal del Sistema Nacional de Contratación 
Publica debido a que el personal encargado no cumple con las responsabilidades 
asignadas a su cargo, obstaculizando así la gestión y transparencia de la 
información, además la máxima autoridad no ha establecido mecanismos de 
supervisión y control de dicha información. 
Recomendaciones 
A la Asesora Legal 
1. Publicar todos los documentos relevantes de los procedimientos de 
Contratación Pública. 
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Al Presidente del GAD Parroquial 
2. Designar a un funcionario para que realice las actividades de supervisión y 
control de los procesos de contratación, con la finalidad de que verifique el 
ingreso de información completa en el portal de compras públicas. 
Procesos de Contratación Publica desactualizados en el Sistema Nacional 
de Contratación Publica 
En los años 2016 y 2017 se pudo observar que existen procesos de contratación, 
cuyos estados a la fecha del presente examen especial se encuentran 
desactualizados en el SNCP, su estado en dicho portal corresponde a “Ejecución 
de Contrato”, sin embargo, las actas de Entrega Recepción ya han sido suscritas 
por la entidad. Los procesos corresponden a los códigos MCS-GADS-2016-005 
en el año 2016 y SIE-GADPSIN-005-2017, MCO-GADPSIN-002-2017, COTZ-
GADPSIN-01-2017 y CDC-GADPSIN-004-2017 para el año 2017. 
La (Norma de Control Interno, 2009) 201-03 “Supervisión”, señala que: 
“…La supervisión de los procesos se los realizará constantemente para 
asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 
regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento 
jurídico, comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 
cumplimiento de los objetivos de la institución. – Permitirá además 
determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y 
proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en 
las operaciones…” 
El (Manual de Buenas Practicas en la Contratación Pública, 2015) menciona el 
principio de Planificación el cual señala: 
“Es importante una buena planificación en los procedimientos de 
contratación pública, para que las entidades contratantes puedan organizar 
y priorizar sus necesidades institucionales. La ausencia de planificación y 
de políticas en compras públicas ha derivado en que las instituciones 
públicas hayan acudido a la discrecionalidad de su actuar y también ha 
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generado desperdicio de recursos públicos por parte de las instituciones 
contratantes del Estado.” 
Según lo manifestado por la Asesora Legal que está a cargo de actualizar y subir 
dichos procesos, esta situación se presenta ya que no se han cargado ciertos 
documentos al sistema debido a que los administradores tienen a sus cargo 
varios proyectos al mismo tiempo y no han entregado dicho escrito en el tiempo 
establecido, por lo tanto, el estado de los procesos todavía consta como 
“Ejecución de contrato” cuando en realidad están finalizados. 
Lo expuesto dio lugar a que el GAD no cuente con información segura sobre la 
ejecución de los contratos y que existan procesos de contratación que no se 
encuentren finalizados a pesar de encontrarse suscritas las Actas de Entrega 
Recepción, presentando en el SNCP información desactualizada. 
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo del examen 
especial fueron comunicados a los funcionarios implicados en dichos 
procedimientos. 
Conclusión 
Existen procesos en el portal de SERCOP que se encuentran desactualizados, es 
decir su estado corresponde a “Ejecución de Contrato” cuando en realidad estos 
procesos están Finalizados, dicha situación se presenta porque no se ha subido 
documentos relacionados con los procesos, ocasionando que la entidad no 
cuente con información segura sobre estos procedimientos en la página del 
SNCP. 
Recomendaciones 
A la Asesora Legal 
3. Solicitar en tiempos pertinentes a cada administrador de contratos los 
documentos respectivos a su proceso. 
4. Subir los documentos respectivos de cada proceso de contratación 
entregados por los administradores del contrato. 
5. Actualizar los estados de los procesos en la página del SNCP. 
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Proceso de Contratación declarado como desiertos en dos ocasiones 
Mediante Resolución N° 034-GADPRS-2016 se dispone la apertura del proceso 
de Subasta Inversa Electrónica para la compra de una volqueta con el código SIE-
GADPRS-2016-03, sin embargo con oficio N° SERCOP – CZ6-2017-0177-OF el 
servicio Nacional de Contratación Publica considerando que no se ha publicado el 
respectivo estudio referente a la aplicación del capítulo IV Calculo del presupuesto 
Referencial a ser utilizado en el procedimientos de contratación de bienes y 
servicios conforme resolución RE – SERCOP-2016 0000072, se solicitó que el 
procedimiento se declare desierto.  
A la fecha 18 de mayo de 2017 se publicó el proceso denominado “Adquisición de 
una volqueta para la parroquia Sinincay” con el código SIE-GADPRS-003-2017, el 
cual mediante oficio N° SERCOP –CZ6-2017-1009-OF, comunica que el numeral 
4.1 referente a la metodología de evaluación “Cumple/No cumple” establece como 
requisitos mínimos el de contar con un taller de 300m2, requisito que no cumple el 
oferente seleccionado que debió ser descalificado, además se comunica que en 
cuanto al personal técnico, equipo mínimo, manuales, capacitación, certificados, 
compromisos entre otros no deben encontrarse, en documentos adicionales al 
pliego para no confundir a los contratistas. 
En la (Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública, 2015) en su artículo 
31 señala:  
“Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos.- 
Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un 
proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de 
consultoría. 
Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal 
requerida en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, 
condiciones económicas, legales y contractuales.” 
En la (RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016 -0000072, 2016) en su artículo 149 
inciso dos dice: “Del mismo modo, las entidades contratantes obligatoriamente 
deberán publicar junto con el pliego respectivo el estudio realizado para la 
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determinación del presupuesto referencial con los sustentos del caso establecidos 
en esta Codificación”. 
La (Norma de Control Interno, 2009) 201-03 “Supervisión”, señala que: 
“…La supervisión de los procesos se los realizará constantemente para 
asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 
regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento 
jurídico, comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 
cumplimiento de los objetivos de la institución. – Permitirá además 
determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y 
proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en 
las operaciones…”. 
Situación que se presenta, por cuanto la Asistente Administrativa en conjunto con 
el Asesor Técnico y la Asesor Legal encargados de la elaboración de los pliegos 
no ha planteado de manera clara los puntos a desarrollarse, lo que ocasionó 
confusiones a los contratistas, de igual manera el personal designado para la 
Comisión Técnica no ha considerado todos los parámetros establecidos en los 
pliegos para la correcta calificación de los oferentes, estas dos situaciones han 
ocasionado que este proceso de declare desierto dos veces. 
El no cumplimiento de los parámetros establecidos en ley ha llevado a que estos 
dos procesos con un mismo objeto de contrato se declaren desierto en dos 
ocasiones. 
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo del examen 
especial fueron comunicados a los funcionarios implicados en dichos 
procedimientos.  
Conclusión 
Para el año 2016 se da la apertura del proceso SIE-GADPRS-2016-03 para la 
adquisición de una volqueta la cual se declara como proceso desierto por el no 
cálculo del presupuesto referencial, para el año 2017 se abre el proceso SIE-
GADPRS-003-2017 con la misma finalidad de adquirir una volqueta sin embargo 
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este proceso se declara como desierto por segunda ocasión, ya que incumple con 
las especificaciones detalladas en los pliegos, ocasionando que la entidad no 
disponga de esta maquinaria necesaria para el cumplimiento de sus actividades. 
Recomendaciones 
A la Asistente Administrativa 
6. En conjunto con el Asesor Técnico y la Asesora Legal desarrollar los 
pliegos de manera clara y concisa apegándose a los modelos emitidos por 
la SERCOP. 
A La Asesora Legal 
7. Verificar que cada proceso cuente con el presupuesto referencial y publicar 
los mismos en la página del SNCP. 
 
Procesos de contratación no cumplen con todos los requisitos establecidos 
en los modelos de los pliegos emitidos por el SERCOP. 
La Asistente Administrativa, La Asesora Legal y El Asesor Técnico encargados de 
la elaboración de los pliegos no incluyen todos los requisitos formulados por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública. 
El Art. 6 Numeral 24 de la (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, 2015) expresa lo siguiente: “(…) Pliegos: Documentos precontractuales 
elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos 
establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública.” (pág. 6) 
El Art. 31 de (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2015) 
expresa lo siguiente: 
“Divulgación, Inscripción, Aclaraciones y Modificaciones de los Pliegos. - 
Los Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un 
proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de 
consultoría. 
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Los Pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal 
requerida en un proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, 
condiciones económicas, legales y contractuales. 
Los Pliegos son públicos y su acceso es gratuito para cualquier persona a 
través del portal de COMPRASPUBLICAS.” (págs. 14,15) 
El Art. 20 del (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Publica, 2013) dice: 
“Pliegos. - La entidad contratante elaborará los pliegos para cada 
contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el 
SERCOP que sean aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima 
autoridad de la entidad contratante o su delegado. 
Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la 
combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a 
ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos 
asociados, presentes y futuros. 
En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad 
contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, 
bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus 
contrataciones. 
Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben 
dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni 
exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que 
no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional.” (pág. 
7) 
El incumplimiento de los requisitos de los modelos de los pliegos se dio debido a 
la falta de observancia de la normativa pertinente por parte del personal 
encargado. Esto ha ocasionado que los procesos posean información incompleta 
de los oferentes, provocando que los mismos se cancelen o se declaren 
desiertos. 
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Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo fueron 
comunicados al personal responsable de cada proceso. 
Conclusión 
Los pliegos elaborados para cada procedimiento de contratación no cumplen con 
los requisitos aprobados por el SERCOP, esto se dio debido a la falta de 
observancia de la normativa vigente por parte del personal encargado, 
ocasionando que los oferentes no presenten la información necesaria y a su vez 
la ausencia de credibilidad en los procesos. 
Recomendaciones 
Al Presidente del GAD Parroquial 
8. Supervisar periódicamente al personal encargado de realizar los pliegos, 
para que éstos cumplan con la normativa vigente para cada proceso. 
Al Asesor Técnico, A la Asesora Legal y al Asesor Técnico 
9. Dar observancia a la normativa legal antes de la elaboración de los pliegos 
para que los procesos contengan toda la información necesaria y a su vez 
se desarrollen de forma eficaz y sin retrasos de tiempo. 
 
Incumplimiento del cronograma establecido en los pliegos 
Las fechas establecidas en el cronograma de los pliegos de los procesos: SIE-
GADPRS-2016-01 aprobado con Resolución N° 020-GADPRS-2016, SIE-GADS-
2016-03 aprobado con Resolución N° 034-GADPRS-2016, MCS-GADS-2016-003 
aprobado con Resolución N° 011-GADPRS-2016, MCS-GADS-2016-005 
aprobado con Resolución N° 029-GADPRS-2016, CDC-GADPS-2016-003 
aprobado con Resolución N° 017-GADPRS-2016, CDC-GADPS-2016-004 
aprobado con Resolución N° 022-GADPRS-2016, SIE-GADPRS-003-2017 
aprobado con Resolución N° 015-2017, MCO-GADPSIN-001-2017 aprobado con 
Resolución N° 019-2017, COTZ-GADPSIN-01-2017 aprobado con Resolución 
027-2017, CDC-GADPSIN-002-2017 aprobado con Resolución 030-2017, CDC-
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GADPSIN-004-2017 aprobado con Resolución 043-2017, no coinciden con las 
fechas publicadas en el Portal de Compras Públicas del GAD Parroquial de 
Sinincay. 
El (Manual de Buenas Practicas en la Contratación Pública, 2015) expone 
algunos principios básicos que deben ser tomados en cuenta durante el desarrollo 
de los procedimientos y entre ellos están los siguientes:  
“Oportunidad: significa que todos los procedimientos de contratación 
pública, deben ejecutarse de manera oportuna y eficiente, atendiendo las 
necesidades de las entidades contratantes y guardando relación con la 
programación establecida, lo que implica tener en cuenta el lucro cesante 
en la inversión pública, y alcanzar un mejor rendimiento de los recursos del 
Estado. 
Publicidad: Es uno de los pilares fundamentales para el correcto 
funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública, constituye 
una buena práctica prever una buena publicidad previa a la adjudicación, 
una publicidad de convocatoria y una publicidad posterior a la adjudicación 
del contrato. Con la publicación se cumple tanto con la exigencia normativa 
y además se garantiza que las invitaciones o las convocatorias, y en sí 
mismo el procedimiento de contratación en sus diferentes fases y etapas, 
sean de conocimiento de todos los interesados y de la sociedad en 
general, haciendo de la información un medio de propiedad pública y 
gratuita a la que se puede ingresar a través del portal institucional 
www.compraspublicas.gob.ec. 
Planificación: Es importante una buena planificación en los 
procedimientos de contratación pública, para que las entidades 
contratantes puedan organizar y priorizar sus necesidades institucionales. 
La ausencia de planificación y de políticas en compras públicas ha 
derivado en que las instituciones públicas hayan acudido a la 
discrecionalidad de su actuar y también ha generado desperdicio de 
recursos públicos por parte de las instituciones contratantes del Estado." 
(págs. 39,40) 
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Lo antes mencionado se dio debido a las recurrentes suspensiones del sistema 
del Portal de Compras Públicas y la falta de planificación e inobservancia de los 
cronogramas de los pliegos aprobados por parte de  las comisiones encargadas 
del desarrollo de los procesos, ocasionando de esta manera una fecha de 
publicación diferente a la aprobada, así como el incumplimiento de los principios 
de oportunidad, publicidad, planificación, incumplimiento del Art. 4 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y las Normas de Control Interno de 
la Contraloría General del Estado 200-06 Competencia Profesional. 
Por el incumplimiento en las fechas establecidas en el pliego se dieron retrasos 
en la ejecución de la etapa precontractual de los procesos. 
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo fueron 
comunicados al personal responsable de cada proceso. 
Conclusión 
Las fechas del cronograma de los pliegos no coinciden con las fechas de 
publicación en la página del Portal de Compras Públicas, se dio debido a la 
inobservancia de los responsables del desarrollo de cada uno de los procesos, 
ocasionando de esta manera el retraso del desarrollo de la etapa precontractual 
de los mismos. 
Recomendaciones 
Al Presidente del GAD Parroquial 
10. Cumplir con el cronograma de fechas establecidas en los pliegos. 
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Contratos de obras y cotización legalizados fuera del plazo establecido por 
la ley. 
Existen contratos legalizados fuera del plazo estipulado por la ley, como se detalla 
a continuación: 
Nº 
 
CÓDIGO FECHA 
NOTIFICACION 
ADJUDICACION 
FECHA FIRMA 
DEL 
CONTRATO 
DIAS 
TRANSCURRIDOS 
MARCA OBSERVACIONES 
2016 
4 MCO-GADS-
2016-001 
20/12/2016 05/01/2017 16 días Ø La firma del contrato 
se retrasa 1 día 
7 CDC-
GADPS-
2016-003 
03/09/2016 04/10/2016 31 días Ø La firma del contrato 
se retrasa 1 mes 
2017 
6 COTZ-
GADPSIN-
01-2017 
16/11/2017 04/12/2017 18 días Ø La firma del contrato 
se retrasa 3 días 
El artículo 69 de la (Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública, 2015), 
dispone: “Suscripción de contratos.- Los contratos que por su naturaleza o 
expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública 
dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación’. 
El artículo 113 del (Reglamento A La Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación 
Publica, 2013), establece la forma y suscripción del contrato, en los siguientes 
términos: 
“… Adjudicado el contrato, el adjudicatario o su representante debidamente 
autorizado, deberá suscribir el contrato dentro del término previsto en los 
pliegos o en la Ley, para lo cual la entidad contratante le notificará 
señalando la fecha para hacerlo, que no podrá exceder de quince (15) días 
término siguientes a la fecha de adjudicación…” 
La demora de la legalización en la suscripción de los contratos se debe a que la 
Asesora Legal no solicita la presencia obligatoria para la firma de dichos contratos 
en el plazo establecido por la ley. 
La presente situación ha ocasionado un aplazamiento en la conclusión de los 
procedimientos de contratación pública y ha contravenido en la normativa legal. 
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo del examen 
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especial fueron comunicados a los funcionarios implicados en dichos 
procedimientos.  
Conclusión 
Existen tres contratos legalizados fuera del plazo de 15 días desde su fecha de 
adjudicación, esta situación se ha producido por la falta de control de los plazos 
estipulados por la ley a cargo del personal designado para esta actividad, 
ocasionando una demora en la suscripción de los contratos respectivos, lo que a 
su vez retrasa la culminación de los procesos de contratación. 
Recomendaciones 
A la Asesora Legal 
11. Verificar y llevar un control de los plazos de legalización de los contratos 
que mantiene la entidad con proveedores. 
Al Presidente del GAD Parroquial 
12. Implementar un sistema de control de actividades del personal a cargo de 
los procesos de contratación. 
 
Incumplimiento de Garantías Técnicas 
El proceso MCS-GADS-2016-003 aprobado con Resolución No 011-GADPRS-
2016 y el proceso MCS-GADS-2016-005 aprobado con Resolución N° No 029-
GADPRS-2016 no poseen las garantías técnicas que especifican las condiciones 
de las volquetas a ser alquiladas para el transporte de material pétreo. 
El Art. 76 de la (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
2015) enuncia: 
“Garantía Técnica para ciertos Bienes. - En los contratos de adquisición, 
provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que 
contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen 
funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la 
suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía 
del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se 
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mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el 
contrato.” (pág. 35) 
El incumplimiento de la presentación de las garantías técnicas por parte del 
oferente se dio debido a que la máxima autoridad no exigió a través del contrato 
las mismas, esto en futuras ocasiones puede ocasionar que no se entreguen los 
materiales a tiempo por presentación de averíos en las maquinarias. 
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo fueron 
comunicados al personal responsable de cada proceso. 
Conclusión 
Las garantías técnicas de los procesos MCS-GADS-2016-003 y MCS-GADS-
2016-005 no fueron presentadas por parte de los contratistas ya que al momento 
de la firma de los contratos no estipuló el Presidente del GAD la entrega de los 
mismos, esto puede ocasionar en un futuro el retraso de entrega de los materiales 
por averíos en las volquetas alquiladas. 
Recomendaciones 
Al presidente del GAD Parroquial 
13. Exigir al contratista la entrega de las garantías técnicas de cada una de las 
maquinarias a ser alquiladas para evitar futuras controversias. 
14. Revisar periódicamente la normativa vigente para realizar los procesos de 
manera eficaz y acorde lo establece el Servicio Nacional de Contratación 
Pública. 
 
Adquisiciones de Ínfima Cuantía publicadas en el SNCP no cuentan con 
documentación de respaldo  
De la muestra obtenida de las adquisiciones de Ínfima Cuantía de los años 2016, 
se pudo observar que no existen 4 facturas físicas que respalden la adquisición 
de bienes, servicios u obras subidas al SNCP. 
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En el (Reglamento A La Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Publica, 
2013) en su artículo 60 señala “…Dichas contrataciones se formalizarán con la 
entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del 
área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante…” 
Además, en el (Manual de Buenas Practicas en la Contratación Pública, 2015) se 
menciona el principio de Legalidad el cual dice: 
“Implica que toda actuación de la administración pública, así como de los 
proveedores, deberá realizarse de acuerdo al imperio de la Ley. En otras 
palabras el principio de legalidad es la estricta sujeción y respeto a la Ley 
con la que deben operar todos los actores del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.” 
Esta situación se produjo ya que la encargada de administrar las adquisiciones de 
Ínfima cuantía, una vez que cargó la información al SNCP no salvaguardó la 
documentación de sustento.  
Esto ha ocasionado que las adquisiciones subidas al SNCP bajo la modalidad de 
Ínfima cuantía no posea un archivo físico de comparación, contraviniendo con el 
RLOSNC el cual señala que se deberá respaldar la información con sus facturas 
correspondientes. 
Con oficio circular N° 0025-UAE-2019 se dispone la comunicación de resultados 
provisionales, los hallazgos encontrados durante el desarrollo del examen 
especial fueron comunicados a los funcionarios implicados en dichos 
procedimientos.  
Conclusión 
Una vez realizado el análisis a las adquisiciones de ínfima cuantía se ha podido 
verificar que existen datos subido al Sistema Nacional de Contratación Pública 
que no cuentan con su respectivo respaldo físico (facturas). Debido a que el 
personal encargado de verificar estas actividades no ha llevado un control 
adecuado (archivo). 
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Recomendación 
A la Asistente Administrativa de la Unidad de Bienes 
15. Documentar o archivar todas las facturas de adquisiciones de ínfima 
cuantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Herica Huerta Otavalo 
Jefe de Equipo de Auditoria Externa 
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ANEXOS DEL INFORME 
- Anexo 1.- Nómina de servidores relacionados con el examen. 
CARGO PERIODO 2016 PERIODO 2017 
NIVEL EJECUTIVO: 
Presidente 
xxxx xxxx 
NIVEL LEGISLATIVO: 
Vicepresidenta 
Primer vocal 
Segundo vocal 
Tercer vocal 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx  
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
NIVEL ASESOR: 
Asesora legal 
Asesora técnica 
Asesora de programas sociales 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
NIVEL OPERATIVO:  
Secretaria 
Xxxx 
 
Xxxx 
 
UNIDAD FINANCIERA – 
ADMINISTRATIVA: 
Tesorera  
Xxxx 
 
Xxxx 
 
UNIDAD DE 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Y CUSTODIA: 
Asistente administrativa 
Xxxx 
 
Xxxx 
 
ASISTENTE DE SERVICIOS 
EN GENERAL: 
Asistente 
Xxxx 
 
Xxxx 
 
* El segundo Vocal labora solamente el año 2016 y para el año 2017 se da un cambio de 
personal. 
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3.5.4 Acta de Conferencia Final de Comunicación de Resultados contenidos 
en el Borrador del Informe del Examen Especial 
 
ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CONTENIDOS 
EN EL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN 
ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACION PUBLICA PARA LA EJECUCION DE 
OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION 
DE SERVICIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SININCAY, 
PERIODO 2016 – 2017. 
 
En la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, a los 15 días del mes de Febrero del 
dos mil diecinueve, a las quince horas, los/as suscritos/as: Herica Huerta Otavalo, 
Auditor Jefe de Equipo y Paola Chuchuca Cajamarca, Supervisor, se constituyen 
en la Universidad de Cuenca, con el objeto de dejar constancia de la 
comunicación final de resultados mediante la lectura del borrador del informe del 
Examen Especial A Los Procedimientos De Contratación Publica Para La 
Ejecución De Obras, Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios Del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Sinincay, Periodo 2016 – 
2017, que fue realizado de conformidad a la Orden de Trabajo 025-UAE-2018 de 
29 de Octubre de 2018. 
En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficio circular N. 0028-UAE-
2019 de 13 de Febrero de 2019, a los servidores, ex servidores y personas 
relacionadas con el examen, para que asistan a la presente diligencia, misma que 
se cumplió en los términos previstos por la ley y las normas profesionales sobre la 
materia. 
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Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 
borrador del informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta 
en dos ejemplares de igual tenor. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA CC 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES  
Una vez concluida la parte teórico – práctico del Examen especial a los 
procedimientos de contratación pública para la ejecución de obras, adquisición de 
bienes y prestación de servicios del Gobierno Autónomo descentralizado 
parroquial de Sinincay, periodo 2016 – 2017 hemos podido destacar algunos 
aspectos importantes detallados a continuación: 
• En el año 2016 se planifico en el PAC 36 procesos con un presupuesto de 
$1.168.363,03 de los cuales se ejecutaron 16 procesos por un valor de 
$1.040.398,40, cumpliéndose así el 89,05% del PAC. Mientras que para el 
año 2017 se planifico en el PAC 26 procesos con un presupuesto de 
$1.408.582,20 de los cuales se ejecutaron 14 procesos por un valor de 
$636.488,07, cumpliéndose así el 45,19% de lo planificado. 
• De acuerdo a lo ejecutado se puede observar que en el año 2016 se ha 
realizado un 38,88% más que en el año 2017. Demostrando que la gestión 
del año 2016 fue más eficiente que en el año 2017. 
• La entidad no cuenta con un Código de Ética propio, sin embargo, los 
servidores del GAD se basan en el que se encuentra emitido por la 
Contraloría General del Estado, a pesar de ello la máxima autoridad no ha 
implementado un plan de acción para elaborar uno propio de la entidad, 
ocasionando que el GAD no cuente con una cultura organizacional basada 
en valores y principios obstaculizando un ambiente de trabajo óptimo. De 
igual manera no posee un manual de procedimientos lo que ocasiona que 
los servidores públicos no tengan reglas claras al momento de realizar su 
trabajo. 
• En temas relacionados con la ejecución de obras no se cuenta con un Plan 
de riesgos para todos los procedimientos, ya que estos solo son aplicados 
a los proyectos con una inversión alta, esta situación se debe al costo 
adicional que conlleva realizar un plan de mitigación de riesgos y la falta de 
servidores especializados, ocasionando que la entidad no observe las 
debidas estrategias para responder a los riegos futuros. 
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• Mediante la información obtenida se pudo evidenciar que no se da un 
adecuado seguimiento a todos los procedimientos desarrollados en la 
contratación pública, lo que impidió a que se aplique un plan de mejoras 
que permitan estructurar y realizar de manera más eficiente los procesos y 
por ende no se dé el cumplimiento de los objetivos previstos. 
• En el Portal del SNCP no se encuentran subidos ciertos documentos de 
respaldo del desarrollo de cada uno de los procesos lo que ha impedido 
verificar el estado real de los mismos pues la máxima autoridad no ha 
establecido mecanismos de supervisión que facilite la gestión y 
transparencia de la información. 
• Los pliegos elaborados para cada procedimiento de contratación no 
cumplen con los requisitos aprobados por la SERCOP, esto se dio debido a 
la falta de observancia de la normativa vigente por parte del personal 
encargado, ocasionando que los oferentes no presenten la información 
necesaria, produciendo procesos declarados desiertos y a su vez la 
ausencia de credibilidad en los procesos. Así mismo las fechas del 
cronograma de los pliegos no coincide con las fechas de publicación en la 
página del Portal de Compras Públicas, esto se dio debido a la 
inobservancia de los responsables del desarrollo de cada uno de los 
procesos, ocasionando el retraso de la ejecución de la etapa precontractual 
de los procesos.  
• Existen tres contratos legalizados fuera del plazo de 15 días desde su 
fecha de adjudicación, esta situación se ha producido por la falta de control 
de los plazos estipulados por la ley a cargo del personal designado para 
esta actividad, ocasionando una demora en la suscripción de los contratos 
respectivos, lo que a su vez retrasa la culminación de los procesos. 
• Existen procedimientos de Ínfima cuantía subidos al Sistema Nacional de 
Contratación Pública que no cuentan con su respectivo respaldo físico 
(facturas) debido a que el personal encargado de verificar estas actividades 
no ha llevado un control adecuado (archivo). 
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RECOMENDACIONES 
Al Presidente del GAD Parroquial de Sinincay 
• Plantear la elaboración de un Código de Ética y un plan de riesgos para 
cada uno de los procedimientos contemplados en el PAC. 
• Adquirir los servicios profesionales de un técnico en redes para la creación 
de claves, control y protección de archivos de la entidad, con la finalidad de 
generar la reserva de información sensible. 
• Supervisar periódicamente al personal encargado de realizar los 
procedimientos con la finalidad de que apliquen medidas oportunas a los 
procesos y favorezca el cumplimiento de los objetivos plasmando la 
normativa vigente para cada proceso, y a su vez emitan los informes 
respectivos observando las fechas establecidas para cada uno de los 
procesos. 
• Exigir al contratista la entrega de las garantías técnicas de cada una de las 
maquinarias a ser alquiladas para evitar futuras controversias. 
A la Asistente Administrativa de la Unidad de Administración de Bienes: 
Adquisición y Custodia  
• En conjunto con el Asesor Técnico y la Asesora Legal desarrollar los 
pliegos de manera clara y concisa apegándose a los emitidos por la 
SERCOP y verificar que las fechas concuerden con las establecidas en los 
pliegos, lo que garantizará confiabilidad en la contratación pública. 
• Llevar un sistema de control que permita el respaldo de la documentación 
de soporte y archivar todas las facturas de adquisiciones de ínfima cuantía. 
A la Asesora Legal  
• Subir la información relevante de los procesos de contratación pública. 
• Solicitar en tiempos pertinentes a cada administrador de contratos los 
documentos respectivos a su proceso. 
• Actualizar los estados de los procesos en la página del SNCP. 
• Verificar y llevar un control de los plazos de legalización de los contratos 
que mantiene la entidad con oferentes. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Papeles de Trabajo de la Planificación Preliminar y Especifica 
 
OFICIO N. 025-UAE-2018 
Sección: UNIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA  
Asunto: Orden de trabajo para actividad de control planificada  
 
 
Cuenca, 29 de octubre de 2018 
 
Señorita  
Herica Catalina Huerta Otavalo 
JEFE DE EQUIPO 
Presente. 
 
En cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución de la República del 
Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, autorizo a 
usted que con cargo al Plan Operativo de Control del año 2018 de la auditoria 
externa de la Delegación Provincial del Azuay, en calidad de Jefe de Equipo, 
realice el Examen Especial a los procedimientos de contratación pública para la 
ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 
Los objetivos generales son:  
Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución de 
Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron en 
PPE/PT-01 
1/10 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
137 
 
Universidad de Cuenca 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás disposiciones 
legales; 
Verificar si los bienes y servicios adquiridos ingresaron en la entidad, y si estas 
adquisiciones están respaldadas por documentación suficiente que acredite su 
veracidad y legalidad; 
Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más favorables 
para la entidad. 
El equipo de trabajo estará conformado por: el Jefe de equipo Herica Catalina 
Huerta Otavalo y como Supervisora Paola Viviana Chuchuca Cajamarca, quien en 
forma periódica informará sobre el avance del trabajo. 
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 90 días que 
incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 
Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 
Por el Contralor General del Estado  
 
 
 
  
DELEGADO PROVINCIAL DEL AZUAY 
CC. Paola Chuchuca C.  
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OFICIO N. 0002-UAE-2018 
Sección: UNIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA  
 Asunto: Notificación inicio de acción de control  
 
Cuenca, 06 de noviembre de 2018 
 
Señor  
 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SININCAY 
Cuenca 
 
De mi consideración: 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que la 
Delegación Provincial del Azuay de la Contraloría General del Estado, iniciara el 
Examen Especial a los procedimientos de contratación pública para la ejecución 
de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución de 
Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron en 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás disposiciones 
legales; 
Verificar si los bienes y servicios adquiridos ingresaron en la entidad, y si estas 
adquisiciones están respaldadas por documentación suficiente que acredite su 
veracidad y legalidad; 
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Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más favorables 
para la entidad. 
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Paola Viviana 
Chuchuca C. Supervisora, Herica Catalina Huerta O. Jefe de Equipo; por lo que 
se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 
trabajo indicado.  
Agradeceré enviar respuesta a la delegación provincial del Azuay de la 
Contraloría General del Estado, ubicada en la calle Mariscal Lamar 8-60 y 
Benigno Malo, Cuenca-Azuay, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa, nombre y dirección del lugar de trabajo, números 
de teléfonos de domicilio, trabajo y celular; cargo, período de gestión y copia 
legible de su cédula de ciudadanía. 
 
Atentamente,  
Dios, Patria y Libertad, 
Por el Contralor General del Estado, 
 
 
Herica Huerta 
JEFE DE EQUIPO 
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OFICIO N. 0003-UAE-2018 
Sección: UNIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA 
 Asunto: Notificación inicio de acción de control  
 
Cuenca, 06 de noviembre de 2018 
 
C.P.A  
 
TESORERA DE LA UNIDAD FINANCIERA - ADMINISTRATIVA 
Cuenca 
De mi consideración: 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que la 
Delegación Provincial del Azuay de la Contraloría General del Estado, iniciara el 
Examen Especial a los procedimientos de contratación pública para la ejecución 
de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución de 
Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron en 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás disposiciones 
legales; 
Verificar si los bienes y servicios adquiridos ingresaron en la entidad, y si estas 
adquisiciones están respaldadas por documentación suficiente que acredite su 
veracidad y legalidad; 
Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más favorables 
para la entidad. 
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Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Paola Viviana 
Chuchuca C. Supervisora, Herica Catalina Huerta O. Jefe de Equipo; por lo que 
se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 
trabajo indicado.  
Agradeceré enviar respuesta a la delegación provincial del Azuay de la 
Contraloría General del Estado, ubicada en la calle Mariscal Lamar 8-60 y 
Benigno Malo, Cuenca-Azuay, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa, nombre y dirección del lugar de trabajo, números 
de teléfonos de domicilio, trabajo y celular; cargo, período de gestión y copia 
legible de su cédula de ciudadanía. 
Atentamente,  
 
Herica Huerta 
JEFE DE EQUIPO 
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OFICIO N. 0004-UAE-2018 
Sección: UNIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA  
 Asunto: Notificación inicio de acción de control  
 
Cuenca, 06 de noviembre de 2018 
 
Señora 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE 
BIENES Y CUSTODIA 
Cuenca 
De mi consideración: 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que la 
Delegación Provincial del Azuay de la Contraloría General del Estado, iniciara el 
Examen Especial a los procedimientos de contratación pública para la ejecución 
de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución de 
Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron en 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás disposiciones 
legales; 
Verificar si los bienes y servicios adquiridos ingresaron en la entidad, y si estas 
adquisiciones están respaldadas por documentación suficiente que acredite su 
veracidad y legalidad; 
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Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más favorables 
para la entidad. 
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Paola Viviana 
Chuchuca C. Supervisora, Herica Catalina Huerta O. Jefe de Equipo; por lo que 
se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 
trabajo indicado.  
Agradeceré enviar respuesta a la delegación provincial del Azuay de la 
Contraloría General del Estado, ubicada en la calle Mariscal Lamar 8-60 y 
Benigno Malo, Cuenca-Azuay, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa, nombre y dirección del lugar de trabajo, números 
de teléfonos de domicilio, trabajo y celular; cargo, período de gestión y copia 
legible de su cédula de ciudadanía. 
Atentamente,  
 
 
Herica Huerta 
JEFE DE EQUIPO 
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OFICIO N. 0005-UAE-2018 
Sección: UNIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA 
 Asunto: Notificación inicio de acción de control  
 
Cuenca, 06 de noviembre de 2018 
 
Señora 
 
ASESORA LEGAL 
Cuenca 
De mi consideración: 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que la 
Delegación Provincial del Azuay de la Contraloría General del Estado, iniciara el 
Examen Especial a los procedimientos de contratación pública para la ejecución 
de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 
Los objetivos generales de la acción de control son: 
Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución de 
Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron en 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás disposiciones 
legales; 
Verificar si los bienes y servicios adquiridos ingresaron en la entidad, y si estas 
adquisiciones están respaldadas por documentación suficiente que acredite su 
veracidad y legalidad; 
Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más favorables 
para la entidad. 
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Para esta acción de control el equipo estará conformado por: Paola Viviana 
Chuchuca C. Supervisora, Herica Catalina Huerta O. Jefe de Equipo; por lo que 
se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del 
trabajo indicado.  
Agradeceré enviar respuesta a la delegación provincial del Azuay de la 
Contraloría General del Estado, ubicada en la calle Mariscal Lamar 8-60 y 
Benigno Malo, Cuenca-Azuay, señalando sus nombres y apellidos completos, 
dirección domiciliaria completa, nombre y dirección del lugar de trabajo, números 
de teléfonos de domicilio, trabajo y celular; cargo, período de gestión y copia 
legible de su cédula de ciudadanía. 
Atentamente,  
 
 
 
Herica Huerta 
JEFE DE EQUIPO 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa - Visita a la entidad.  
Procedimiento: Conocer al personal que labora dentro de la institución. 
Una vez realizada la notificación de la acción de control el día 07 de noviembre de 
2018 se realizó una visita al GAD Parroquial de Sinincay, ubicado en las calles 
Filóromo Quishpe y Profesor Roberto Quishpe, con la finalidad de conocer al 
personal que labora en la institución y solicitar información general del GAD, así 
como su colaboración en el desarrollo del examen especial. 
Para su constancia se presenta la siguiente imagen:  
         
[Fotografía de Herica Huerta]. Sinincay. 2018 
Conclusión:  
Una vez realizada la visita a la entidad, se pudo observar cómo se distribuyen las 
áreas y funciones de los puestos que ocupan los diferentes funcionarios de la 
institución, así mismo se notó su entera disposición para facilitar la información 
requerida. 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 07 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 07 de noviembre de 2018 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa - Reunión con la 
Tesorera.  
Procedimiento: Entrevistarse con la Tesorera de la entidad. 
El día 08 de noviembre de 2018 se realizó una reunión con la Tesorera de la 
Unidad Administrativa – Financiera del GAD Parroquial de Sinincay, con el 
objetivo de exponer los puntos de interés del grupo auditor y sobre los cuales se 
llevará a cabo el examen especial, al mismo tiempo se solicitó que se sirva 
presentar toda la documentación respecto a los procedimientos de contratación 
pública. Como respuesta a nuestro requerimiento la Tesorera nos supo informar 
que toda la información se encuentra disponible en la página web 
www.compraspublicas.gob.ec, salvo documentación de uso interno, misma que 
posteriormente y cuando lo amerite el caso se podrá solicitar a la entidad. 
Conclusión: 
A través de la entrevista con la Tesorera se resolvieron dudas sobre la 
documentación referente a los procesos de contratación pública, al mismo tiempo 
se ratificó su disposición hacia el desarrollo del examen. 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 08 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 08 de noviembre de 2018 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa - Información de la 
Planificación Estratégica. 
Procedimiento: Solicitar la información sobre la planificación estratégica de la 
institución. 
Se solicitó a la Tesorera la información pertinente a la planificación estratégica, 
misma información se nos presentó mediante el Orgánico Estructural y Orgánico 
Funcional del Gobierno Parroquial de Sinincay, el cual se detalla a continuación:  
PLANEACION ESTRATEGICA DEL GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
MISIÓN 
Actuar en base de la autonomía política, administrativa y financiera para la 
prestación de servicios de calidad y desarrollo de proyectos que mediante la 
planificación, intervención, y gestión en el ámbito de nuestras competencias nos 
permita lograr un desarrollo equitativo en la parroquia Sinincay. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2015) 
VISIÓN 
Constituir un Gobierno Parroquial pionero en el desarrollo de procesos efectivos y 
eficaces para el ejercicio de las competencias establecidas por la Constitución y la 
Ley, con una activa participación ciudadana comprometida con el desarrollo 
armonioso de la parroquia Sinincay que permita la consecución del Buen Vivir. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2015) 
POLITICAS INSTITUCIONALES 
De acuerdo con el Manual Orgánico Funcional del (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2014), en su artículo 2 señala las 
siguientes políticas de la entidad: 
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Crear mecanismos de interacción con los diferentes actores sociales, para el logro 
de una participación efectiva no solo en la toma de decisiones sino en el 
desarrollo de la Parroquia; 
Crear directrices oportunas para el óptimo manejo y aprovechamiento de los 
recursos a fin que sean sustentables y sostenibles en el tiempo en beneficio de la 
parroquia; 
Fomentar la participación ciudadana a fin que preserve los intereses de la 
parroquia; 
Procurar que las actividades encomendadas tengan los mayores índices de 
rendimiento en búsqueda de satisfacer las expectativas de los y las ciudadanas; 
Trabajar con el compromiso de concertar fuerzas en los diferentes niveles de 
gobierno con dinamismo a fin de desarrollar una participación sostenida y 
equilibrada, de respeto y apoyo mutuo; 
Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en búsqueda de 
las soluciones más adecuadas, en base a la planificación, compromiso con la 
colectividad, responsabilidad, protección a la naturaleza, solidaridad y equidad de 
su territorio; 
Cada miembro del Gobierno Parroquial en sus diferentes niveles tiene como 
obligación la rendición de cuentas respecto sus actos dentro del ejercicio de sus 
funciones cuando sea requerido por las instancias jerárquicas superiores o la 
Junta Parroquial. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
Los objetivos estratégicos del GAD Parroquial de Sinincay, definidos por la 
Administración 2014 – 2019 son los siguientes: 
Satisfacer las necesidades de la colectividad mediante mecanismos equitativos de 
cohesión y de planificación territorial con base al respeto de la cultura e identidad 
fomentando el desarrollo de una sociedad crítica, emprendedora, creativa y 
solidaria con valores asentados en la ética y autoestima; 
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Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y mejoramiento de 
la cultura, educación y asistencia social, en base a sus competencias; 
Vigilar que la prestación de servicios públicos se haga con calidad y calidez; 
Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas 
que aquejan a nuestra población, conforme el paradigma social, político y 
económico; 
Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela con el aporte de la 
comunidad; 
Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales para la prestación de 
servicios eficaces y efectivos de forma que sean una contribución al progreso y la 
excelencia; 
Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión 
de nuestra parroquia. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay, 2015) 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Planificación y 
Coordinación General 
Presidente 
Pleno de la Junta 
Asistente de Servicios en 
General  
Unidad Administrativa - 
Financiera 
Secretaría- 
Tesorería 
Unidad de Administración 
de Archivo  
Unidad de Administración 
de Bienes: Adquisición y 
Custodia 
Administración de 
Cementerio  
COMISIONES: 
- ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
- REDES Y CONECTIVIDAD  
- SOCIO CULTURAL  
- ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 
- ECOLÓGICO AMBIENTAL 
 
 
Asamblea Parroquial 
Asesoría 
Técnica 
Jurídica 
Proyectos Sociales 
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Conclusión: 
A través de la información proporcionada se pudo observar la planeación 
estratégica del GAD Parroquial de Sinincay, la misma que está bien definida en su 
Orgánico Estructural y Orgánico Funcional. 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 08 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 08 de noviembre de 2018 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa - Solicitud del PAC. 
Procedimiento: Solicitar el Plan Anual de Contratación de los años 2016 y 2017. 
El día 12 de noviembre de 2018 acudimos a la Tesorera del GAD para solicitar el 
PAC del año 2016 y 2017, la servidora nos entregó en ese momento la 
documentación física del PAC y a su vez nos informó que para cualquier consulta 
nos dirijamos a la página web www.compraspublicas.gob.ec. 
Para constancia de lo expuesto, presentamos una captura del PAC de cada año. 
PAC 2016 
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PAC 2017 
 
Conclusión: 
Mediante la documentación proporcionada se pudo obtener el PAC de los años 
2016 y 2017, adicional a esto los Planes Anuales de Contratación se pueden 
encontrar en la página web de Compras Públicas. 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa – Nómina de los 
servidores públicos del GAD. 
Procedimiento: Solicitar la nómina de servidores que laboran en la entidad, 
principalmente de la Unidad Administrativa Financiera y de la Unidad de 
Administración de Bienes. 
El día 12 de noviembre se solicitó la nómina de los funcionarios que laboran en el 
área Administrativa Financiera y de la Unidad de Administración de Bienes, con el 
objetivo de conocer a los servidores de estas áreas. 
Se adjunta la lista de servidores: 
 
CARGO PERIODO 2016 PERIODO 2017 
NIVEL EJECUTIVO: 
Presidente 
xxxx Xxxx 
NIVEL LEGISLATIVO: 
Vicepresidenta 
Primer vocal 
Segundo vocal 
Tercer vocal 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx  
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
NIVEL ASESOR: 
Asesora legal 
Asesora técnica 
Asesora de programas sociales 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
NIVEL OPERATIVO:  
Secretaria 
Xxxx 
 
Xxxx 
 
UNIDAD FINANCIERA – Xxxx Xxxx 
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ADMINISTRATIVA: 
Tesorera  
  
UNIDAD DE 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Y CUSTODIA: 
Asistente administrativa 
Xxxx 
 
Xxxx 
 
ASISTENTE DE SERVICIOS 
EN GENERAL: 
Asistente 
Xxxx 
 
Xxxx 
 
* El segundo Vocal labora solamente el año 2016 y para el año 2017 se da un cambio de 
personal. 
 
Conclusión:  
Con la tabla anterior se da a conocer los diferentes cargos y el personal que es 
asignado en cada una de las Unidades dentro de la entidad. 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPE/PT-06 
2/2 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
156 
 
Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Narrativa de la Base Legal y 
las principales disposiciones legales de la entidad. 
Procedimiento: Obtener la información acerca de la Base Legal y principales 
disposiciones legales del GAD Parroquial de Sinincay. 
Se consultó en la página web de la entidad www.sinincay.gob.ec en su Informe 
Anual Sobre El Cumplimiento Del Derecho De Acceso A La Información Pública, 
obteniendo la siguiente información: 
Base legal que rige la Entidad 
Tipo de la 
Norma 
Norma Jurídica 
Publicación Registro 
Oficial (Número y fecha) 
Carta Suprema Constitución de la República del Ecuador 
R.O. No. 449  
20 de octubre de 2008 
Código 
Código Orgánico de Coordinación Territorial, 
Descentralización y Autonomía – COOTAD 
R. O. No. 303 
19 de Octubre de 2010 
Código del Trabajo 
R.O. Suplemento No. 167 
16 de diciembre de 2005 
Ley Orgánica 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LOTAIP) 
R. O. No. 337 
18 de Mayo de 2004 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP) 
R. O. No. 395 
4 de Agosto de 2008 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional (LOGJCC) 
R. O. No.52 
22 de Octubre de 2009 
Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 
R. O. No. 294 
6 de Octubre de 2010 
Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado 
R. O. No. 595 
12 de Junio de 2002 
Ley Orgánica del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPCCS) 
R. O. No. 22 
09 de Septiembre de 
2009 
Reglamentos de 
Leyes 
Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LOTAIP) 
R. O. No. 337 
18 de Mayo de 2004 
Reglamento General a la Ley Orgánica del R. O. No. 588 
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Sistema Nacional de Contratación Pública 
(LOSNCP) 20 de Marzo de 2013 
Reglamento a la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional 
(LOGJCC) 
R. O. No. 52 
22 de Octubre de 2009 
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio 
Público (LOSEP) 
R. O. No. 418 
01 de Abril de 2011 
 
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad 
Regulación o procedimiento que expide la 
resolución, reglamento, instructivo o manual 
No. del 
documento 
Fecha de la regulación o 
del procedimiento 
Orgánico Estructural y Orgánico Funcional del 
Gobierno Parroquial de Sinincay 
1 12 de Diciembre de 2014 
 
Conclusión: 
El cuadro anterior indica la normativa interna y externa en la cual se rige la 
entidad para llevar a cabo sus actividades. 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 12 de noviembre de 2018 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cuestionario de Evaluación del 
Sistema de Control Interno de los procedimientos de Contratación Pública. 
Procedimiento: Obtener información de los procedimientos de contratación 
pública a través de un cuestionario aplicado a la Administradora de Bienes: 
Adquisición y Custodia, a la Asesora Legal y a la Tesorera de la entidad. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
GAD PARROQUIAL DE SININCAY 
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
          
COMPONENTE: Procedimientos de Contratación Pública      
NCI 
Relacionada 
No. 
Sec 
NORMAS DE CONTROL 
INTERNO 
PROCEDIMIENTOS 
DE CUMPLIMIENTO 
Y MEDIOS DE 
VERIFICACION 
EVALUACION 
SI NO POND CALIF 
200   AMBIENTE DE CONTROL           
200-01   Integridad y Valores Éticos           
200-01-01 1 
¿La máxima autoridad de la 
entidad establece los 
principios y valores éticos 
como parte de la cultura 
organizacional? 
  x   10 8 
200-01-02 2 
¿El GAD Parroquial de 
Sinincay cuenta con un 
código de Ética? 
El GAD se rige de 
acuerdo al Código de 
Ética de la Contraloría 
General del Estado 
  x 10 4 
200-01-04 3 
¿El código de ética ha sido 
difundido a todo el personal 
de la entidad? 
Inherente, es 
responsabilidad de 
cada funcionario de 
la entidad 
  x 10 6 
200-01-05 4 
¿Se informa periódicamente 
sobre las sanciones a que da 
lugar la falta de su 
observancia? 
    x 10 6 
200-02   Administración Estratégica           
200-02-01 5 
¿La entidad implementa, 
pone en funcionamiento y 
actualiza un sistema de 
planificación que permita 
evaluar la gestión institucional 
e informa periódicamente 
sobre su ejecución? 
Se lleva a cabo de 
acuerdo al plan de 
la SENPLADES, 
trimestralmente. 
x   10 8 
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200-03   
Políticas y Prácticas de 
Talento Humano 
          
200-03-02 6 
¿Los puestos de la Unidad 
Administrativa-Financiera, la 
Unidad de Administración de 
bienes y del Nivel Asesor 
están ocupadas por personal 
con la competencia, 
capacidad, integridad y 
experiencia profesional? 
La persona 
encargada de la 
Unidad Financiera, 
Unidad de 
Administración de 
Bienes, el Asesor 
Legal cuenta con una 
experiencia 
aproximada de 8 
años. 
x   10 7 
200-03-05 7 
¿La entidad cuenta con un 
manual de funciones 
aprobado y actualizado? 
Cada año se 
realizan los 
manuales. 
x   10 10 
200-04   Estructura Organizativa           
200-04-01 8 
¿La entidad cuenta con una 
estructura organizativa que 
muestre claramente las 
relaciones jerárquico-
funcionales que permita el 
flujo de información entre las 
distintas áreas de trabajo? 
La entidad posee un 
Manual Orgánico 
Funcional 
x   10 9 
200-04-02 9 
¿Las funciones y 
responsabilidades se delegan 
por escrito, sobre la base de 
las disposiciones legales, 
normativas y reglamentarias 
vigentes? 
Se emite 
resoluciones de 
presidencia, 
resoluciones de 
vocalías mediante 
actas. 
x   10 9 
200-04-03 10 
¿Se cuenta con un manual de 
procedimientos aprobado y 
actualizado? 
En los años 
respectivos del 
examen la entidad no 
cuenta con dicho 
manual, para el año 
2019 se tendrá listo 
este manual. 
  x 10 1 
200-04-05 11 
¿El manual de 
procedimientos ha sido 
publicado para conocimiento 
de todos los servidores de la 
entidad? 
    x 10 1 
200-05   Delegación de Autoridad           
200-05-02 12 
¿Existen normas y 
procedimientos relacionados 
con el control y cargo de los 
servidores de la entidad? 
Funciones de acuerdo 
a su Manual Orgánico 
Funcional y las 
Normas de Control 
Interno de la CGE. 
x   10 9 
200-06   Competencia Profesional           
200-06-02 13 
¿Existen programas de 
actualización de 
conocimientos y capacitación 
dirigidos a mantener los 
niveles de competencia de los 
servidores públicos dentro de 
la Unidad Administrativa-
Financiera, la Unidad de 
administración de bienes y del 
Nivel Asesor? 
Si existen convenios 
con instituciones 
para capacitar al 
menos 1 vez al año, 
a través de una 
autorización emitida 
por el presidente. 
x   10 8 
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200-07   
Coordinación de acciones 
organizacionales 
          
200-07-01 14 
¿La máxima autoridad 
establece las medidas 
propicias a fin de que cada 
uno de los servidores que 
laboran en la Unidad 
Administrativa-Financiera, la 
Unidad de Administración de 
bienes y del Nivel Asesor 
acepten la responsabilidad a 
su cargo para un buen 
funcionamiento de las normas 
de control interno? 
  x   10 8 
200-07-02 15 
¿Los servidores que laboran 
en la Unidad Administrativa-
Financiera, la Unidad de 
Administración de bienes y 
del Nivel Asesor participan 
activamente en la aplicación y 
el mejoramiento de las 
medidas de control ya 
implantadas de acuerdo con 
sus competencias y 
responsabilidades? 
Se logra mejor, pero 
por la falta de 
personal sólo se 
hacen los de tema 
estatal. 
x   10 7 
200-08   
Adhesión a las políticas 
institucionales 
          
200-08-01 16 
¿Los servidores públicos que 
laboran en la Unidad 
Administrativa-Financiera, la 
Unidad de Administración de 
bienes y del Nivel Asesor 
observan las políticas 
institucionales y las 
específicas aplicables a su 
trabajo? 
Se rigen de acuerdo 
al Manual de 
Control Interno de la 
Contraloría 
x   10 9 
300   EVALUACION DEL RIESGO           
300-01   Identificación de riesgos           
300-01-02 17 
¿La máxima autoridad ha 
incorporado controles para 
cumplir a cabalidad con los 
objetivos del Plan Anual de 
Contratación? 
Participación de un 
vocal en las 
comisiones para 
vigilar los procesos 
x   10 8 
300-01-03 18 
¿Los procesos de 
contratación pública poseen 
documentación sustentatoria? 
Existen responsables 
de verificar que estén 
dentro del margen 
legal. 
x   10 9 
300-02   
Plan de mitigación de 
riesgos 
          
300-02-01 19 
¿Existe un plan de mitigación 
de riesgos para los procesos 
de contratación pública? 
No se puede realizar 
un plan de mitigación 
a falta de 
presupuesto. 
  x 10 1 
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300-02-02 20 
¿Existen los respaldos 
necesarios de la información 
de los procesos de 
contratación pública, en caso 
de desastres? 
La información se 
almacena en forma 
digital. 
x   10 8 
300-03   Valoración de los riesgos           
300-03-01 21 
¿La entidad cuenta con un 
sistema de valoración de 
riesgos para los 
procedimientos de 
contratación pública que 
permita estimar la 
probabilidad en impacto de 
los riesgos? 
Por la falta de 
servidores y 
recursos no se 
puede establecer un 
sistema de 
valoración de 
riesgos 
  x 10 3 
400   
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
          
406   
Administración Financiera - 
Administración de bienes 
          
406-01  
Unidad de Administración 
de Bienes 
     
406-01-01 22 
¿La entidad cuenta con una 
Unidad de Administración de 
Bienes? 
  x   10 10 
406-02  Planificación       
406-02-01 23 
¿La entidad dispone de un 
Plan Anual de Contratación, 
PAC, que incluya la 
adquisición de bienes, 
prestación de servicios y 
ejecución de obras? 
  x   10 10 
406-02-02 24 
¿El PAC y sus reformas son 
aprobadas por la máxima 
autoridad de la entidad? 
  x   10 10 
406-02-03 25 
¿El PAC y sus reformas son 
publicadas en el portal de 
compras públicas? 
  x   10 10 
406-02-04 26 
¿El PAC, aprobado y 
publicado en el portal de 
compras públicas, incluye 
información relacionada con: 
los procesos de contratación 
a realizarse, el objeto a, el 
presupuesto estimativo y el 
cronograma de 
implementación del Plan? 
  x   10 8 
406-02-05 27 
¿La entidad se encuentra 
registrada en el portal de 
compras públicas para 
acceder al uso de las 
herramientas del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública? 
  x   10 10 
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406-02-06 28 
¿Se verifica que los 
participantes en los procesos 
de contratación que realiza la 
Entidad, se encuentran 
debidamente habilitados con 
el RUP? 
Se realizan consultas 
en la página de la 
SERCOP para 
verificar a los 
participantes 
habilitados e 
inhabilitados  
x   10 10 
406-02-07 29 
¿Se publica el PAC en la 
página WEB de la Entidad 
dentro de los 15 días del mes 
de enero de cada año, 
mediante resolución 
administrativa? 
  x   10 10 
406-03  Contratación       
406-03-01 30 
¿La entidad celebra contratos 
para  el arrendamiento de 
bienes, ejecución de obras y 
prestación de servicios a 
través del Sistema Nacional 
de Contratación Pública? 
  x   10 9 
406-03-02 31 
¿Previo a la contratación se 
verifica la certificación de la 
disponibilidad presupuestaria, 
así como la existencia 
presente o futura de recursos 
suficientes para cubrir las 
obligaciones? 
La verificación 
presupuestaria se 
realiza a través de 
los memorandos del 
presidente. 
x   10 9 
406-03-04 32 
¿Las contrataciones de obras, 
adquisición de bienes y 
servicios de la Entidad se 
realizan bajo los términos de 
la  LOSNCP, su reglamento 
general y las resoluciones del 
SERCOP, respecto de cada 
procedimiento de 
contratación? 
  x   10 9 
406-03-05 33 
¿En las adquisiciones de 
bienes normalizados se 
observan los procedimientos 
dinámicos de compras por 
catálogo y de subasta 
inversa? 
  x   10 9 
406-03-06 34 
¿En la contratación de bienes 
no normalizados se aplican 
los procesos de: licitación, 
cotización y menor cuantía, 
ferias inclusivas, ínfima 
cuantía, a más de los 
procedimientos especiales del 
régimen especial? 
No se han realizado 
licitación porque no 
se ha presentado el 
caso tanto en el año 
2016 como 2017. 
x   10 5 
406-03-07 35 
¿Los modelos de los pliegos 
que se elaboran en la 
Entidad, se ajustan a los 
modelos establecidos por el 
SERCOP según el Art. 27 de 
la LOSNCP? 
Se maneja un 
formato único 
autorizado por la 
SERCOP 
x   10 10 
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406-03-08 36 
¿Los pliegos establecen las 
condiciones más ventajosas 
entre todos los beneficios de 
la obra a ejecutar, el bien por 
adquirir o el servicio por 
contratar? 
Experiencia 
profesional y de 
acuerdo al nivel de 
complejidad de cada 
procedimiento. 
x   10 6 
406-03-09 37 
¿Los pliegos son aprobados 
por la máxima autoridad o su 
delegado? 
Los medios de 
verificación son las 
resoluciones 
x   10 10 
406-03-10 38 
¿La máxima autoridad de la 
entidad, conforma y nombra 
comisiones técnicas para el 
procedimiento de subasta 
inversa y licitación o 
cotización, de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley y 
la Comisión Técnica 
pertinente? 
En caso de no 
contar con personal 
especializado se 
notifica y se solicita 
apoyo al GAD 
Municipal de 
Cuenca 
x   10 6 
406-03-11 39 
¿Todos los miembros de la 
comisión técnica son 
servidores o servidoras de la 
entidad? 
    X 10 6 
406-04  
Almacenamiento y 
Distribución  
     
406-04-02 40 
¿En el caso de encontrarse 
novedades al momento de la 
recepción de bienes se 
comunica inmediatamente a 
la máxima autoridad o al 
delegado? 
Se establecen 
observaciones en 
informes, las 
contratistas tienes 6 
meses para las 
correcciones y su 
entrega definitiva. 
X   10 5 
  41 
¿Existieron procedimientos 
desiertos durante los años 
2016 y 2017? 
En el 2017 hubieron 
alrededor de 3 
procedimientos 
desiertos 
X   10 6 
  42 
¿Declaró mediante 
Resolución Administrativa la 
adjudicación o desierto de los 
procesos de Subasta Inversa 
Electrónica? 
Está a cargo de la 
Asesora Legal  
X   10 9 
  43 
¿Revisó antes de publicar en 
el portal la resolución de 
adjudicación, cancelación o 
declaratoria de desierto de los 
procesos de Subasta inversa? 
Está a cargo de la 
Asesora Legal  
X   10 6 
  44 
¿Se realizó contrataciones 
directas de bienes por el 
mecanismo de Ínfima Cuantía 
cuyo presupuesto sea menor 
o igual a lo establecido a la 
LOSNCP? 
  X   10 6 
  45 
¿Publicó en el sistema el 
detalle de cada uno de los 
rubros de las facturas de los 
procesos realizadas por 
Ínfima Cuantía en el tiempo 
reglamentario? 
Existe una persona 
delegada y en caso 
de no cumplir con 
su obligación tiene 
sanción. 
x   10 6 
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  46 
¿Los pagos se realizaron de 
acuerdo al tiempo estipulado 
en el contrato? 
Retrasos en las 
solicitudes de los 
contratistas. 
  x 10 6 
  47 
¿Verificó la documentación 
pertinente de los procesos de 
contratación pública para 
realizar el pago? 
  x   10 9 
408  
Administración de 
Proyectos 
     
408-15  Proyecto      
408-15-01 48 
Previo a la ejecución de una 
obra, ¿La entidad verifica que 
el proyecto haya concluido su 
etapa de diseño y que cuenta 
con todos los documentos 
requeridos para que el objeto 
de la contratación resulte 
claro? 
  x   10 9 
408-15-02 49 
¿Todas las obras finalizadas 
poseen actas de recepción en 
los tiempos estipulados? 
  x   10 8 
  50 
¿La entidad remite 
trimestralmente al organismo 
nacional responsable de la 
contratación pública un 
informe sobre el número de 
contrataciones realizadas por 
ínfima cuantía, así como los 
nombres de los contratistas? 
  x   10 9 
500   
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 
          
500-01   
Controles sobre Sistemas 
de Información 
          
500-01-01 51 
¿Existen sistemas de 
información automatizados 
para llevar a cabo los 
procedimientos de 
contratación pública? 
Sistema de redes, el 
personal utiliza el 
Ushay, el sistema 
autorizado por el 
SERCOP. 
x   10 9 
500-01-02 52 
¿Se realizan los debidos 
controles a los sistemas 
automatizados utilizados para 
llevar a cabo los 
procedimientos de 
contratación pública? 
  x   10 8 
500-01-03 53 
¿Los sistemas de información 
automatizados se encuentran 
protegidos y son manejados 
por el personal autorizado? 
Debido a una falla 
técnica en la red 
interna del GAD, 
cualquier usuario 
externo puede 
acceder a la 
información. 
X   10 4 
500-01-04 54 
¿Los programas y 
aplicaciones computarizadas 
utilizadas para llevar a cabo 
los procedimientos de 
contratación pública se 
encuentran debidamente 
Actualizaciones 
automáticas por el 
propio sistema. 
X   10 9 
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actualizados, autorizados y 
están en cumplimiento de la 
normativa? 
500-02   
Canales de Comunicación 
Abiertos 
          
500-02-01 55 
¿Se establecen canales de 
comunicación abiertos, que 
permitan trasladar la 
información acerca de todos 
los procedimientos de 
contratación pública, de 
manera segura, correcta y 
oportuna a los destinatarios 
internos y externos de la 
institución? 
  X   10 8 
500-02-02 56 
¿Existen canales de 
comunicación que permitan 
informar a los proveedores 
inscritos en el RUP los 
procedimientos que se 
llevarán a cabo y en los 
cuales podrán participar? 
Se realizan 
invitaciones a través 
de los correos 
personales de los 
proveedores. 
X   10 9 
600   SEGUIMIENTO           
600-01   
Seguimiento Continuo o en 
Operación  
          
600-01-02 57 
¿Se realiza el seguimiento 
adecuado a los 
procedimientos de 
contratación pública con la 
finalidad de realizar mejoras, 
elevar la eficiencia y eficacia? 
Los funcionarios 
hacen lo que dice el 
Orgánico Funcional 
y no existen 
seguimientos 
X   10 4 
600-02   Evaluaciones Periódicas           
600-02-01 58 
¿Se realizan evaluaciones 
periódicas a los 
procedimientos de 
contratación pública? 
  X   10 7 
    TOTALES       580 433 
 
 
N. Factores Ponde. Califica. 
200 Ambiente de Control 160 110 
300 Evaluación de Riesgo 40 26 
400 Actividades de Control 290 236 
500 Información y Comunicación 60 47 
600 Seguimiento 20 11 
 
∑  Total 570 430 
  
 
    
 
Para aplicar el nivel de confianza aplicaremos la siguiente formula: 
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En donde:     
  Nivel de Confianza = NC       
  Calificación Total = CT       
  Ponderación Total = PT       
  
 
  
    
    
    
 
  
 
Para determinar cuál es el riesgo de control aplicaremos la siguiente 
formula: 
  RC = 100 – NC     
 
En donde:         
  Nivel de Confianza: NC       
  Riesgo de Control: RC       
          
  RC = 100 - 74,83%       
  RC = 25,17%       
 
Se presenta los niveles de riesgo en los diferentes colores: 
  
 
Verde: Riesgo bajo
Rojo: Riesgo alto
Amarillo: Riesgo moderado
Rango
76 - 95
51 - 75
15  - 50
Alto Bajo 
Moderado Moderado
Bajo Alto
Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
𝑵𝑪 =
434𝑋 100
580
 
NC =  74,83% 
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Conclusión: 
Al concluir con el cuestionario de control interno, se determinó un nivel de 
confianza de 74,83% y un nivel de riesgo de 25,17%, lo que significa que existe 
un nivel de confianza moderado al igual que el nivel de riesgo moderado. Donde 
se evidenció  que el GAD Parroquial no cuenta con un Código de Ética, un Manual 
de Procedimientos, un Plan de Mitigación y valoración de riesgos en los procesos 
de contratación para la ejecución de obras. Además que los sistemas de 
información internos no se encuentran protegidos. 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 21 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 21 de noviembre de 2018 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Matriz de Evaluación de Riesgos de Auditoría.  
Procedimiento: Realizar la matriz de evaluación de riesgos de Auditoría. 
COMPONENTE RIESGO Y SU FUNDAMENTO CONTROLES 
CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORIA 
INHERENTE CONTROL PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACION PUBLICA 
Veracidad 
La adquisición de bienes, 
prestación de servicios y 
ejecución de obras se realizan 
de acuerdo a la normativa 
legal: LOSNCP y su 
reglamento RLOSNCP y 
demás disposiciones legales 
del SERCOP. 
Contabilizado y Acumulado 
Todos los procesos para la 
adquisición de bienes, 
Transacciones de 
Ínfima Cuantía, 
Subasta Inversa 
Electrónica, Menor 
Cuantía, Cotización, 
Ferias Inclusivas, 
Catálogo Electrónico, 
Contratación Directa de 
montos considerables 
Adquisiciones de 
Bienes y 
Servicios, 
ejecución de 
obras de montos 
significativos. 
Utilización del Portal 
de Compras 
Públicas del 
SERCOP para los 
procedimientos de 
contratación pública 
Certificación 
Presupuestaria por 
parte de la Tesorera 
Verificar en una muestra 
de 21 procesos si se 
aplicó la normativa legal 
pertinente y cuentan con 
la documentación de 
respaldo. 
Verifique los 
procedimientos de 
contratación pública 
para la adquisición de 
bienes, prestación de 
servicios y ejecución 
de obras. 
Constatar que los 
procedimientos de la 
muestra obtenida 
hayan sido publicados 
correctamente en el 
SERCOP. 
Verificar si el valor de 
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prestación de servicios y 
ejecución de obras se 
encuentren registradas 
contablemente y sustentados 
con documentación suficiente, 
competente y relevante. 
Cálculo y valuación 
Las salidas de dinero por la 
adquisición de bienes, 
ejecución de obras y 
prestación de servicios se 
encuentren registrados por su 
importe real y tengan 
concordancia con el valor 
publicado en el PAC. 
las facturas coincide 
con los valores 
publicados en el PAC. 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Plan de Muestreo  
Procedimiento: Elaborar el Plan de muestreo en las diferentes modalidades de 
contratación pública, en base a los procesos más significativos. 
 
AÑO TIPO DE PROCEDIMIENTO: SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA 
T. 
COMPRA 
T. 
PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN CAN
T 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
2016 BIEN  
Normalizado 
Adquisición de una 
Retroexcavadora 
Cargadora sobre 
Neumáticos 
Cabinada 
1 100.000,00 100.000,00 
BIEN  
Normalizado 
Adquisición de 
una volqueta 
1 100.000,00 100.000,00 
BIEN Normalizado Provisión y 
adquisición de 
equipo caminero 
(volqueta -1-) para 
la Parroquia Rural 
de Sinincay - 
Cantón Cuenca 
1 17.857,00 17.857,00 
2017 BIEN Normalizado Adquisición de 
una volqueta 
1 No 
disponible 
No 
disponible 
BIEN Normalizado Adquisición de 
materiales para la 
construcción de 
un galpón y 
cerramiento 
1 No 
disponible 
No 
disponible 
BIEN Normalizado Adquisición de 
una volqueta para 
la Parroquia 
Sinincay 
1 No 
disponible 
No 
disponible 
BIEN Normalizado Adquisición de 
materiales para 
obras en 
diferentes 
sectores de la 
Parroquia 
Sinincay 
1 No 
disponible 
No 
disponible 
BIEN Normalizado Adquisición de 
materiales para 
intervenciones en la 
Parroquia Sinincay, 
en diferentes 
sectores y fechas. 
1 13.428,70 13.428,70 
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AÑO TIPO DE PROCEDIMIENTO: MENOR CUANTÍA 
T. 
COMPRA 
T. 
PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN CANT COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
2016 SERVICIO No Aplica Servicio de 
transporte de 
material de 
mejoramiento 
desde la mina 
hasta la Parroquia 
de Sinincay para el 
mantenimiento vial 
realizado con 
maquinaria del 
Municipio 
1 29.700,00 29.700,00 
SERVICIO No Aplica Alquiler de 
volquetas para 
transportar material 
de mejoramiento 
desde la mina 
hasta la Parroquia 
Sinincay 
1 29.700,00 29.700,00 
OBRA No Aplica Mantenimiento de 
las vías de la 
Parroquia Sinincay, 
Cantón cuenca, 
Provincia del Azuay 
con recursos de la 
TASA SOLIDARIA 
2016 
1 110.000,00 110.000,00 
OBRA No Aplica Alumbrado público 
en varios sectores 
de la Parroquia 
Sinincay 
1 21.980,00 21.980,00 
SERVICIO No Aplica Servicio de 
transporte de 
material de 
mejoramiento 
desde la mina 
hasta la Parroquia 
de Sinincay para el 
mantenimiento vial 
realizado con 
maquinaria del 
Municipio. 
1 29.700,00 29.700,00 
SERVICIO No Aplica Transporte del 
material pétreo 
desde el cerro 
Tamuga hasta el 
centro Parroquial 
1 51.000,00 51.000,00 
SERVICIO No Aplica Alquiler de equipo 
caminero: 
volquetas para el 
transporte de 
material pétreo 
desde el cerro 
Tamuga hasta el 
Centro Parroquial 
1 51.000,00 51.000,00 
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2017 OBRA No Aplica Bacheo en el sector 
de Mayancela y otras 
calles de la Parroquia 
Sinincay  
1  23.223,28 23.223,28 
OBRA No Aplica Construcción de 
cunetas y bordillos en 
el sector de Yanaturo 
1 82.935,01 82.935,01 
SERVICIO No Aplica Servicio de 
Transporte de 
Materiales Pétreos a 
diferentes sectores y 
proyectos de la 
Parroquia Sinincay 
1 30.432,00 30.432,00 
 
 
AÑO TIPO DE PROCEDIMIENTO: COTIZACIÓN 
T. 
COMPRA 
T. 
PRODUCTO 
DESCRIPCIÓN CANT COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
2017 OBRA No Aplica Reconformación de la 
estructura vial María 
Auxiliadora-San José-
El Carmen 
1 268,608.52 268,608.52 
 
 
AÑO TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DIRECTA 
T. 
COMPRA 
T. 
PRODUCTO 
DESCRIPCION CANT COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
2016 
 
Consultoría No Aplica Elaboración de 
diseños y estudios 
definitivos necesarios 
para la construcción 
del graderío y área 
administrativa del 
estadio del salado de 
la Parroquia Sinincay 
1 
 
6.380,94 6.380,94 
Consultoría  
No Aplica 
Elaboración de los 
estudios de sonido y 
cableado estructurado 
para el coliseo 
multiusos de la 
Parroquia Sinincay 
1 850,00 850,00 
Consultoría  
No Aplica 
Elaboración de 
diseños y estudios 
definitivos del graderío 
y área administrativa 
del estadio del salado 
de la Parroquia 
Sinincay 
1 6.380,94 6.380,94 
Consultoría  
No Aplica 
Estudios y diseños 
definitivos para la 
construcción de tres 
vías de la Parroquia 
rural de Sinincay con 
una longitud 
aproximada de 3.3km 
1 4.500,00 4.500,00 
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2017 Consultoría No Aplica Elaborar los Estudios 
Arquitectónicos e 
ingenieriles, así como 
el presupuesto 
referencial, para la 
Diseño definitivo de la 
Plaza parque de la 
comunidad del 
Carmen de Sinincay, 
considerando los 
aspectos paisajistas, 
recreativos y de 
esparcimiento, basado 
en el aspecto socio 
cultural de su 
población. 
1 
 
10.000,00 10.000,00 
Consultoría No Aplica Diseños 
arquitectónicos 
paisajísticos y de 
ingenierías definitivos 
para el emplazamiento 
del parque lineal del 
río Sinincay 
comprendido entre el 
puente Valparaíso y 
puente Daniel Duran 
1 
 
20.000,00 20.000,00 
Consultoría No Aplica Elaboración del 
proyecto 
arquitectónico de 
equipamiento para el 
estadio Cachipamba 
de la Parroquia 
Sinincay 
1 13.723,77 13.723,77 
Consultoría No Aplica Fiscalización de la 
obra construcción de 
la estructura vial: 
MARÍA AUXILIADORA 
- SAN JOSÉ - EL 
CARMEN DE LA 
PARROQUIA 
SININCAY 
1 13.893,63  
 
13.893,63  
 
 
Conclusión:  
Para realizar el muestreo de cada una de las modalidades de contratación pública 
se tomó en consideración el tipo de muestreo no estadístico, donde se seleccionó 
los procesos más representativos a criterio de las auditoras de cada uno de los 
años 2016 y 2017. 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de noviembre de 2018 
PPE/PT-10 
4/4 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
174 
 
Universidad de Cuenca 
 
ANEXO 2: Papeles de Trabajo de la Ejecución 
 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica - Verificación de los documentos 
de respaldo en la página del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
Procedimiento: Verifique de la muestra seleccionada si todos los procedimientos 
poseen documentación de respaldo y que los mismos consten en la página del 
SNCP. 
Según la (Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Publica, 
2004) en su artículo 7 inciso i) menciona que la  “Información completa y detallada 
sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, 
de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, 
arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas 
naturales o jurídicas…”, deberán ser difundida a través del portal de información 
de la SERCOP. De igual manera en la (RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016 -
0000072, 2016) en sus articulo 9 y 10 indica los documentos relevantes que las 
entidades públicas deberán subir a la página oficial del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
En cumplimiento de la normativa mencionada anteriormente, se ha elaborado una 
lista de los documentos que deberán ser subidos a la página del SNCP y se ha 
verificado que cada procedimiento cuente con los documentos respectivos. 
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2016 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 
CODIGO PROCESO 
SIE - 
GADPRS-
2016-01 
SIE-GADS-
2016-03 
MCO-GADPS-
2016-001 
MCO-GADS-
2016-001 
MCS-GADS-
2016-003 
MCS-GADS-
2016-005 
CDC-
GADPS-
2016-003 
CDC-
GADPS-
2016-004 
FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL 
Estudios, diseños o proyectos N/A N/A N/A X N/A N/A N/A N/A 
Estudio de mercado para el presupuesto 
referencial 
X  X  X  X X X X X 
Estudio Desagregación Tecnológica (de 
ser pertinente) 
N/A  N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A 
Certificación presupuestaria √ √ √ √ √ √ √ √ 
Convocatoria o Invitación  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Resolución de aprobación del pliego e 
inicio del procedimiento √ √ √ √ √ √ √ √ 
Pliegos √ √ √ X √ √ √ √ 
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones √ √ N/A √ N/A √ N/A N/A 
Ofertas presentadas por los oferentes 
(excepción información confidencial) 
X  X  X X X X X X 
Acta de apertura de ofertas presentadas 
por los oferentes 
X  X  X X X X X X 
Convalidación de errores (de ser el 
caso) 
N/A √ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Informe de evaluación de ofertas 
realizado por la subcomisión (de ser el 
caso) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Informe de evaluación de ofertas 
realizado por la Comisión Técnica (de 
ser el caso) 
X X 
N/A (No debe 
tener C.T pero si 
es conformada) 
N/A N/A N/A N/A N/A 
Calificación de las ofertas presentadas √ √ √ √ √ √ √ √ 
Informe de la Comisión Técnica en la 
cual recomienda a la máxima autoridad 
la adjudicación o declaratoria de 
desierto, según corresponda, del 
procedimiento de contratación 
X (Dentro del 
acta de 
calificación) 
X (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro 
del acta de 
calificación) 
N/A (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro 
del acta de 
calificación) 
N/A N/A 
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Garantías presentadas antes de la firma 
del contrato; 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Cualquier resolución de delegación 
emitida por la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Resoluciones de cancelación o 
declaratoria de procedimiento desierto, 
según el caso y de existir 
N/A  √ (Desierta)  N/A N/A   N/A  N/A N/A  N/A  
Cualquier reclamo o recurso presentado 
dentro de esta fase 
N/A N/A  N/A  N/A  N/A   N/A N/A  N/A  
FASE CONTRACTURAL Y DE EJECUCION 
Contrato suscrito entre la entidad 
contratante y el contratista √ - √ √ √ √ √ √ 
Contratos modificatorios, en caso de 
que sea necesario 
N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contratos complementarios, en caso de 
haberse celebrado, con su respectiva 
certificación de disponibilidad 
presupuestaria 
N/A - N/A X √ √ (I yII) N/A N/A 
Notificación de disponibilidad del 
anticipo, cuando su pago implica que, a 
partir de este hecho, corren los plazos 
de cumplimiento de obligaciones por 
parte del contratista 
√ - √ √ √ 
√ (A partir de 
la suscripción 
contrato) 
√ √ 
Resolución de terminación por mutuo 
acuerdo o unilateral del contrato, 
declaratoria de contratista incumplido  
N/A - N/A N/A N/A N/A √ (Mutuo 
Acuerdo) 
N/A 
Órdenes de cambio, de haberse emitido N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
Documento suscrito por las partes 
respecto a diferencia en cantidades de 
obra, de haberse emitido 
N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
Documento de aprobación de la entidad 
contratante para la subcontratación, de 
ser el caso 
N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
Garantías presentadas a la firma del 
contrato √ - √ √ √ √ √ √ 
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Informe provisional y final o actas de 
recepción provisional, parcial, total y 
definitiva, debidamente suscritas, según 
sea el caso 
√ (Definitiva) - 
√ (Solo 
Provisional, En 
recepción) 
¢ (Solo 
Definitiva, falta 
provisional) 
√ (Parcial y 
Definitiva) 
√ (Definitiva, 
Estado 
ejecución) 
- √ (Definitiva) 
Cronogramas de ejecución de 
actividades contractuales y de pagos 
X  - X  X X X -  
Comunicaciones al contratista respecto 
de multas u otras sanciones 
N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
Actos administrativos de sanción y 
multas 
N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
Cualquier resolución de delegación 
emitida dentro de esta fase por la 
máxima autoridad de la entidad 
contratante 
N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado 
por el contratista 
N/A - N/A N/A N/A N/A - N/A 
2017 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 
CODIGO PROCESO 
SIE-
GADPRS-
003-2017 
SIE-
GADPSIN-
005-2017 
MCO-
GADPSIN-002-
2017 
MCO-
GADPSIN-
001-2017 
MCS-
GADPRS-01-
2017 
COTZ-
GADPSIN-01-
2017 
CDC-
GADPSIN-
002-2017 
CDC-
GADPSIN-004-
2017 
FASE PREPARATORIA Y PRECONTRACTUAL 
Estudios, diseños o proyectos N/A N/A X N/A N/A N/A N/A N/A 
Estudio de mercado para el presupuesto 
referencial 
X X X X X X X X 
Estudio Desagregación Tecnológica (de 
ser pertinente) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Certificación presupuestaria √ √ √ √ √ √ √ √ 
Convocatoria o Invitación  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Resolución de aprobación del pliego e 
inicio del procedimiento √ √ √ √ √ √ √ √ 
Pliegos √ √ X √ X √ √ √ 
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones √ √ √ √ N/A √ N/A N/A 
Ofertas presentadas por los oferentes 
(excepción información confidencial) 
X X X X X X X X 
Acta de apertura de ofertas  
presentadas por los oferentes 
X X X X X X X X 
Convalidación de errores (de ser el X X N/A X N/A X N/A N/A 
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caso) 
Informe de evaluación de ofertas 
realizado por la subcomisión (de ser el 
caso) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Informe de evaluación de ofertas 
realizado por la Comisión Técnica (de 
ser el caso) 
X 
N/A (Menor el 
monto) 
N/A (No debe 
tener C.T pero es 
conformada 
N/A N/A X N/A N/A 
Calificación de las ofertas presentadas √ √ √ √ √ √ √ √ 
Informe de la Comisión Técnica en la 
cual recomienda a la máxima autoridad 
la adjudicación o declaratoria de 
desierto, según corresponda, del 
procedimiento de contratación 
X 
X (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro del 
acta de 
calificación) 
X (Dentro del 
acta de 
calificación) 
N/A (Dentro 
del acta de 
calificación) 
N/A (Dentro 
del acta de 
calificación) 
Garantías presentadas antes de la firma 
del contrato; 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Cualquier resolución de delegación 
emitida por la máxima autoridad de la 
entidad contratante o su delegado 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Resoluciones de cancelación o 
declaratoria de procedimiento desierto, 
según el caso y de existir 
√ (Desierta) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Cualquier reclamo o recurso presentado 
en esta fase 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
FASE CONTRACTURAL Y DE EJECUCION 
Contrato suscrito entre la entidad 
contratante y el contratista - √ √ √ √ X √ √ 
Contratos modificatorios, en caso de 
que sea necesario - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Contratos complementarios, en caso de 
haberse celebrado, con su respectiva 
certificación de disponibilidad 
presupuestaria 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Notificación de disponibilidad del 
anticipo, cuando su pago implica que, a 
partir de este hecho, corren los plazos 
de cumplimiento de obligaciones por 
parte del contratista 
- 
N/A (Garantía 
Técnica- 
suscripción 
contrato) 
√ √ 
N/A (Garantía 
Técnica- 
suscripción 
contrato) 
√ √ 
N/A (A partir 
de la 
suscripción de 
contrato) 
Resolución de terminación por mutuo 
acuerdo o unilateral del contrato,  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ET/P
T
-0
1
 
5
/8
 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
179 
 
Universidad de Cuenca 
declaratoria de contratista incumplido 
Órdenes de cambio, de haberse emitido - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Documento suscrito por las partes 
respecto a diferencia en cantidades de 
obra, de haberse emitido 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Documento de aprobación de la entidad 
contratante para la subcontratación, de 
ser el caso 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Garantías presentadas a la firma del 
contrato 
- √ √ √ √ √ √ √ 
Informe provisional y final o actas de 
recepción provisional, parcial, total y 
definitiva, debidamente suscritas, según 
sea el caso 
- X (Definitivo) 
X (Provisional y 
Definitiva) 
√ (Provisional 
y Definitiva) √ (Definitivo) 
X  (Provisional 
y Definitivo) 
N/A (En 
recepción) X (Definitivo) 
Cronogramas de ejecución de actividades 
contractuales y de pagos - X X X X X - - 
Comunicaciones al contratista respecto de 
multas u otras sanciones - X X N/A N/A N/A - - 
Actos administrativos de sanción y multas - X X N/A N/A N/A - - 
Cualquier resolución de delegación emitida 
dentro de esta fase por la máxima autoridad 
de la entidad contratante 
- X N/A N/A N/A N/A - - 
Cualquier reclamo o recurso presentado 
por el contratista - N/A N/A N/A N/A N/A - - 
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Marcas de auditoria utilizadas:  
X       No existe - El tipo de documentos no se ha subido a la página de la 
SERCOP 
N/A  No Aplica - En este procedimiento no se necesita el tipo de documento 
√      Verificado – El tipo de documento ha sido subido a la página de la SERCOP 
¢      Incompleto – Los documentos están incompletos (Falta un documento) 
 
Conclusiones: 
De la revisión llevada a cabo de los documentos subidos a la página del SNCP se 
ha podido verificar que de los 16 procesos de contratación existen 2 procesos 
desiertos, 1 proceso finalizado por mutuo acuerdo, 6 procesos en ejecución de 
contrato y 7 procesos finalizados, de los cuales: 
• Se ha encontrado que ningún proceso del año 2016 y 2017 ha subido el 
estudio de mercado para el presupuesto referencial. 
• El proceso N° 4 del año 2016 y los procesos N° 3 y N° 5 del año 2017 no 
constan los pliegos respectivos para estos procesos. 
• En todos los 16 procesos de los años 2016 y 2017 no se ha publicado las 
ofertas de los proveedores, mismos que han sido entregados a la entidad 
en sobre cerrado. 
• En todos los 16 procesos no se ha publicado el Acta de apertura de ofertas 
presentadas por los oferentes, este documento es mencionado en el acta 
de calificaciones. 
• En los procesos N° 1, N° 2, N° 4 y N° 6 del año 2017 se han solicitado 
convalidación de errores, pero no se ha publicado los documentos 
respectivos.  
• En los procesos N° 1 y N° 2 del año 2016 y los procesos N° 1 y N° 6 del 
año 2017 se debe conformar la Comisión Técnica, ésta no ha presentado 
el Informe de evaluación de ofertas, este documento es mencionado en el 
Acta de calificación, de igual manera el Informe de la Comisión Técnica en 
la cual recomienda a la máxima autoridad la adjudicación o declaratoria de 
desierto del procedimiento. 
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• Se pudo verificar que el proceso N° 6 del año 2017 no cuenta con el 
documento respectivo de su contrato. 
• El proceso N° 4 de año 2016 no cuenta con el documento respectivo de su 
contrato complementario, este es solo mencionada en las actas de entrega. 
• El proceso N° 4 del año 2016 no cuenta con el documento que respalde el 
acta provisional de entrega del proceso, solo se ha subido a la SNCP el 
acta de entrega definitiva, ya que al ser una obra esta debe contar con la 
recepción provisional y definitiva. (Art. 81. LOSNCP) 
• En ninguno de los procesos finalizados se ha subido el cronograma de 
ejecución de actividades contractuales y de pago.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 14 de diciembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 17 de diciembre de 2018 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Verificación de los 
estados de los procesos en el SNCP. 
Procedimiento: Verificar los estados de los procesos y sus respectivas 
resoluciones de adjudicación o desierto, según el caso y si estos cuentan con sus 
respectivos contratos. 
PROCESO CHECK LIST 
N° CODIGO OBJETO TIPO DE 
CONTRATACION 
ESTADO DEL 
PROCESO 
RESOL. 
ADJUDICACION/
DESIERTO 
CONTRATO 
2016 
1 SIE - 
GADPRS
-2016-01 
Adquisición de una 
Retroexcavadora 
Cargadora sobre 
Neumáticos 
Cabinada 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
√ Finalizada S  Resolución 
No. 021-
GADPRS-2016 
Si  S 
2 SIE-
GADS-
2016-03 
Provisión y 
adquisición de 
equipo caminero 
(volqueta -1-) para 
la Parroquia Rural 
de Sinincay - 
Cantón Cuenca 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
√ Desierto 
(por 
inconveniente
s para los 
intereses 
nacionales o 
institucionales) 
S  Resolución 
No. 006-2017 
Desierto 
3 MCO-
GADPS-
2016-001 
Mantenimiento de 
las vías de la 
Parroquia Sinincay 
con el Presupuesto 
de la Tasa Solidaria 
Menor Cuantía √ Finalizada S  Resolución 
No. 032-
GADPRS-2016 
Si S 
4 MCO-
GADS-
2016-001 
 
Alumbrado 
público en varios 
sectores de la 
parroquia 
Sinincay 
Menor 
Cuantía 
√ Finalizada S  Resolución 
No. 033-
GADPRS-2016 
Si S 
5 MCS-
GADS-
2016-003 
 
Alquiler de 
volquetas para 
transportar 
material de 
mejoramiento 
desde la mina 
hasta la Parroquia 
Sinincay 
Menor 
Cuantía 
√ Finalizada S  Resolución 
No. 016-
GADPRS-2016 
Si S 
6 MCS-
GADS-
2016-005 
 
Alquiler De Equipo 
Caminero: 
Volquetas Para El 
Transporte De 
Material Pétreo 
Desde El Cerro 
Tamuga Hasta El 
Centro Parroquial 
Menor Cuantía ≠ Ejecución 
(Finalizado) 
 
S  Resolución 
No. 003-2017 
Si S 
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7 CDC-
GADPS-
2016-003 
Elaboración de 
diseños y estudios 
definitivos del 
graderío y área 
administrativa del 
Estadio del Salado 
de la Parroquia 
Sinincay 
Contratación 
Directa 
√ Finalizado 
por mutuo 
acuerdo 
S  Resolución 
No. 018-
GADPRS-2016 
Si  S 
8 CDC-
GADPS-
2016-004 
Estudios y diseños 
definitivos para la 
construcción de tres 
vías de la parroquia 
rural de Sinincay 
con una longitud 
aproximada de 
3.3km 
Contratación 
Directa 
√ Finalizado S  Resolución 
No. 027-
GADPRS-2016 
Si S 
2017 
1 SIE-
GADPRS
-003-
2017 
Adquisición de una 
Volqueta para la 
Parroquia Sinincay. 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
√ Desierta 
(No se 
publicó el 
estudio para 
el cálculo del 
presupuesto 
referencial) 
S  Resolución 
No. 019-2017 
Desierta 
2 SIE-
GADPSI
N-005-
2017 
Adquisición de 
materiales para 
intervenciones en la 
Parroquia Sinincay, 
en diferentes 
sectores y fechas. 
Subasta 
Inversa 
Electrónica 
≠ Ejecución 
(Finalizado) 
S  Resolución 
No. 023-2017 
Si S 
3 MCO-
GADPSI
N-002-
2017 
Construcción de 
cunetas y bordillos 
en el sector de 
Yanaturo 
Menor Cuantía ≠ Ejecución 
(Finalizado) 
S  Resolución 
No. 031-2017 
Si  S 
4 MCS-
GADPRS
-01-2017 
Bacheo en el sector 
de Mayancela y 
otras calles de la 
Parroquia Sinincay 
Menor Cuantía √ Finalizado S  Resolución 
No. 024-2017 
Si  S 
5 MCS-
GADPRS
-01-2017 
Servicio de 
Transporte de 
Materiales Pétreos 
a diferentes 
sectores y 
proyectos de la 
Parroquia Sinincay 
Menor Cuantía √ Finalizado S  Resolución 
No. 031-2017 
Si S 
6 COTZ-
GADPSI
N-01-
2017 
Reconformación de 
la estructura vial 
María 
Auxiliadora-San 
José-El Carmen 
Cotización ≠ Ejecución 
(Finalizado) 
S  Resolución 
No. 039-2017 
X  No se 
publica el 
contrato 
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7 CDC-
GADPSI
N-002-
2017 
Diseños 
arquitectónicos 
paisajísticos y de 
ingenierías 
definitivos para el 
emplazamiento del 
parque lineal del río 
Sinincay 
comprendido entre 
el puente 
Valparaíso y puente 
Daniel Durán 
Contratación 
Directa 
√ Ejecución S  Resolución 
No. 032-2017 
Si S 
8 CDC-
GADPSI
N-004-
2017 
Fiscalización para 
la construcción de 
la estructura vial: 
María Auxiliadora – 
San José - El 
Carmen 
Contratación 
Directa 
≠ Ejecución 
(Finalizado) 
S  Resolución 
No. 043-2017 
Si  S 
Marcas de auditoria utilizadas: 
≠ No coincide – No coincide el estado del SNCP con el estado real de la 
contratación 
√ Verificado – Coinciden los estados del SNCP con el estado real de la 
contratación 
S Documentación sustentatoria – Posee el respectivo contrato y resoluciones 
X No existe – El contrato o resolución no ha sido publicada 
Conclusiones: 
Posterior a la verificación de los estados de los procesos en el Sistema Nacional 
de Contratación Pública se procedió a verificar el estado real de todos los 
procedimientos de contratación pública que la entidad mantiene en sus archivos, 
dando como resultado la existencia de 5 procesos desactualizados ya que se 
encuentran en estado “Ejecución de Contrato” cuando en realidad los procesos se 
encuentran “Finalizados”. Los procesos corresponden a los códigos MCS-GADS-
2016-005 en el año 2016 y SIE-GADPSIN-005-2017, MCO-GADPSIN-002-2017, 
COTZ-GADPSIN-01-2017 y CDC-GADPSIN-004-2017 para el año 2017.  
En el año 2016 existen 7 procesos finalizados y un proceso declarado como 
desierto, mientras que en el año 2017 existen 2 procesos finalizados, 5 procesos 
en ejecución y un proceso declarado desierto. 
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Los procesos declarados desiertos corresponden a los códigos SIE-GADS-2016-
03 para el año 2016 y SIE-GADPRS-003-2017 para el año 2017, estos dos 
procedimientos de contratación corresponden al mismo tipo de contratación y ha 
sido declarado desierto por dos ocasiones, por tales circunstancias se expone en 
su respectiva hoja de hallazgo los motivos de ser declarado desierto estos 2 
procesos.  
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 17 de diciembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 18 de diciembre de 2018 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula analítica – Verificación de certificación de partida presupuestaria 
Procedimiento: Verificar de la muestra seleccionada si todos los procedimientos de contratación cumplen con su respectiva 
certificación de partida presupuestaria suscrita por la tesorera de la Entidad. 
Nº CODIGO OBJETO TIPO DE 
COMPRA 
TIPO DE 
CONTRATACION 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
CUMPLE CERTIFICACION 
DE PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 
2016 
1 SIE - 
GADPRS-
2016-01 
 
Adquisición de una Retroexcavadora 
Cargadora sobre Neumáticos Cabinada 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
100.000,00 84.01.04 √ 
2 SIE-GADS-
2016-03 
 
Provisión y adquisición de equipo 
caminero (volqueta -1-) para la Parroquia 
Rural de Sinincay - Cantón Cuenca 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
100.000,00 84.01.04 √ 
3 MCO-
GADPS-
2016-001 
 
Mantenimiento de las vías de la Parroquia 
Sinincay con el Presupuesto de la Tasa 
Solidaria 
Obra Menor Cuantía 110.000,00 75.01.05 √ 
4 MCO-GADS-
2016-001 
Alumbrado público en varios sectores de 
la parroquia Sinincay 
Obra Menor Cuantía 21.980,00 75.01.04 √ 
5 MCS-GADS-
2016-003 
 
Alquiler de volquetas para transportar 
material de mejoramiento desde la mina 
hasta la Parroquia Sinincay 
Servicio Menor Cuantía 29.700,00 75.01.05 √ 
6 MCS-GADS-
2016-005 
 
Alquiler De Equipo Caminero: Volquetas 
Para El Transporte De Material Pétreo 
Desde El Cerro Tamuga Hasta El Centro 
Parroquial 
Servicio Menor Cuantía 51.000,00 75.01.05 √ 
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7 CDC-
GADPS-
2016-003 
 
Elaboración de diseños y estudios 
definitivos del graderío y área 
administrativa del Estadio del Salado de la 
Parroquia Sinincay 
Consultoría Contratación 
Directa 
6.380,94 73.06.05 √ 
8 CDC-
GADPS-
2016-004 
 
Estudios y diseños definitivos para la 
construcción de tres vías de la parroquia 
rural de Sinincay con una longitud 
aproximada de 3.3km 
Consultoría Contratación 
Directa 
 
4.500,00 
 
73.06.05 √ 
2017 
1 SIE-
GADPRS-
003-2017 
Adquisición de una Volqueta Sinincay Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
99.982,16 84.01.04 √ 
2 SIE-
GADPSIN-
005-2017 
Adquisición de materiales para intervenciones 
en la Parroquia Sinincay, en diferentes 
sectores y fechas. 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
13.428,70 75.01.05 √ 
3 MCO-
GADPSIN-
002-2017 
Construcción de cunetas y bordillos en el 
sector de Yanaturo 
Obra Menor Cuantía 82.935,01 75.01.05 √ 
4 MCO-
GADPSIN-
001-2017 
Bacheo en el sector de Mayancela y otras 
calles de la Parroquia Sinincay 
Obra Menor Cuantía 23,223.28 75.01.05 √ 
5 MCS-
GADPRS-01-
2017 
Servicio de Transporte de Materiales Pétreos a 
diferentes sectores y proyectos de la Parroquia 
Sinincay 
Servicio Menor Cuantía 30,432.00 75.01.05 √ 
6 COTZ-
GADPSIN-
01-2017 
Reconformación de la estructura vial María 
Auxiliadora-San José-El Carmen 
Obra Cotización 268.608,52  
75.01.05 
√ 
7 CDC-
GADPSIN-
002-2017 
Diseños arquitectónicos paisajísticos y de 
ingenierías definitivos para el emplazamiento 
del parque lineal del río Sinincay comprendido 
entre el puente Valparaíso y puente Daniel 
Durán 
Consultoría Contratación 
Directa 
20.000,00 73.06.045 √ 
8 CDC-
GADPSIN-
004-2017 
Fiscalización para la 
construcción de la estructura vial: María 
Auxiliadora – San José - El Carmen 
Consultoría Contratación 
Directa 
13.893,63  
 
73.06.04 
√ 
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Marcas de auditoria utilizadas: 
√   Verificado – Cumplen con su respectiva certificación de partida presupuestaria 
Conclusión: 
Una vez realizado el análisis de los documentos que sustentan la certificación presupuestaria se pudo constatar que los 16 
procesos de contratación en sus diferentes modalidades cumplen con su respectiva certificación de partida presupuestaria, 
misma que ha sido expedida por la Señorita tesorera del GAD Parroquial de Sinincay.  
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 19 de diciembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 20 de diciembre de 2018 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula analítica – Cuantías máximas y mínimas para procesos de contratación. 
Procedimiento: Constatar que cada una de las modalidades de los procedimientos de contratación pública cumpla con las 
cuantías máximas y mínimas establecidas por la ley. 
Nº 
 
CÓDIGO OBJETO TIPO DE 
COMPRA 
TIPO DE 
CONTRATACION 
MONTO 
AUTORIZADO 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
MONTO FINAL 
DE 
ADQUISICION 
CUMPLE 
MONTO 
AUTORIZADO 
2016 
1 SIE - 
GADPRS-
2016-01 
 
Adquisición de una Retroexcavadora 
Cargadora sobre Neumáticos Cabinada 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
Mayor a 
5.967,02 
100.000,00 95.000,00 √ 
2 SIE-GADS-
2016-03 
 
Provisión y adquisición de equipo 
caminero (volqueta -1-) para la 
Parroquia Rural de Sinincay - Cantón 
Cuenca 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
Mayor a 
5.967,02 
100.000,00 -  (Desierto) 
3 MCO-
GADPS-
2016-001 
 
Mantenimiento de las vías de la 
Parroquia Sinincay con el Presupuesto 
de la Tasa Solidaria 
Obra Menor Cuantía Inferior 
208.845,69 
110.000,00 110.000,00 √ 
4 MCO-
GADS-2016-
001 
Alumbrado público en varios sectores 
de la parroquia Sinincay 
Obra Menor Cuantía Inferior 
208.845,69 
21.980,00 21.980,00 √ 
5 MCS-GADS-
2016-003 
 
Alquiler de volquetas para transportar 
material de mejoramiento desde la mina 
hasta la Parroquia Sinincay. 
Servicio Menor Cuantía Inferior  a 
59.670,20 
29.700,00 29.700,00 √ 
6 MCS-GADS-
2016-005 
 
Alquiler De Equipo Caminero: Volquetas 
Para El Transporte De Material Pétreo 
Desde El Cerro Tamuga Hasta El 
Centro Parroquial 
Servicio Menor Cuantía Inferior  a 
59.670,20 
51.000,00 48.000,00 √ 
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7 CDC-
GADPS-
2016-003 
 
Elaboración de diseños y estudios 
definitivos del graderío y área 
administrativa del Estadio del Salado de 
la Parroquia Sinincay 
Consultoría Contratación 
Directa 
Inferior o Igual 
59.670,20 
6.380,94 6.380,94 √ 
8 CDC-
GADPS-
2016-004 
 
Estudios y diseños definitivos para la 
construcción de tres vías de la parroquia 
rural de Sinincay con una longitud 
aproximada de 3.3km 
Consultoría Contratación 
Directa 
Inferior o Igual 
59.670,20 
 
4.500,00 
 
 
4.500,00 
 
√ 
2017 
1 SIE-
GADPRS-
003-2017 
Adquisición de una Volqueta para la 
parroquia Sinincay 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
Mayor a 
7.363,63 
99.982,16 -  (Desierto) 
2 SIE-
GADPSIN-
005-2017 
Adquisición de materiales para 
intervenciones en la Parroquia Sinincay, 
en diferentes sectores y fechas. 
Bien Subasta Inversa 
Electrónica 
Mayor a 
7.363,63 
13.428,70 12.550,00 √ 
3 MCO-
GADPSIN-
002-2017 
Construcción de cunetas y bordillos en 
el sector de Yanaturo 
Obra Menor Cuantía Inferior 
257.726,89 
82.935,01 82.935,01 √ 
4 MCO-
GADPSIN-
001-2017 
Bacheo en el sector de Mayancela y 
otras calles de la Parroquia Sinincay 
Obra Menor Cuantía Inferior 
257.726,89 
23,223.28 23.223,28 √ 
5 MCS-
GADPRS-
01-2017 
Servicio de Transporte de Materiales 
Pétreos a diferentes sectores y 
proyectos de la Parroquia Sinincay 
Servicio Menor Cuantía Inferior a 
73.636,26 
30,432.00 30.432,00 √ 
6 COTZ-
GADPSIN-
01-2017 
Reconformación de la estructura vial 
María Auxiliadora-San José-El Carmen 
Obra Cotización Entre 
257.726,89 
y 
1.104.543,83 
268.608,52 256.597,415 √ 
7 CDC-
GADPSIN-
002-2017 
Diseños arquitectónicos paisajísticos y 
de ingenierías definitivos para el 
emplazamiento del parque lineal del río 
Sinincay comprendido entre el puente 
Valparaíso y puente Daniel Durán 
Consultoría Contratación 
Directa 
Inferior o igual 
a 
73.636,26 
20.000,00 20.000,00 
 
 
√ 
 
 
8 CDC-
GADPSIN-
004-2017 
Fiscalización para la construcción de la 
estructura vial: María Auxiliadora – San 
José - El Carmen 
Consultoría Contratación 
Directa 
Inferior o Igual 
a 
73.636,26 
13.893,63 13.893,63 √ 
Marcas de auditoria utilizadas: 
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√   Verificado – Cumplen con las cuantías máximas y mínimas establecidas por la ley 
 
Conclusión:  
De acuerdo con los artículos 40, 50, 51, 52.1 de la LOSNCP y en su reglamento en el artículo 44 hacen referencia a las cuantías 
mínimas y máximas que deben cumplir para realizar las respectivas contrataciones, siendo así se ha procedido a verificar si la 
muestra seleccionada cumple con estas cuantías y como resultado se ha observado que todas se encuentran en los rangos de 
monto autorizados. 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 26 de diciembre de 2018 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 27 de diciembre de 2018 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Inspección de 
modelos de pliegos vigentes. 
Procedimiento: Verificar que los pliegos subidos por la entidad concuerden con 
la información esquemática de los modelos de pliegos establecidos por la 
SERCOP. 
PROCEDIMIENTO  
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
Años 2016 2017 
Procesos 1 2 1 2 
Códigos SIE - 
GADPRS-
2016-01 
SIE-
GADS-
2016-03 
SIE-
GADPRS-
003-2017 
SIE-
GADPSIN-
005-2017 
Sección Contenido     
I. Condiciones particulares del pliego 
del procedimiento de subasta inversa 
electrónica de bienes y/o servicios 
    
Sección 
1 
Convocatoria √ √ √ √ 
Sección 
2 
Objeto de la contratación, 
presupuesto referencial, 
términos de referencia o 
especificaciones técnicas 
    
Objeto √ √ √ X 
Presupuesto Referencial √ √ √ X 
Especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia 
√ √ √ √ 
Sección 
3 
Condiciones del 
procedimiento 
    
Cronograma del Procedimiento √ √ √ √ 
Vigencia de la Oferta √ √ √ √ 
Precio de la Oferta √ √ √ √ 
Forma de Presentar la Oferta √ √ √ √ 
Plazo de Ejecución √ √ √ √ 
Forma de Pago √ √ √ √ 
Sección 
4 
Verificación y evaluación de 
las ofertas 
    
 Evaluación de la Oferta     
 - Integridad de las Ofertas √ √ √ √ 
 - Equipo Mínimo √ √ √ √ 
 - Personal Técnico Mínimo √ X X N/A 
 - Experiencia general y 
especifica mínima 
√ √ X √ 
 - Experiencia mínima del √ X X N/A 
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personal técnico 
 - Especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia 
√ √ √ √ 
 - Patrimonio (Personas 
Jurídicas) 
√ √ X X 
 - Umbral de Valor Agregado 
Ecuatoriano de la oferta 
√ √ √ X 
 - Verificación de cumplimiento 
de integridad y requisitos 
mínimos de la oferta. 
√ √ √ √ 
 - Información Financiera de 
Referencia 
X X X X 
Sección 
5 
Puja     
 Oferta económica inicial √ √ √ √ 
 Puja √ √ √ √ 
 Negociación √ √ √  
Sección 
6 
Obligaciones de las partes     
 Obligaciones del Contratista √ √ √ √ 
 Obligaciones de la Contratante √ √ √ √ 
II. Condiciones generales de la subasta 
inversa electrónica de bienes y/o 
servicios 
    
Sección 
1 
Del procedimiento de 
contratación 
X X X X 
Sección 
2 
Metodología de evaluación de 
las ofertas 
X X X X 
Sección 
3 
Fase contractual X X X X 
III. Formularios     
Sección 
1 
Formulario único de la oferta X X X X 
Sección 
2 
Formulario de compromiso de 
Asociación o Consorcio (De 
ser el caso) 
X X X X 
IV. Condiciones particulares del 
contrato de subasta inversa 
electrónica de bienes y/o servicios 
X X X X 
V. Condiciones generales del contrato 
de subasta inversa electrónica de 
bienes y/o servicios 
X X X X 
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PROCEDIMIENTO  
MENOR CUANTÍA  
Año 2016 
 Obras Servicios 
Procesos 3 4 5 6 
Códigos MCO-
GADPS-
2016-001 
MCO-
GADS-
2016-001 
MCS-
GADS-
2016-003 
MCS-
GADS-
2016-005 
Sección Contenido     
Sección 1 Convocatoria √ √ √ √ 
Sección 2 Objeto de la contratación, 
Presupuesto Referencial y 
Términos de Referencia 
    
Objeto de contratación √ √ √ √ 
Presupuesto referencial √ √ √ √ 
Términos de referencia X X √ √ 
Sección 3 Condiciones del 
Procedimiento 
    
Cronograma del procedimiento √ √ √ √ 
Causas de Rechazo √ √ N/A N/A 
Vigencia de la oferta √ √ √ √ 
Forma de Presentar la Oferta √ √ √ √ 
Manifestación de Interés √ √ N/A N/A 
Precio de la Oferta N/A N/A √ √ 
Plazo de ejecución √ √ √ √ 
Aceptación del Presupuesto 
Referencial 
√ √ N/A N/A 
Alcance de la Oferta X X N/A N/A 
 Forma de pago 
- Anticipo 
- Valor Restante de la 
Obra 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
 
Sección 4 Evaluación de las Ofertas     
 Integridad de las Ofertas √ √ √ √ 
 Equipo Mínimo √ √ √ √ 
 Personal Técnico Mínimo √ N/A √ N/A 
 Experiencia General y 
Específica Mínima 
√ √ √ √ 
 Experiencia Mínima del 
Personal Técnico 
√ N/A √ N/A 
 Metodología y cronograma de 
ejecución del proyecto 
√ √ N/A N/A 
 Evaluación de la Oferta X X X X 
 Evaluación por Puntaje X X X X 
 Evaluación de la Oferta 
Económica 
X X X X 
 Sorteo √ √ N/A N/A 
Sección 5 OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES 
    
Obligaciones del contratista √ √ √ √ 
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Obligaciones de la contratante √ √ √ √ 
PROCEDIMIENTO  
MENOR CUANTÍA  
Año 2017 
 Obras Servicios 
Procesos 3 4 5 
Códigos MCO-
GADPSIN-
002-2017 
MCO-
GADPSIN-
001-2017 
MCS-
GADPRS-
01-2017 
Sección Contenido    
Sección 1 Convocatoria √ √ √ 
Sección 2 Objeto de la contratación, 
Presupuesto Referencial y 
Especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia 
   
Objeto de contratación √ √ √ 
Presupuesto referencial √ √ √ 
Especificaciones técnicas o términos 
de referencia 
- Planos del proyecto 
- Equipo mínimo 
 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
 
√ 
√ 
Sección 3 Condiciones del Procedimiento    
Cronograma del procedimiento √ √ √ 
Causas de rechazo √ √ N/A 
Vigencia de la oferta √ √ √ 
Precio de la Oferta N/A N/A √ 
Forma de presentar la oferta √ √ √ 
Manifestación de interés (Adhesión) √ √ N/A 
Plazo  √ √ √ 
Aceptación del presupuesto referencial √ √ N/A 
 Forma de pago 
- Anticipo 
- Valor restante de la obra 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
Sección 4 Verificación y Evaluación de las 
Ofertas 
   
 Verificación de la oferta    
- Integridad de las ofertas √ √ √ 
- Equipo mínimo √ √ √ 
- Personal técnico mínimo √ √ N/A 
- Experiencia general y específica 
mínima 
√ √  
√ 
- Experiencia mínima del personal 
técnico 
√ √ N/A 
- Especificaciones o Términos de 
Referencia 
N/A N/A √ 
- Patrimonio √ √ N/A 
- Metodología y cronograma de 
ejecución del proyecto 
√ √ N/A 
Verificación de cumplimiento de 
integridad y requisitos 
mínimos de la oferta 
√ √ √ 
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- Información financiera de referencia √ √ √ 
 Sorteo √ √ N/A 
Sección 5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES    
Obligaciones del adjudicatario en la 
aplicación de transferencia de 
tecnología. 
X X X 
Obligaciones del contratista √ √ √ 
Obligaciones de la contratante 
- Obligaciones del contratante en la 
aplicación de transferencia de 
tecnología. 
√ √ √ 
Ejecución del contrato 
- Facturación y reajuste 
√ √ X 
 
PROCEDIMIENTO 
COTIZACIÓN DE OBRAS 
Año 2017 
Proceso 6 
Código COTZ-
GADPSIN-01-
2017 
Sección Contenido  
Sección 1 Convocatoria √ 
Sección 2 Objeto de la Contratación, Presupuesto 
Referencial y Especificaciones Técnicas 
 
Objeto de contratación √ 
Presupuesto Referencial √ 
Especificaciones Técnicas 
- Planos del Proyecto 
√ 
Sección 3 Condiciones del Procedimiento  
Cronograma del procedimiento √ 
Vigencia de la oferta √ 
Precio de la oferta 
- Forma de presentar la oferta 
√ 
Plazo de ejecución √ 
Alcance del precio de la oferta √ 
Forma de pago √ 
Anticipo 
- Valor restante de la obra 
√ 
Sección 4 Verificación y Evaluación de las ofertas  
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 Integridad de las ofertas 
- Integridad de las ofertas  
- Equipo mínimo 
- Personal técnico mínimo 
- Experiencia general y específica mínima 
- Experiencia mínima del personal técnico 
- Patrimonio 
- Metodología y cronograma de ejecución del proyecto 
- Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos 
mínimos de la oferta 
- Información financiera de referencia 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
Evaluación por puntaje √ 
Sección 5 Obligaciones de las partes  
Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de 
transferencia de 
Tecnología 
X 
Obligaciones del contratista √ 
Obligaciones de la contratante 
- Obligaciones del contratante en la aplicación de 
transferencia de 
Tecnología 
√ 
Ejecución del contrato 
- Inicio, planificación y control de obra 
- Facturación y reajuste 
 
X 
√ 
 
PROCEDIMIENTO  
CONSULTORIA (Contratación Directa) 
Años 2016 2017 
Procesos 7 8 7 8 
Códigos  CDC-
GADPS-
2016-003 
CDC-
GADPS-
2016-004 
CDC-
GADPSIN-
002-2017 
CDC-
GADPSIN-
004-2017 
Sección Contenido     
Sección 1 Convocatoria √ √ √ √ 
Sección 2 Objeto de la Contratación, 
Presupuesto Referencial y 
Términos de Referencia 
    
Objeto de contratación √ √ √ √ 
Presupuesto referencial √ √ √ √ 
Términos de referencia √ √ √ √ 
Sección 3 Condiciones del 
Procedimiento 
    
Cronograma del 
procedimiento 
√ √ √ √ 
Vigencia de la oferta √ √ √ √ 
Precio de la oferta √ √ √ √ 
Plazo de ejecución √ √ √ √ 
Alcance del precio de la 
oferta 
√ √ √ √ 
Forma de pago √ √ √ √ 
Sección 4 Evaluación de las Ofertas     
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Evaluación de la oferta √ √ √ √ 
Evaluación por puntaje √ √ √ √ 
Evaluación de la oferta 
económica 
√ √ √ √ 
Sección 5 Obligaciones de las Partes     
Obligaciones del Contratista √ √ √ √ 
Obligaciones de la 
Contratante 
√ √ √ √ 
 Marcas de auditoria utilizadas: 
√      Verificado – La información de los modelos de los pliegos concuerda con el 
pliego realizado 
X     No existe – La información del modelo de pliego no se ha publicado  
N/A No Aplica – La información no debe ser adjuntada al modelo de pliego 
Conclusión: 
La Asistente Administrativa, La Asesora Legal y El Asesor Técnico encargados de 
la elaboración de los pliegos no incluyen todos los requisitos formulados por el 
Servicio Nacional de Contratación Pública en varios pliegos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 04 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 07 de enero de 2019 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Verificación de los 
tiempos reales de control de ejecución de los procesos de contratación.  
Procedimiento: Verificar que los tiempos de control de ejecución de los procesos 
de contratación sigan según lo planificado en los pliegos. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO SIE-GADPRS-2016-01 AÑO: 2016 
Proceso N° 1 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación 
del proceso en el 
portal  
2016/11/08 18:00 2016/11/08 18:00  
Fecha límite para 
efectuar preguntas 
2016/11/09 18:00 2016/11/09 18:00  
Fecha límite para 
emitir respuestas y 
aclaraciones 
2016/11/10 18:00 2016/11/10 18:00  
Fecha Límite entrega 
ofertas 
2016/11/11 09:00 2016/11/11 09:00 
 
Fecha de apertura de 
oferta 
2016/11/11 10:00 X  No se publicó en 
el portal 
Fecha límite para 
solicitar convalidación 
de errores 
2016/11/14 12:00 2016/11/14 12:00  
Fecha límite para 
convalidación de 
errores 
2016/11/16 12:00 2016/11/16 12:00  
Fecha límite 
calificación técnica de 
participantes 
2016/11/17 10:00 2016/11/17 10:00  
Fecha inicio de puja 2016/11/17 12:00 2016/11/17 12:00  
Fecha fin de puja 2016/11/17 12:15 2016/11/17 12:15  
Fecha de Negociación X X 2016/11/17 13:00 No consta en los 
pliegos 
Fecha estimada de 
adjudicación 
2016/11/18 18:00 2016/11/17 17:30  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO SIE-GADS-2016-03 AÑO: 2016 
Proceso N° 2 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación del 
proceso en el portal 
2016/12/22 15:00 2016/12/22 15:00  
Fecha límite para efectuar 
preguntas 
2016/12/23 15:00 2016/12/23 15:00  
Fecha límite para emitir 
respuestas y aclaraciones 
2016/12/28 15:00 2016/12/28 15:00  
Fecha límite recepción 
oferta técnica 
2017/01/04 15:00 2017/01/04 15:00  
Fecha de apertura de 
oferta 
2017/01/04 16:00 X X No se publicó en 
el portal 
Fecha límite para solicitar 
convalidación de errores 
2017/01/09 17:00 2017/01/09 17:00  
Fecha límite para 
convalidación de errores 
2017/01/11 17:00 2017/01/11 17:00  
Fecha límite calificación 
técnica de participantes 
2017/01/16 16:00 2017/01/16 16:00  
Fecha inicio de puja 2017/01/17 10:00 2017/01/17 10:00  
Fecha fin de puja 2017/01/17 10:15 2017/01/17 10:15  
Fecha de Negociación X X 2017/01/18 16:30 No consta en los 
pliegos 
Fecha estimada de 
adjudicación 
2017/01/18 12:00 2017/01/19 11:30 ≠ No se cumplió 
lo establecido en 
los pliegos 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO MCO-GADPS-2016-001 AÑO: 2016 
Proceso N° 3 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de Publicación 2016/11/28 18:00 2016/11/28 18:00  
Fecha límite de 
aceptación del proveedor 
2016/11/30 18:00 2016/11/30 18:00  
Fecha límite de preguntas 2016/12/02 17:00 2016/12/02 17:00  
Fecha límite de 
respuestas y aclaraciones 
2016/12/05 18:00 2016/12/05 18:00  
Fecha límite de entrega 
de ofertas 
2016/12/06 16:00 2016/12/06 16:00  
Fecha límite de apertura 
de ofertas 
2016/12/06 17:00 2016/12/06 17:00  
Fecha estimada de 
adjudicación 
2016/12/09 17:00 2016/12/09 17:00  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO MCO-GADS-2016-001 AÑO: 2016 
Proceso N° 4 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de Publicación 2016/12/14 12:00 2016/12/14 12:00  
Fecha Límite Aceptación 
Proveedor  
2016/12/15 12:00 2016/12/15 12:00  
Fecha Límite de 
Preguntas 
2016/12/16 12:00 2016/12/16 12:00  
Fecha Límite de 
Respuestas  
2016/12/19 12:00 2016/12/19 12:00  
Fecha Límite de 
Propuestas  
2016/12/19 15:00 2016/12/19 15:00  
Fecha Apertura Ofertas
   
2016/12/19 16:00 2016/12/19 16:00  
Fecha Estimada de 
Adjudicación 
2016/12/20 15:00 2016/12/20 15:00  
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO MCS-GADS-2016-003 AÑO: 2016 
Proceso N° 5 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación  2016/08/30 16:00 2016/08/30 16:00  
Fecha de aceptación del 
proveedor  
2016/08/31 16:00 2016/08/31 16:00  
Fecha límite de 
selección del proveedor  
2016/09/02 16:00 2016/09/02 16:00  
Fecha límite de 
preguntas  
2016/09/05 16:00 2016/09/13 18:00 ≠ No se cumplió 
lo establecido en 
los pliegos Fecha límite de 
respuestas y 
aclaraciones  
2016/09/06 16:00 2016/09/14 18:00 
Fecha límite de entrega 
de ofertas técnica y 
económica  
2016/09/07 12:00 2016/09/15 15:00 
Fecha de apertura de 
ofertas  
2016/09/07 13:00 2016/09/15 16:00 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2016/09/09 13:00 2016/09/16 16:00 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO MCS-GADS-2016-005 AÑO: 2016 
Proceso N° 6 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación  2016/12/09 10:00 2016/12/09 10:00  
Fecha de aceptación del 
proveedor  
2016/12/12 10:00 2016/12/12 10:00  
Fecha límite de selección 
del proveedor  
2016/12/14 10:00 2016/12/14 10:00  
Fecha límite de preguntas  2016/12/15 10:00 2016/12/27 15:00 ≠ No se cumplió 
lo establecido en 
los pliegos 
Fecha límite de 
respuestas y aclaraciones  
2016/12/16 10:00 2016/12/28 15:00 
Fecha límite de entrega 
de ofertas técnica y 
económica  
2016/12/16 15:00 2016/12/29 15:00 
Fecha de apertura de 
ofertas  
2016/12/16 16:00 2016/12/29 16:00 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2016/12/16 18:00 2016/12/30 10:00 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO CDC-GADPS-2016-003 AÑO: 2016 
Proceso N° 7 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación  2016/09/21 17:00 2016/09/21 17:00  
Fecha límite para 
preguntas  
2016/09/22 17:00 2016/09/22 17:00  
Fecha límite de 
respuestas y aclaraciones  
2016/09/23 17:00 2016/09/23 17:00  
Fecha límite de entrega 
de oferta técnica y 
económica  
2016/09/27 12:00 2016/09/27 12:00  
Fecha apertura oferta 
técnica  
2016/09/27 13:00 2016/09/27 13:00  
Fecha inicio evaluación  2016/09/27 14:00 2016/09/27 14:00  
Fecha publicación 
resultados finales oferta 
técnica  
2016/09/29 14:00 2016/09/29 14:00  
Fecha apertura oferta 
económica  
2016/09/29 15:00 X X No se publicó 
en el portal 
Fecha de negociación  2016/09/30 15:00 X X No se publicó 
en el portal 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2016/10/03 17:00 2016/10/03 17:00  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO CDC-GADPS-2016-004 AÑO: 2016 
Proceso N° 8 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación  2016/11/23 17:00 2016/11/23 17:00  
Fecha límite para 
preguntas  
2016/11/24 17:00 2016/11/24 17:00  
Fecha límite de respuestas 
y aclaraciones  
2016/11/28 18:00 2016/11/28 18:00  
Fecha límite de entrega de 
oferta técnica y económica  
2016/11/29 16:00 2016/11/29 16:00  
Fecha apertura oferta 
técnica  
2016/11/29 17:00 2016/11/29 17:00  
Fecha inicio evaluación  2016/11/29 17:15 2016/11/29 17:15  
Fecha publicación 
resultados finales oferta 
técnica  
2016/12/01 15:00 2016/12/01 15:00  
Fecha apertura oferta 
económica  
2016/12/01 16:00 X X No se publicó 
en el portal 
Fecha de negociación  2016/12/02 10:00 X X No se publicó 
en el portal 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2016/12/05 15:00 2016/12/05 15:00  
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO SIE-GADPRS-003-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 1 
Concepto Del Pliego Publicado en el Portal Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación del 
proceso en el portal  
2017/05/18 10:00 2017/05/18 10:00  
Fecha límite para efectuar 
preguntas  
2017/05/19 10:00 2017/05/19 10:00  
Fecha límite para emitir 
respuestas y aclaraciones  
2017/05/23 15:00 2017/05/23 15:00  
Fecha límite recepción oferta 
técnica  
2017/05/25 16:00 2017/05/25 16:00  
Fecha límite para solicitar 
convalidación de errores  
2017/05/29 18:00 2017/05/29 18:00  
Fecha límite para 
convalidación de errores  
2017/05/31 18:00 2017/05/31 18:00  
Fecha límite calificación 
técnica de participantes  
2017/06/01 18:00 2017/06/01 18:00  
Fecha inicio de puja  2017/06/02 10:00 2017/08/14 10:00 ≠ No se 
cumplió lo 
establecido 
los pliegos 
Fecha fin de puja  2017/06/02 10:15 2017/08/14 10:15 
Fecha de Negociación X X 2017/08/15 12:49 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2017/06/05 15:00 2017/08/16 12:50 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO SIE-GADPSIN-005-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 2 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación del 
proceso en el portal  
2017/07/25 11:00 2017/07/25 11:00  
Fecha límite para efectuar 
preguntas  
2017/07/26 11:00 2017/07/26 11:00  
Fecha límite para emitir 
respuestas y aclaraciones  
2017/07/27 18:00 2017/07/27 18:00  
Fecha límite recepción oferta 
técnica  
2017/07/28 10:00 2017/07/28 10:00  
Fecha límite para solicitar 
convalidación de errores  
2017/08/01 18:00 2017/08/01 18:00  
Fecha límite para 
convalidación de errores  
2017/08/03 18:00 2017/08/03 18:00  
Fecha límite calificación 
técnica de participantes  
2017/08/04 12:00 2017/08/04 12:00  
Fecha inicio de puja  2017/08/04 13:00 2017/08/04 13:00  
Fecha fin de puja  2017/08/04 13:15 2017/08/04 13:15  
Fecha estimada de 
adjudicación  
2017/08/04 15:00 2017/08/04 15:00  
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO MCO-GADPSIN-002-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 3 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de Publicación   2017/08/07 17:00 2017/08/07 17:00  
Fecha Límite Aceptación 
Proveedor   
2017/08/09 16:00 2017/08/09 16:00  
Fecha Límite de Preguntas
   
2017/08/14 09:00 2017/08/14 09:00  
Fecha Límite de Respuestas
   
2017/08/15 18:00 2017/08/15 18:00  
Fecha Límite de Propuestas
   
2017/08/16 16:00 2017/08/16 16:00  
Fecha Apertura Ofertas
   
2017/08/16 17:00 2017/08/16 17:00  
Fecha Estimada de 
Adjudicación   
2017/08/21 12:00 2017/08/21 12:00  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO MCO-GADPSIN-001-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 4 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de Publicación  2017/07/12 15:00 2017/07/12 15:00  
Fecha límite de 
aceptación del proveedor  
2017/07/13 15:00 2017/07/13 15:00  
Fecha límite de preguntas  2017/07/14 15:00 2017/07/14 15:00  
Fecha límite de 
respuestas y aclaraciones  
2017/07/18 18:00 2017/07/18 18:00  
Fecha límite de entrega 
de ofertas  
2017/07/19 16:00 2017/07/19 16:00  
Fecha límite de apertura 
de ofertas  
2017/07/19 17:00 2017/07/19 17:00  
Fecha límite solicitar 
convalidación 
X X 2017/08/01 16:09 No consta en los 
pliegos 
Fecha límite respuesta 
convalidación 
X X 2017/08/03 16:09 No consta en los 
pliegos 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2017/07/25 17:00 2017/08/04 16:09 ≠ No se cumplió 
lo establecido en 
los pliegos 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO MCS-GADPRS-01-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 5 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de Publicación
   
2017/08/24 08:00 2017/08/24 08:00  
Fecha Límite 
Aceptación Proveedor
  
2017/08/25 08:00 2017/08/29 15:11 ≠ No se cumplió 
lo establecido en 
los pliegos 
Fecha Límite de 
Selección de 
Proveedor 
2017/08/29 08:00 2017/08/31 15:11 
Fecha Límite de 
Preguntas   
2017/08/31 15:00 2017/09/05 17:20 
Fecha Límite de 
Respuestas   
2017/09/05 15:00 2017/09/06 17:20 
Fecha Límite de 
Propuestas  
2017/09/06 16:00 2017/09/07 12:20 
Fecha Apertura de 
Ofertas 
2017/09/06 17:00 2017/09/07 13:20 
Fecha Estimada de 
Adjudicación   
2017/09/08 15:00 2017/09/08 13:20 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO COTZ-GADPSIN-01-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 6 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de Publicación  2017/09/01 13:00 2017/09/01 13:00  
Fecha límite de 
preguntas  
2017/09/08 13:00 2017/09/08 13:00  
Fecha límite de 
respuestas y 
aclaraciones  
2017/09/13 18:00 2017/09/13 18:00  
Fecha límite de 
entrega de ofertas  
2017/09/19 15:00 2017/09/19 15:00  
Fecha de apertura de 
ofertas  
2017/09/20 16:00 2017/09/20 16:00  
Fecha límite para 
solicitar convalidación 
X X 2017/11/09 13:06 No consta en los 
pliegos 
Fecha límite respuesta 
convalidación 
X X 2017/11/13 13:10 No consta en los 
pliegos 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2017/09/27 18:00 2017/11/15 13:10 ≠ No se cumplió 
lo establecido en 
los pliegos 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO CDC-GADPSIN-002-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 7 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación  2017/09/05 18:30 2017/09/05 18:30  
Fecha límite para 
preguntas  
2017/09/06 18:30 2017/09/06 18:30  
Fecha límite de respuestas 
y aclaraciones  
2017/09/07 18:30 2017/09/07 18:30  
Fecha límite de entrega de 
oferta técnica y económica  
2017/09/11 15:00 2017/09/11 15:00  
Fecha apertura oferta 
técnica  
2017/09/11 16:00 2017/09/11 16:00  
Fecha inicio evaluación  2017/09/11 16:15 2017/09/11 16:15  
Fecha publicación 
resultados finales oferta 
técnica  
2017/09/12 10:00 2017/09/12 10:00  
Fecha apertura oferta 
económica  
2017/09/12 11:00 X X No se publicó en 
el portal 
Fecha de negociación  2017/09/12 12:00 X X No se publicó en 
el portal 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2017/09/12 16:00 2017/09/12 16:00  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO CDC-GADPSIN-004-2017 AÑO: 2017 
Proceso N° 8 
Concepto Del Pliego Publicado en el 
Portal 
Observaciones 
 Día Hora Día Hora  
Fecha de publicación  2017/12/07 13:00 2017/12/07 13:00  
Fecha límite para 
preguntas  
2017/12/07 15:00 2017/12/07 15:00  
Fecha límite de 
respuestas y aclaraciones  
2017/12/07 17:00 2017/12/07 17:00  
Fecha límite de entrega 
de oferta técnica y 
económica  
2017/12/08 17:00 2017/12/08 17:00  
Fecha apertura oferta 
técnica  
2017/12/08 18:00 2017/12/08 18:00  
Fecha inicio evaluación  2017/12/08 18:10 2017/12/08 18:10  
Fecha publicación 
resultados finales oferta 
técnica  
2017/12/11 15:00 2017/12/11 15:00  
Fecha apertura oferta 
económica  
2017/12/11 16:00 X X No se publicó en 
el portal 
Fecha de negociación  2017/12/11 17:00 X X No se publicó en 
el portal 
Fecha estimada de 
adjudicación  
2017/12/11 18:00 2017/12/11 18:00  
 
Marcas de auditoria utilizadas: 
X No existe – La fecha no se publicó en el portal de compras públicas 
≠  No coincide – Las fechas de los pliegos no concuerdan con las fechas del SNCP 
 
Conclusión: 
Las fechas establecidas en el cronograma de los pliegos de los procesos: SIE-
GADPRS-2016-01, SIE-GADS-2016-03, MCS-GADS-2016-003, MCS-GADS-
2016-005, CDC-GADPS-2016-003, CDC-GADPS-2016-004, SIE-GADPRS-003-
2017, MCO-GADPSIN-001-2017, COTZ-GADPSIN-01-2017, CDC-GADPSIN-002-
2017 Y CDC-GADPSIN-004-2017 no coinciden con las fechas publicadas en el 
Portal de Compras Públicas del GAD 
Parroquial de Sinincay.  
 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 08 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 09 de enero de 2019 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica - Verifique los 
tiempos establecidos por la ley para la legalización de firmas de contratos. 
Procedimiento: De los procesos de contratación pública se verifica si estos 
cumplen con los tiempos establecidos en el artículo 69 de la LOSNCP, mismo 
artículo que expresa que se deberá firmar el respectivo contrato dentro de los 15 
días desde la notificación de la adjudicación. 
Nº 
 
CÓDIGO FECHA 
NOTIFICACION 
ADJUDICACION 
FECHA FIRMA 
DEL 
CONTRATO 
DIAS 
TRANSCURRIDOS 
MARCA OBSERVACIONES 
2016 
1 SIE - 
GADPRS-
2016-01 
17/11/2016 22/11/2016 5 días √  
2 SIE-GADS-
2016-03 
- - -  Desierta 
3 MCO-
GADPS-
2016-001 
20/12/2016 04/01/2017 15 días √  
4 MCO-GADS-
2016-001 
20/12/2016 05/01/2017 16 días Ø La firma del contrato 
se retrasa 1 día 
5 MCS-GADS-
2016-003 
16/09/2016 20/09/2016 4 días √  
6 MCS-GADS-
2016-005 
06/01/2017 09/01/2017 3 días √  
7 CDC-
GADPS-
2016-003 
03/09/2016 04/10/2016 31 días Ø La firma del contrato 
se retrasa 1 mes 
8 CDC-
GADPS-
2016-004 
05/12/2016 19/12/2016 14 días √  
2017 
1 SIE-
GADPRS-
003-2017 
- - -  Desierta 
2 SIE-
GADPSIN-
005-2017 
08/08/2017 21/08/2017 13 días √  
3 MCO-
GADPSIN-
002-2017 
12/09/2017 25/09/2017 13 días √  
4 MCO-
GADPSIN-
001-2017 
08/08/2017 23/08/2017 15 días √  
5 MCS-
GADPRS-01-
2017 
04/10/2017 18/10/2017 14 días √  
6 COTZ-
GADPSIN-
01-2017 
16/11/2017 04/12/2017 18 días Ø La firma del contrato 
se retrasa 3 días 
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7 CDC-
GADPSIN-
002-2017 
12/09/2017 19/09/2017 7 días √  
8 CDC-
GADPSIN-
004-2017 
12/12/2017 18/12/2017 6 días √  
 
Marcas de auditoria utilizadas: 
√   Verificado – Cumple con el plazo de días  
Ø   No cumple con los requisitos – No cumple con el plazo de días 
Conclusiones: 
Posterior a la verificación de documentos que respaldan los procesos de 
contratación se observó que existen 3 procesos que no cumplen con el plazo de 
15 días para firmar el respectivo contrato una vez realizada la notificación de la 
adjudicación. 
El proceso MCO-GADS-2016-001 tiene 1 día de retraso, el proceso CDC-GADPS-
2016-003 tiene 1 mes de retraso y el 0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 10 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 11 de enero de 2019 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cedulas Analísticas – Verificación del 
cumplimientos de garantías y cumplimientos de planillas en ejecución de obras. 
Procedimiento: Se procederá a constatar si los procesos de contratación 
cumplen con sus respectivas garantías establecidas en los artículos 73, 74, 75 y 
76 de la LOSNCP y en casos de obras si estas cuentas con sus respectivas 
planillas. 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Subasta Inversa Electrónica 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 1 
Código Del Proceso: SIE - GADPRS-2016-01 
Objeto De La 
Contratación: 
Adquisición de una retroexcavadora cargadora sobre 
neumáticos cabinada 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
100.000,00 
Monto Del Contrato: 95.000,00 
Forma De Pago: ANTICIPO: 50% previo a la presentación de las 
garantías 
PAGO CONTRA ENTREGA: 50% posterior a la 
entrega del bien 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
√  4.750,00 Póliza de Seguro 
de Cumplimiento 
de Contrato 
Garantía del Buen Uso del 
Anticipo (Por el mismo valor 
del Anticipo) 
√  47.500,00 Póliza de Seguro 
de Buen Uso de 
Anticipo 
Garantía Técnica √    
Liquidación del Contrato     
Planillas  N/A   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Subasta Inversa Electrónica 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 2 
Código Del Proceso: SIE-GADS-2016-03 
Objeto De La Contratación: Provisión y adquisición de equipo caminero (volqueta 
-1-) para la Parroquia Rural de Sinincay - Cantón 
Cuenca 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
100.000,00 
Monto Del Contrato: No existe contrato por ser declarado desierto el 
proceso. 
Forma De Pago: ANTICIPO: 70% posterior a la entrega de las 
garantías 
PAGO CONTRA ENTREGA: 30% conforme la 
recepción del bien a entera satisfacción de la entidad 
contratante 
Estado Del Proceso Desierta 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Obras 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 3 
Código Del Proceso: MCO-GADPS-2016-001 
Objeto De La 
Contratación: 
Mantenimiento de las vías de la Parroquia Sinincay, 
cantón Cuenca, provincia del Azuay con recursos de la 
tasa solidaria 2016. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
 $ 110.000,00 
Monto Del Contrato: $ 110.000,00 
Forma De Pago: ANTICIPO: 50% luego de la entrega de las garantías se 
procederá al depósito. 
PAGO POR PLANILLA: 50% posterior a la revisión por parte 
de la entidad se procederá al pago respectivo. 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
√  5.500,00 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía por Anticipo (Por 
el mismo valor del 
anticipo) 
√  55.000,00 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica √   Garantía Daños a 
Terceros 
Liquidación del Contrato     
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Planillas     
Planilla 1 √  $ 41.963,72 Avance 38, 15% 
Planilla 2 √  $ 43.162,81 Avance 39,24 % 
Planilla de Liquidación √  25.325,76 Avance 23,02% 
Total Planillas   110.452,29 100,41 % 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Obras 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 4 
Código Del Proceso: MCO-GADS-2016-001 
Objeto De La Contratación: Alumbrado público en varios sectores de la parroquia 
Sinincay. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
$ 21.980,00 
Monto Del Contrato: 21.980,00 + 4.384.06 (Contrato Complementario) 
Forma De Pago: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo de 50%. Se entregará 
un anticipo posterior a la presentación de las garantías 
correspondientes  
PAGO CONTRA ENTREGA: 50% posterior a la ejecución 
de trabajos y con el Informe favorable de la administradora 
del contrato se procederá a tramitar la factura respectiva. 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO CUMPLE VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel Cumplimiento 
(5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
√  $ 10.990,00 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planillas     
Planilla Única Contrato 
Principal 
√  $ 21.721,95 Ejecutado 
98,83% 
Planilla Única Contrato 
Complementario 
√  $ 4.384,06 Ejecutado 100% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Servicios 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 5 
Código Del Proceso: MCS-GADS-2016-003 
Objeto De La 
Contratación: 
Alquiler de volquetas para transportar material de 
mejoramiento desde la mina hasta la Parroquia 
Sinincay 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
29.700,00 
Monto Del Contrato: 29.700,00 + 10.391,30 (Contrato complementario) 
Forma De Pago: ANTICIPO: 50% previa la presentación de las 
garantías correspondientes. 
PAGO POR PLANILLA: 50% posterior a la 
presentación mensual de la planilla esta será revisada 
por la institución y únicamente con el visto bueno de la 
administradora del contrato se procederá al pago. 
Estado Del Proceso Finalizado  
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por 
el mismo valor del anticipo) 
√  $ 14.850,00 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica  X   
Liquidación del Contrato     
Planillas     
Planilla Contrato Principal     
Planilla 1 √  $ 6.402,00 Avance 21,56% 
Planilla 2 √  $ 6.438,00 Avance 21,68% 
Planilla 3 √  $ 5.525,52 Avance 18,60% 
Planilla 4 √  $ 6.443,58 Avance 21,69% 
Total Planillas   24.809,10 83,53% 
Planilla Contrato 
Complementario 
    
Planilla 1 √  10.329,20 Ejecutado 
99,40% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Servicios 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 6 
Código Del Proceso: MCS-GADS-2016-005 
Objeto De La 
Contratación: 
Alquiler de equipo caminero: volquetas para el 
transporte de material pétreo desde el cerro Tamuga 
hasta el Centro Parroquial. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
51.000,00 
Monto Del Contrato: 48.000,00 + 13.057,11 + 3.783,49 = $ 64.840,60 
(C.Comp.I y II) 
Forma De Pago: ANTICIPO: 50% posterior a la entrega de la garantía de 
buen uso del anticipo 
PAGO POR PLANILLA: 50% luego de la revisión que se 
realice por parte de la institución se procederá a la 
cancelación respectiva 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por 
el mismo valor del anticipo) 
√  $ 24.000,00 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica  X   
Liquidación del Contrato     
Planillas del Contrato 
Principal 
    
Planilla 1 √  $ 37.891,37 Avance 78,94% 
Planillas Contrato 
Complementario 
    
Planilla 1 √  $ 13.057,11 Avance 100% 
Planilla 2 √  $ 3.783,49 Avance 100%% 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa Consultoría 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 7 
Código Del Proceso: CDC-GADPS-2016-003 
Objeto De La 
Contratación: 
Elaboración de diseños y estudios definitivos del 
graderío y área 
Administrativa del estadio del Salado de la Parroquia 
Sinincay.  
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
6.380,94 
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Monto Del Contrato: 6.380,94 
Forma De Pago: ANTICIPO: 50% luego de la entrega de las garantías 
necesarias. 
PAGO CONTRA ENTREGA: 50% posterior a la 
entrega de los productos se procederá a la liquidación 
y suscripción del acta entrega recepción definitiva 
posterior a ello se procederá al pago correspondiente 
Estado Del Proceso Finalizado Mutuo Acuerdo 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por 
el mismo valor del anticipo) 
√  $ 3.190,47 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planilla Contrato Principal     
Planilla 1   $ 222,22 Avance 3,48% 
 
 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa Consultoría 
AÑO: 2016 
Numero De Proceso: 8 
Código Del Proceso: CDC-GADPS-2016-004 
Objeto De La 
Contratación: 
Estudios y diseños definitivos para la construcción de 
tres vías de la parroquia rural de Sinincay con una 
longitud aproximada de 3.3km. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
4.500,00 
Monto Del Contrato: 4.500,00 
Forma De Pago: ANTICIPO: 50%. Posterior a la entrega de las 
garantías correspondientes se procederá al depósito. 
Pago contra entrega: 50% posterior a la entrega de 
los productos finales y visto bueno de la 
administración del contrato.  
Estado Del Proceso Finalizada  
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por 
el mismo valor del anticipo) 
√  $ 2.250,00 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
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Planillas Contrato Principal     
Planilla 1 √  $ 897,30 Avance 19,94% 
Planilla 2 √  $ 1.008,90 Avance 22,42% 
Planilla 3 √  $ 1.446,30 Avance 32,14% 
Planilla 4 √  $ 1.147,50 Avance 25,50% 
Total   $ 4.500,00 100% 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Subasta Inversa Electrónica 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 1 
Código Del Proceso: SIE-GADPRS-003-2017 
Objeto De La 
Contratación: 
Adquisición de una volqueta para la parroquia 
Sinincay. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
99.982,16 
Monto Del Contrato:  
Forma De Pago: ANTICIPO: 70% posterior a la entrega de garantías. 
PAGO CONTRA ENTREGA: 30% posterior a la 
entrega del bien y su recepción a entera satisfacción 
de la entidad contratante. 
Estado Del Proceso Desierta 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Subasta Inversa Electrónica 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 2 
Código Del Proceso: SIE-GADPSIN-005-2017 
Objeto De La Contratación: Adquisición de materiales para intervenciones en la 
parroquia Sinincay, en diferentes sectores y fechas. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
$ 12.550,00 
Monto Del Contrato: $ 12.550,00 
Forma De Pago: ANTICIPO: No se otorga anticipo. 
PAGO CONTRA ENTREGA: 100% posterior a la 
entrega de los bienes requeridos y entregados a 
entera satisfacción de la entidad se procederá al 
pago. 
Estado Del Proceso Finalizado 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
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Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
N/A    
Garantía Técnica √   Garantía de 
entrega del 
material solicitado 
Liquidación del Contrato     
Planillas  N/A   
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Obras 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 3 
Código Del Proceso: MCO-GADPSIN-002-2017 
Objeto De La Contratación: Construcción de cunetas y bordillos en el sector de 
Yanaturo 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
$ 82.935,01 
Monto Del Contrato: $ 82.935,01  
Forma De Pago: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo de 50%. Se procederá 
al depósito del anticipo posterior a la presentación de la 
garantía respectiva. esta se hará al momento de la firma 
del contrato. 
PAGO POR PLANILLA: 50% se procederá al pago por 
planilla con la aprobación o visto bueno de la 
administración del contrato. 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
√  $ 4.146,75 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
√  $ 41.467,50 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planillas del Contrato 
Principal 
    
Planilla 1 √  $ 18.529,18 Avance 22,34% 
Planilla 2  √  $ 44.659,68 Avance 53,85% 
Planilla 3 √  $ 12.748,20 Avance 15,37% 
Total   $ 75.937,06 Ejecutado 
91,56% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Obras 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 4 
Código Del Proceso: MCO-GADPSIN-001-2017 
Objeto De La Contratación: Bacheo en el sector de Mayancela y otras calles de 
la parroquia Sinincay. 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
$ 23.223,28 
Monto Del Contrato: $ 23.223,28 
Forma De Pago: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo de 50%. El 
anticipo será depositado luego de la presentación de 
las garantías correspondientes.  
PAGO POR PLANILLA: 50% se cancelará contra 
presentación de planillas mensuales con informe 
aprobado por fiscalización y administración del 
contrato y la factura correspondiente. 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
√  $ 11.611,64 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planillas Contrato Principal     
Planilla 1 √  $ 9.886,72 Avance 42,57% 
Planilla 2 √  $ 11.745,62 Avance 50,58% 
Total   $ 21.632,34 Ejecutado 
93,15% 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Menor Cuantía Servicios 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 5 
Código Del Proceso: MCS-GADPRS-01-2017 
Objeto De La Contratación: Servicio de Transporte de Materiales Pétreos a 
diferentes sectores y proyectos de la Parroquia 
Sinincay 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
$ 30.432,00 
Monto Del Contrato: $ 30.432,00 
ET/PT- 08 
9/12 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
219 
 
Universidad de Cuenca 
Forma De Pago: ANTICIPO: No se otorgará anticipo 
SALDO: 100% Posterior a la ejecución de la orden de 
trabajo se procederá al pago respectivo. 
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
N/A    
Garantía Técnica √   Garantiza las 
condiciones de 
la maquinaria a 
utilizarse 
Liquidación del Contrato     
Planillas  N/A   
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Cotización  
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 6 
Código Del Proceso: COTZ-GADPSIN-01-2017 
Objeto De La Contratación: Reconformación de la estructura vial María 
Auxiliadora-San José-El Carmen 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
268.608,52 
Monto Del Contrato: $ 256.597,415  
Forma De Pago: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo de 50%. 
Posterior a la Presentación de las Garantías 
Correspondientes se Tramitará el Depósito del 
Anticipo. 
PAGO POR PLANILLA: Pago por planilla de 50%. 
Se lo hará mediante pago contra presentación de 
PLANILLAS MENSUAL, debidamente aprobadas por 
la fiscalización y autorizadas por el administrador del 
contrato.  
Estado Del Proceso Finalizada 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
√  $ 12.829,87 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
√  $ 128.298,71 Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planillas Contrato Principal     
Planilla 1 √  $ 9850,07 Avance 3,84% 
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Planilla 2 √  $ 35.598,03 Avance 13,87% 
Planilla 3 √  $ 98.204,13 Avance 38,27% 
Planilla 4 √  $ 84.006,43 Avance 32,74% 
Planilla 5 √  $ 9.707,53 Avance 3,78% 
Total   $ 237.366,19 Ejecutado 92,50 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 7 
Código Del Proceso: CDC-GADPSIN-002-2017 
Objeto De La Contratación: Diseños arquitectónicos paisajísticos y de ingenierías 
definitivos para el emplazamiento del parque lineal 
del río Sinincay comprendido entre el puente 
Valparaíso y puente Daniel Durán 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
20.000,00 
Monto Del Contrato: 20.000,00 
Forma De Pago: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo de 50%. 
Posterior a la entrega de las Garantías respectivas, 
se procederá al depósito del Anticipo. 
PAGO CONTRA ENTREGA: Pago contra entrega 
de 50%. Se procederá a la cancelación contra 
entrega de productos: 35% con la aprobación del 
anteproyecto; 15% contra entrega de los estudios 
aprobados por la entidad. Cada fase deberá 
contener la aprobación del GAD Municipal de 
Cuenca. 
Estado Del Proceso Ejecución del Contrato 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
√  $ 
10.000,00 
Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planillas  N/A   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SININCAY 
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa 
AÑO: 2017 
Numero De Proceso: 8 
Código Del Proceso: CDC-GADPSIN-004-2017 
Objeto De La Contratación: Fiscalización para la construcción de la estructura 
vial: María Auxiliadora – San José - El Carmen 
Presupuesto Referencial 
Total (Sin IVA): 
13.893,63 
Monto Del Contrato: $ 13.893,63 
Forma De Pago: ANTICIPO: Se otorgará un anticipo de 40%. 
Posterior a la presentación de la garantía respectiva 
se procederá al desembolso del anticipo. 
OTRA: Otra de 60%. El restante se cancelará a 
través de pagos mensuales y Proporcionales al 
porcentaje de avance de los trabajos de 
construcción. Deberá adjuntarse la copia de la 
aprobación de planilla de obra 
Estado Del Proceso Ejecución del Contrato 
 CUMPLE NO 
CUMPLE 
VALOR DESCRIPCIÓN 
Garantías     
Garantía de Fiel 
Cumplimiento (5%) 
N/A    
Garantía por Anticipo (Por el 
mismo valor del anticipo) 
√  $ 
5.558,00 
Póliza de Seguro 
de Fianzas 
Garantía Técnica N/A    
Liquidación del Contrato     
Planillas  N/A   
Marcas de auditoria utilizadas: 
√     Verificado - Cumple con las garantías y planillas de ser el caso 
X     No existe – No cumple con las garantías y planillas de ser el caso 
N/A No aplica - Para el tipo de contratación no se requiere la garantía o planilla 
Conclusión: 
El proceso MCS-GADS-2016-003 aprobado con Resolución No 011-GADPRS-
2016 y el proceso MCS-GADS-2016-005 aprobado con Resolución N° No 029-
GADPRS-2016 no poseen las garantías técnicas que especifican las condiciones 
de las volquetas a ser alquiladas para el transporte de material pétreo.  
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 15 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 16 de enero de 2019 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Confirmación de tiempos establecidos de recepción de bienes, 
servicios y obras con los respectivos contratos. 
Procedimiento: Confirme que se cumplan con los tiempos establecidos de recepción de bienes, servicios y obras, de 
conformidad con los respectivos contratos. 
N° Código Presupuesto 
Referencial 
Monto 
Adjudicado 
Fecha 
Contrato 
Plazo Fecha Inicio 
Trabajo 
Fecha de 
recepción 
de bienes, 
servicios u 
obras 
Fecha en 
que 
debieron 
haberse 
recibido 
Transcurso 
de días 
Valor de 
multas 
Observación 
2016 
1 SIE - 
GADPRS-
2016-01 
100.000,00 95.000,00 22/11/2016 90 
días 
05/12/2016 
(Notificación 
Anticipo) 
26/01/2017 05/03/2017 - -  
2 SIE-GADS-
2016-03 
100.000,00 - - - - - - - -  
3 MCO-
GADPS-
2016-001 
110.000,00 110.000,00 04/01/2017 60 
días 
11/01/2017 
(Notificación 
Anticipo) 
27/03/2017 12/03/2017 - -  
4 MCO-
GADS-
2016-001 
21.980,00 21.980,00 05/01/2017 60 
días 
11/01/2017 
(Notificación 
Anticipo) 
08/03/2017 12/03/2017 - - Existe un contrato 
complementario por 
ampliación de plazos 
5 MCS-
GADS-
2016-003 
29.700,00 29.700,00 20/09/2016 60 23/09/2016 
(Notificación 
Anticipo) 
09/12/2016 21/11/2016 - - Existe un contrato 
complementario por 
ampliación de plazos 
6 MCS-
GADS-
2016-005 
51.000,00 48.000,00 09/01/2017 30 
días 
09/01/2017A 
partir de la 
suscripción 
15/06/2017 09/02/2017 - - Ampliaciones de 
plazos se realizaron 
por solicitud de la 
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del contrato entidad y el contratista, 
por motivos externos 
(aprobaciones del 
Comité de Cogestión 
de la Cuenca del 
Paute.) 
7 CDC-
GADPS-
2016-003 
6.380,94 6.380,94 04/10/2016 90 
días 
28/10/2016 
(Notificación 
Anticipo) 
- - - - Se finaliza el 
contrato por mutuo 
acuerdo 
8 CDC-
GADPS-
2016-004 
4.500,00 4.500,00 19/12/2016 30 
días 
23/12/2016 
(Notificación 
Anticipo) 
15/02/2017 15/02/2017 - - Se solicita una 
prórroga de 25 días, 
en los cuales no 
existe multas 
2017 
1 SIE-
GADPRS-
003-2017 
99.982,16 - - - - - - - - Se declara desierto 
el proceso 
2 SIE-
GADPSIN-
005-2017 
13.428,70 12.550,00 21/08/2017 60 
días 
21/08/2017 
(Suscripción 
del contrato) 
- 20/10/2017 - - El administrador del 
contrato no entrega 
la documentación  
3 MCO-
GADPSIN-
002-2017 
82.935,01 82.935,01 25/09/2017 60 
días 
27/09/2017 
(Notificación 
Anticipo) 
29/12/2017 22/12/2017 7 días *5.805,45  
4 MCO-
GADPSIN-
001-2017 
23.223,28 23.223,28 23/08/2017 45 
días 
28/08/2017 
(Notificación 
Anticipo) 
14/12/2017 11/10/2017   Existe una 
suspensión de 35 
días de trabajo, no 
existen multas. 
5 MCS-
GADPRS-
01-2017 
30,432.00 30.432,00 18/10/2017 153 
días 
17/10/2017 A 
partir de la 
emisión de 
orden de 
trabajo 
19/04/2018 29/03/2018 - - Existe una 
extensión de 20 
días del plazo. No 
hay multas. 
6 COTZ-
GADPSIN-
01-2017 
268.608,52 256.597,415 04/12/2017 120 
días 
14/12/2017 
(Notificación 
Anticipo) 
09/04/2018 13/04/2018 - -  
7 CDC-
GADPSIN-
002-2017 
20.000,00 20.000,00 19/09/2017 90 
días 
20/09/2017 
(Notificación 
Anticipo) 
- 19/12/2017 - - Proceso en 
ejecución 
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8 CDC-
GADPSIN-
004-2017 
13.893,63 13.893,63 18/12/2017 120 
días 
18/12/2017 (A 
partir de 
suscripción 
contrato) 
- 17/04/2018 - -  
* De acuerdo a la cláusula Decima: Multas en el numeral 1, “Por cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al 
cronograma valorado, se aplicara el 1% del valor del total del contrato por el número de días incumpliendo”. Monto de contrato $ 82.935,01. 
 
Conclusión: 
Posterior al análisis realizado sobre la recepción de bienes, servicios u obras se pudo verificar que los procesos se recibieron 
dentro de los plazos estipulados en cada contrato, sin embargo existen procesos que ha solicitado prórrogas de plazos para 
poder culminar el trabajo, mismos que ha sido aprobados por la entidad ya que constan dentro de los parámetros de “Prórroga 
de plazos” en sus respectivos contratos, dando lugar a que no existen multas.  
Existe el proceso MCO-GADPSIN-002-2017 en el cual el contratista no ha cumplido con el plazo estipulado en su contrato, por 
tal motivo la entidad ha procedido a multar al proveedor. 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 17 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 18 de enero de 2019 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Análisis Variación 
Mínima de Subasta Inversa Electrónica 
Procedimiento: Analizar de los 4 procesos de Subasta Inversa Electrónica la 
variación mínima que se debe aplicar en casos de negociación según el artículo 
47 del (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Publica, 2013) numeral 4 dice “En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta 
económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de la 
subasta inversa convocada”. 
N
º 
CÓDIG
O 
OBJETO TIPO 
DE 
COMP
RA 
ESTADO TIPO DE 
CONTRAT
ACION 
PRESUPU
ESTO 
REFEREN
CIAL 
MONTO 
DEL 
CONTR
ATO 
DIFERE
NCIA 
% 
VARIA
CIÓN 
MINIMA 
2016 
1 SIE - 
GADP
RS-
2016-
01 
Adquisición 
de una 
Retroexcav
adora 
Cargadora 
sobre 
Neumático
s Cabinada 
Bien Finalizada Subasta 
Inversa 
Electróni
ca 
100.000,0
0 
95.000,
00 
5.000,0
0 
5%  √ 
2 SIE-
GADS-
2016-
03 
Provisión y 
adquisición 
de equipo 
caminero 
(volqueta -
1-) para la 
Parroquia 
Rural de 
Sinincay - 
Cantón 
Cuenca 
Bien Desierto Subasta 
Inversa 
Electróni
ca 
100.000,0
0 
Declar
ado 
Desiert
o 
  
2017 
1 SIE-
GADP
RS-
003-
2017 
Adquisición 
de una 
Volqueta 
para la 
parroquia 
Sinincay 
Bien Desierta Subasta 
Inversa 
Electróni
ca 
99.982,16 Declar
ado 
Desiert
o 
  
2 SIE-
GADP
SIN-
005-
2017 
Adquisición 
de 
materiales 
para 
intervencio
nes en la 
Parroquia 
Sinincay, 
en 
Bien Ejecución del 
Contrato 
Subasta 
Inversa 
Electróni
ca 
13.428,70 12.550,
00 
878,70 7%   √ 
ET/PT- 10 
1/2 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
226 
 
Universidad de Cuenca 
diferentes 
sectores y 
fechas. 
 
Marcas de auditoria utilizadas:  
√ Verificado – Si cumple con la variación mínima  
 
Conclusión: 
Una vez realizado el análisis a los procesos de Subasta Inversa Electrónica se 
pudo constatar que el proceso con el código SIE - GADPRS-2016-01 cumple con 
la variación mínima que un proveedor debe rebajar para realizar la adjudicación 
ya que es el único oferente que presento la oferta. 
El proceso con el código SIE-GADPSIN-005-2017 después de la calificación de 
ofertas recomienda a 3 proveedores, los cuales pasan a la etapa de puja donde el 
proveedor ganadora ha cumplido con la variación del 7% para adjudicar el 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 18 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 21 de enero de 2019 
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Universidad de Cuenca 
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cédula Analítica – Verificación de facturas de Ínfima Cuantía subidas al SNCP con 
facturas físicas. 
Procedimiento: Posterior al muestreo de facturas de ínfima cuantía, de la muestra seleccionada se procederá a verificar las 
facturas existentes en el archivo de la entidad con las facturas que han sido subidas al portal de compras públicas. 
No 
Nro. 
Fact. 
Fecha 
emisión 
factura 
Descripción CPC Razón Social Cant 
Costo 
U. 
Valor 
SERCOP 
Total 
Factura 
SERCOP 
Valor 
Factura 
Física 
Marcas Observaciones 
2016   
1 108 
10/6/2016 Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Juan Marca 300 0,53 159,00 
299,01 299,01 √ ∑  
10/6/2016 Juan Marca 300 0,4667 140,01 
2 243 
10/6/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Fernández Piña Juan 
Pablo 
2 43,86 87,72 
108,77 108,77 √ ∑  
10/6/2016 
Servicios de impresión incluido 
el material de acuerdo a 
formatos establecidos 
1 21,05 21,05 
3 21 10/5/2016 
Abonos n.c.p con dos 
elementos fertilizantes 
(nitrógeno y potasio). 
Zoila Cuzco 100 1,3 130 130 130,00 √  
4 707 14/4/2016 Servicios de albañilería Eleuterio Berrezueta 1 150 150 150 150,00 √  
5 5 5/4/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 1 214 214 214 214,00 √  
6 4933 4/4/2016 Agua purificada envasada 
Cooperativa 
PROGRASERVIV 
3 1,79 5,37 5,37  X 
No existe 
Factura 
Física 
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7 2414 28/3/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Aucapina Diana  1 25,02 25,02 25,02 25,02 √  
8 26454 17/3/2016 Alquiler de equipo caminero Ruiz Maldonado 1 257,55 257,55 257,55 257,55 √  
9 11480 15/3/2016 Soporte técnico informático Velesaca Manuel Jesús 1 51,25 51,25 51,25 51,25 √  
10 11467 14/3/2016 Soporte técnico informático 
Velesaca Yunga Manuel 
Jesus 
1 440 440 440,00 440,00 √  
11 2810 
11/3/2016 Tóner 
Servicios Y Comercio 
Officeoutlet Cia. Ltda. 
1 157,66 157,66 
214,66 214,66 √ ∑  11/3/2016 Reguladores 1 22 22 
11/3/2016 Recarga de tóner 1 35 35 
12 138 29/2/2016 
Servicio de refrigerio para 
eventos de capacitación 
Arturo Benito Castillo 
Castillo 
1 9,7 9,7 9,7 9,70 √  
13 2496 25/2/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Pinto Flores Alex 
Fabricio 
1000 0,07 70 70,00  X 
No existe 
Factura 
Física 
14 690 
17/2/2016 
Piezas de repuesto para 
aparatos y equipos eléctricos 
Ángel Iván Guiracocha 
Quito  
1 35 35 
70,00  X 
No existe 
Factura 
Física 
17/2/2016 Breakers 1 25 25 
17/2/2016 
Lecturas de medidores de 
energía eléctrica 
1 10 10 
15 481 16/2/2016 
Preparación de alimentos y 
servicios de suministro 
prestados por encargo para 
otras empresas y otras 
instituciones, como por 
ejemplo bares y restaurantes 
Rosa Elina Muñoz Ucho 1 650 650 650 650,00 √  
16 7 2/2/2016 
Servicios auxiliares de 
espectáculos n.c.p 
(organización de evento social, 
cultural, desfile, etc,) 
Yerson Frederyc Flores 
Cabrera 
1 223,21 223,21 223,21 223,21 √  
17 17114 28/1/2016 
Sistemas de comunicación 
interna y por altavoces 
Siguenza Quichimbo 
Cesar Augusto 
1 31,25 31,25 31,25 31,25 √  
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18  377 27/1/2016 
Servicios de instalación de 
maquinaria y aparatos 
eléctricos n.c.p. 
Julio Lema 1 140 140 140,00 140,00 √  
19 168 20/1/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
Edgar Reinoso 1 119 119 119,00 119,00 √  
20 810 19/1/2016 Servicios de carpintería 
Víctor Edison Bermeo 
Cabrera 
250 3 750 750 750,00 √  
21 17018 12/1/2016 
Partes y piezas, n.c.p., 
adecuadas para usar exclusiva 
o principalmente con los 
motores generadores y 
aparatos electricos analogos: 
anillos colectores de 
generadores eléctricos. 
Siguenza Quichimbo 
Cesar Augusto 
1 31,25 31,25 31,25 31,25 √  
22 11070 8/1/2016 
Construcción y mantenimiento 
de redes telefónicas 
Velesaca Yunga Manuel 
Jesus 
1 65 65 65,00 65,00 √  
23 11071 
8/1/2016 Cable de distribución 
Velesaca Yunga Manuel 
Jesús 
11 0,3125 3,4375 
4,2875 4,29 √  
8/1/2016 Silicona en barra 1 0,31 0,31 
8/1/2016 
Conectores para 
telecomunicaciones 
1 0,54 0,54 
24 43340 
8/1/2016  
Tejidos (telas) de algodón 
estampados, con un contenido 
de algodón en peso, del 85 por 
ciento o más, que no pesen 
más  
Almacenes Lira Cia Ltda 
Almacenes Lira Cia Ltda  
1,35 4,91 6,6285 37,4341 
 
 
37,44 
√  
 
de 200gr/m2 (telas livianas y 
semilivianas). 
 
   
    
Tejidos (telas) de algodón dril 
(tela jean), con un contenido 
de algodón en peso del 85% o 
más, que pesen más de 
200gr/m2 (tela pesada) 
1,35 7,74 10,449 
1,9 10,714 20,357 
25 25 
29/12/2016 Uniforme de deporte The Red Sports 25 14 350 
434 434,00 √ ∑  
29/12/2016 Uniforme de deporte The Red Sports 6 14 84 
26 2768 23/12/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Aucapina Andrade 
Diana Jimena 
6 0,05 0,3 3,66 3,66 √  
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23/12/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
168 0,02 3,36 
27 46 22/12/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 1 207 207 207,00 207,00 √  
28 138 21/12/2016 
Chompa impermeable de 
plumón con cinta reflectiva 
Peñaherrera Arevalo 
Guido Nivardo 
16 33,25 532 532,00  X 
No existe 
Factura 
Física 
29 2887 15/12/2016 Disfraces y trajes de etiqueta José Vanegas 19 7 133 133 133,00 √  
30 1 9/12/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
Freddy Reinoso 1 243 243 243,00 243,00 √  
31 2286 
8/12/2016 
Materiales de hierro para la 
construcción 
Karina Yuquilima  
2 68,42 136,84 
284,48 284,48 √ ∑  
8/12/2016 
Cemento portland o gris: 
cemento blanco, coloreado 
artificialmente o no 
10 7 70,17 
8/12/2016 Tubos de pvc 4 19 77,464 
32 2285 
8/12/2016 
Piedra de construcción o de 
talla 
Karina Yuquilima 
4 22,5 90 
 
225,00 
225,00 √ ∑  
8/12/2016 Grava 2 22,5 45 
8/12/2016 Arenas de rio 4 22,5 90 
33 8904 
2/12/2016 
Cemento portland o gris: 
cemento blanco, coloreado 
artificialmente  
Jeniht Quizhpi  
20 7,018 140,35 
336,35 336,35 √ ∑  
2/12/2016 Arenas de rio 4 24 96 
2/12/2016 
Piedra de construcción o de 
talla 
4 25 100 
34 10803 30/11/2016 Piso flotante Madeco Cia.Ltda. 1 1612,8 1612,8 1612,84 1612,84 √  
35 527 24/11/2016 
Servicios de almuerzos y 
refrigerios para instituciones 
Rosa Muñoz 1 514,5 514,5 514,5 514,50 √  
36 1260 23/11/2016 Servicios de albañilería Vicente Flores 1 3176,4 3176,4 3176,38 3176,38 √  
37 17824 21/11/2016 Tubos de pvc Puma Miguel Ángel 7 346,11 2422,8 2422,77 2422,77 √  
38 260 1/11/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
Carmen Guillermo 1 15 15 15,00 15,00 √  
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conductor, excepto los 
servicios de taxi 
39 29 25/10/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 1 8 8 8,00 8,00 √  
40 8701 25/10/2016 
Tortas (pasta) y demás 
residuos sólidos, de la 
extraccion del aceite de  
nabino o colza, molidos o no, o 
en forma de gránulos 
Margarita Oleas 3 13 39 39,00 39,00 √  
41 206 17/10/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
Edgar Reinoso 1 47 47 47,00 47,00 √  
42 12317 17/10/2016 
Materiales y acabados de 
construcción 
Tania Quizhpe 1 43,86 43,86 43,86 43,86 √  
43 13026 6/10/2016 
Servicios de mantenimiento, 
reparación y atención del 
equipo de computación 
(informática) 
Velesaca Yunga Manuel 
Jesús 
1 40 40 40,00 40,00 √  
44 640 
4/10/2016 
Instrumentos y aparatos 
musicales de juguete: 
acordeones, armónicas, cajas 
de música, cornetas, etc. 
El Surtido C Ltda.  
2 5,2 10,4 
40,89 40,89 √ ∑  4/10/2016 Cable mono modo 6 fibras 2 13,5 27 
4/10/2016 
Instrumentos y aparatos 
musicales de juguete: 
acordeones, armónicas, cajas 
de música, cornetas, etc. 
1 3,48 3,48 
45 7588 4/10/2016 
Medicamentos para uso 
veterinario que contengan 
cualquier tipo de antibióticos, 
presentados en dosis medidas 
o envases para la venta al por 
mayor y al menor 
Chungata Tacuri 
Carmen Ines 
3 50,8 152,4 455,40 455,40 √ ∑  
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4/10/2016 
Medicamentos para uso 
veterinario que contengan 
cualquier tipo de antibióticos, 
presentados en dosis medidas 
o envases para la venta al por 
mayor y al menor 
140 1,95 273 
4/10/2016 
Insumos de uso general 
quirúrgico 
1 12,5 12,5 
4/10/2016 
Medicamentos para uso 
veterinario que contengan 
cualquier tipo de antibióticos, 
presentados en dosis medidas 
o envases para la venta al por 
mayor y al menor 
1 17,5 17,5 
46 26 3/10/2016 
Servicios de transporte con 
camionetas doble cabina 
menor a 3,5 toneladas con 
conductor 
Ludeña Ludeña Vitelio 
Rodrigo 
1 576,5 576,5 576,50 576,50 √  
47 290 28/9/2016 Medalla a la virtud Casa Deportiva Calle 1 11,4 11,4 11,4 11,40 √  
48 6704 
26/9/2016 Cebada en grano 
Cooperativa De 
Produccion Agricola, 
Ganadera Y Servicios 
De Alimentacion Para 
Vivir Mejor Prograserviv  
1,36 1,32 1,7952 
80,24 80,26 √ 
 
26/9/2016 Servilletas 4 0,47 1,88 
26/9/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi 
1 5,00 5,00 
26/9/2016 
Azúcar de caña, refinada, con 
adición de substancias 
saporíferas o colorantes 
1 10,8 10,8 
26/9/2016 Leche líquida pasteurizada 1 0,84 0,84 
26/9/2016 Queso fresco 4 3,12 12,48 
26/9/2016 Cucharas 4 0,42 1,68 
26/9/2016 
Aceite de almendra de palma o 
babasu refinado y sus 
fracciones, pero sin modificar 
químicamente 
1 6,15 6,15 
26/9/2016 Cucharas 2 0,58 1,16 
26/9/2016 Platos 4 0,29 1,16 
26/9/2016 Saborizante-café 1 8,73 8,73 
26/9/2016 Cebollas 0,28 1,35 0,378 
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26/9/2016 Mantecada común 0,71 5,17 3,6707 
26/9/2016 Brócoli 2,03 0,31 0,6293 
26/9/2016 Lomo con hueso de cerdo 3,12 2,2 6,864 
26/9/2016 Cilantro 0,35 2,19 0,7665 
26/9/2016 Queso fresco 0,76 4,79 3,6404 
26/9/2016 Hierbas 0,2 2,59 0,518 
26/9/2016 
Patatas (papas), sin cocer o 
cocidas con agua o no 
4,2 0,75 3,15 
26/9/2016 Plátano 9,18 0,54 4,9572 
26/9/2016 
Huevos de ave, sin cascara y 
yemas de huevo, frescos o 
refrigerados 
1 3,99 3,99 
49 268 23/9/2016 Accesorios IndianegociosS.A. 1 164,22 164,22 164,22 164,22 √  
50 2075 
20/9/2016 Candados 
Karina Yuquilima 
1 6,58 6,58 
13,60 13,60 √  
20/9/2016 Candados 1 7,02 7,02 
51 4111 
13/9/2016 
Servicios de alquiler de 
automóviles particulares con 
conductor, excepto los 
servicios de taxi Diego Qhizhpi  
671 0,25 167,75 
4790,94 4790,94 √ ∑  
13/9/2016 
Cemento portland o gris: 
cemento blanco, coloreado 
artificialmente 
671 6,89 4623,2 
52 7382 
12/9/2016 Medicamentos que contengan 
hormonas para uso veterinario, 
presentados en dosis medidas 
o en envases para la venta al 
por menor 
Carmen Chungata 
5 4,2 21 
870,5 870,50 √  ∑  12/9/2016 20 35 700 
12/9/2016 5 29,9 149,5 
53 8557 
11/9/2016 Vasos 
Margarita Oleas. 
1 1,62 1,62 
27,45 27,45 √ ∑  11/9/2016 
Servicios comerciales al por 
menor de productos de 
panadería 
60 0,4 24 
11/9/2016 Avena 1 1,83 1,83 
54 2521 5/9/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Aucapina Diana Jimena 1 21,6 21,6 21,60 21,60 √  
55 127 29/8/2016 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de otro equipo 
eléctrico n.c.p. 
Guaman Mejia Angel 
Miguel 
1 110 110 110 110 √  
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56 39249 
19/8/2016 
Servicios sociales prestados 
por instituciones no 
residenciales que proporcionan 
hospedaje diurno y enseñanza 
elemental mediante juegos a 
niños y jóvenes con 
discapacidades 
Fridmany S.A. 
1 580 580 
1031,50 1031,50 √  
19/8/2016 
Servicios de almuerzos y 
refrigerios para instituciones 
1 451,5 451,5 
57 56985 19/8/2016 
Servicios de almuerzos y 
refrigerios para instituciones 
María Balarezo 1 88,83 88,83 88,83 88,82 √  
58 107 15/8/2016 
Servicios de almuerzos y 
refrigerios para instituciones 
Asociación Luchando 
Para El Futuro 
1 100,45 100,45 100,45 100,45 √  
59 5554 
8/8/2016 
Servicios comerciales al por 
menor de productos de 
panadería 
Julio Cesar Chalan 
Jiménez  
20 0,14 2,8 
5,5 5,50 √ ∑  
8/8/2016 Queso fresco 1 2,7 2,7 
60 1132 8/8/2016 
Servicios proporcionados por 
organizaciones para el apoyo 
de las actividades e 
instalaciones sociales 
Alvarado Carpio Rubén 
Fernando 
2 130 260 260 260 √  
61 818 8/8/2016 
Servicios de almuerzos y 
refrigerios para instituciones 
Gabriel Cevallos 1 153,06 153,06 153,06 153,06 √  
62 2452 
6/7/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
Aucapina Diana Jimena 
90 0,3 27 
28 28 √ ∑  
6/7/2016 
Otros servicios de imprenta 
n.c.p. 
1 1 1 
63 1856 
5/7/2016 
Torzales, mechas, hilados y 
hebras cortadas de fibra de 
vidrio: hilados cortados de 
longitud inferior o igual a 
50mm. 
Karina Yuquilima  
1,5 1,926 2,889 
42,37 42,37 √ ∑  
5/7/2016 Plástico reflectiv.o 25 1,5788 39,47 
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No 
Nro. 
Fact. 
Fecha de 
emisión 
factura 
Descripción CPC Razón Social Cant. 
Costo 
U. 
Valor 
SERCOP 
Total 
Factura 
SERCOP 
Valor 
Factura 
Física 
Marcas Observaciones 
2017 
1 561 28/06/2017 
Servicios de almuerzos y refrigerios 
para instituciones 
Rosa Muñoz 1 159,80 159,80 159,80 159,80 √ 
  
2 207 14/06/2017 
Abonos animales o vegetales, estén 
o no mezclados o químicamente 
tratados; abonos producidos por 
mezcla o tratamiento químico de 
productos de origen animal o 
vegetal: bonigas, composte, 
desperdicios de lana,etc 
Carlos Molina 30 1,30 39,00 39,00 39,00 √ 
  
3 66 13/06/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
con conductor, dondequiera que se 
presten, excepto los servicios de 
taxi. esos servicios se prestan 
generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número 
limitado de pasajeros y pueden 
incluir el transporte a mas 
Freddy Reinoso 1 53,00 53,00 53,00 53,00 √ 
  
4 15 09/06/2017 
Servicios de almuerzos y refrigerios 
para instituciones 
Patricia Mora 100 1,01 101,00 101,00 101,00 √ 
  
5 125 25/05/2017 Candados 
Sinchi Rodríguez Ángel 
Rodrigo 
1 13,50 13,50 
45,10 45,10 √ 
  2 15,80 31,60 
6 164357 23/05/2017 Basurero metálico 
Gerardo Ortiz E Hijos CIA. 
LTDA. 
6 8,29 49,74 49,74 48,76 √  
7 18 18/05/2017 Servicios de cerrajería Luis Castro 1 120,00 120,00 120,00 120,00 √   
8 13 17/05/2017 Servicios de albañilería Luis Castro 1 450,00 450,00 450,00 450,00 √   
9 11 09/05/2017 
Servicios de albañilería 
Luis Castro 
1 150,00 150,00 
750,00 750,00 √ ∑ 
  Servicios de cerrajería 1 600,00 600,00 
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10 61 08/05/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
con conductor, dondequiera que se 
presten, excepto los servicios de 
taxi. esos servicios se prestan 
generalmente en un periodo de 
tiempo concreto 
Freddy Reinoso 1 173,00 173,00 173,00 173,00 √ 
  
11 461 26/04/2017 
Otros servicios de imprenta N.C.P. Rodríguez Escobar Jorge 
Silvio 
7 10,00 70,00 
510,00 510,00 √ ∑ 
  Otros servicios de imprenta N.C.P. 4 110,00 440,00 
12 9 24/04/2017 Servicios de albañilería Luis Castro 1 1035,00 1035,00 1035,00 1035,00 √   
13 11243 20/04/2017 Instalación de piscinas privadas 
Hotelería Y Turismo Sol Y 
Agua Hostesol  
65 2,42 157,30 157,30 157,30 √ 
  
14 59 11/04/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
con conductor, dondequiera que se 
presten, excepto los servicios de 
taxi. esos servicios se prestan 
generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número 
limitado de pasajeros y pueden 
incluir el transporte a mas 
Freddy Reinoso 1 270,00 270,00 270,00 270,00 √ 
  
15 9 04/04/2017 
Servicios de almuerzos y refrigerios 
para instituciones 
Patricia Mora 1 193,00 193,00 193,00 193,00 √ 
  
16 55 04/04/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
particulares con conductor, excepto 
los servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 1 83,00 83,00 83,00 83,00 √ 
  
17 9266 30/03/2017 
Materiales y acabados de 
construcción 
Jenith Quizhpi 
2 5,00 10,00 
46,80 46,80 √ ∑ 
  
Cemento portland o gris: cemento 
blanco, coloreado artificialmente o 
no 
5 7,36 36,80 
18 869 20/03/2017 
Servicios de mantenimiento, 
reparación y atención del equipo de 
computación (informática) 
Encalada Gómez Nelson 
Hernán 
1 100,00 100,00 
140,00 140,00 √ ∑ 
  ULTRABOOK 2 20,00 40,00 
19 3076 10/03/2017 Disfraces y trajes de etiqueta José Vanegas 14 7,00 98,00 98,00 98,00 √ 
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20 4 09/03/2017 
Servicios de almuerzos y refrigerios 
para instituciones 
Patricia Mora 200 1,01 202,00 202,00 202,00 √ 
  
21 2970 08/03/2017 Impresoras Laura Faican 1 2017,54 2017,54 2017,54 2017,54 √   
22 4113 07/03/2017 Flores 
Espinoza Guamán Javier 
Victoriano 
8 6,00 48,00 48,00 48,00 √ 
  
23 9190 03/03/2017 
Tubos de PVC 
Jenith Quizhpi 
1 8,95 8,95 
54,11 54,11 √ ∑ 
  
Servicios de alquiler de automóviles 
particulares con conductor, excepto 
los servicios de taxi 
1 1,00 1,00 
Cemento portland o gris: cemento 
blanco, coloreado artificialmente o 
no 
6 7,36 44,16 
24 3071 02/03/2017 Disfraces y trajes de etiqueta José Vanegas 1 150,00 150,00 150,00 150,00 √ 
  
25 206 23/02/2017 Servicios de albañilería 
Guachichullca Barbecho 
Diego Fernando 
1 5757,35 5757,35 5757,35 5757,35 √ 
  
26 54 22/02/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
particulares con conductor, excepto 
los servicios de taxi 
Freddy Reinoso 1 105,00 105,00 105,00 105,00 √ 
  
27 146 07/02/2017 
Servicios generales de reparación y 
mantenimiento 
Guamán Mejía Ángel 
Miguel 
1 594,00 594,00 594,00 594,00 √ 
  
28 3637 03/02/2017 
Cinta adhesiva 
Álvarez Morales Julio 
Cesar 
1 0,50 0,50 
1531,41 1531,40 √ ∑ 
  
Reflectores 3 85,46 256,38 
Servicios generales de reparación y 
mantenimiento 
1 200,00 200,00 
Proyector metal halide 400w 4 264,60 1058,40 
Materiales y suministros eléctricos 
industriales 
7 2,11 14,74 
Tirafondos de latón 14 0,06 0,78 
Tornillos de zinc 14 0,04 0,60 
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29 5036 02/02/2017 Recarga de tóner 
SERVICIOS Y 
COMERCIO 
OFFICEOUTLET CIA. 
LTDA. 
1 38,72 38,72 38,72 38,72 √ 
  
30 89910 02/02/2017 
Collages y placas decorativas 
similares 
Trofeos, Placas y 
Medallas Ecuatrofesa Cia. 
Ltda. 
1 7,69 7,69 7,69 7,89 √  
31 53 01/02/2017 Radiodifusión René Pulla 1 157,89 157,89 157,89 157,89 √   
32 51 25/01/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
particulares con conductor, excepto 
los servicios de taxi 
Freddy Reinoso 1 216,00 216,00 216,00 216,00 √ 
  
33 2 25/01/2017 Servicios de albañilería Rolando Castro 1 1249,89 1249,89 1249,89 1249,89 √   
34 9060 18/01/2017 
Herramientas, monturas y mangos 
de herramientas y mangos de 
cepillos o escobas de madera 
Jenith Quizhpi 
1 21,80 21,80 
78,60 78,60 √ ∑ 
  
Picos para langosta 2 12,40 24,80 
Barreta de línea 1 16,00 16,00 
Barreta de línea 1 16,00 16,00 
35 9052 17/01/2017 Ladrillos de cerámica Jenith Quizhpi 700 0,25 175,00 175,00 175,00 √   
36 375 03/01/2017 Alquiler de equipo caminero Malo Malo Bania Paola 1 268,75 268,75 268,75 268,75 √   
37 82 13/12/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
con conductor, dondequiera que se 
presten, excepto los servicios de 
taxi. esos servicios se prestan 
generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número 
limitado de pasajeros y pueden 
incluir el transporte a mas 
Ludeña Ludeña Vitelio 
Rodrigo 
1 7,50 7,50 7,50 7,50 √ 
  
38 3630 08/12/2017 Disfraces y trajes de etiqueta 
Coronel Galán Segundo 
Arturo 
10 7,68 76,80 76,80 75,89 √  
39 2610 04/12/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
con conductor, dondequiera que se 
presten, excepto los servicios de 
taxi. esos servicios se prestan 
generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número 
limitado de pasajeros y pueden 
incluir el transporte a mas 
COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
TURISTICA 
DOSMILTRES S.A. 
COTRATUDOSSA 
1 380,00 380,00 380,00 380,00 √ 
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40 14 07/11/2017 
Servicios de alquiler de automóviles 
particulares con conductor, excepto 
los servicios de taxi 
Aucapiña Puma Miguel 
Ángel 
1 58,00 58,00 58,00 58,00 √ 
  
41 1153 06/11/2017 Otros servicios de imprenta N.C.P. Fernández Piña Juan 1 348,21 348,21 348,21 348,21 √   
42 54678 01/11/2017 Disfraces y trajes de etiqueta Coronel Segundo  6 7,00 42,00 42,00 42,00 √   
43 9094 25/10/2017 Agua destilada 
Julio Cesar Chalan 
Jiménez 
4 1,79 7,14 7,14 7,14 √ 
  
44 175 10/10/2017 
otros servicios de ingeniería para, 
instalaci0ones químicas y afines 
Guamán Mejía Ángel 
Miguel 
1 973,43 973,43 973,43 973,43 √ 
  
45 304 02/10/2017 
Materiales refractarios N.C.P. 
crisoles muflas, tapones, copelas, 
tubos cubiertas y varillas, etc. 
Víctor León Peralta 
Barbecho 
2 60,00 120,00 120,00 120,00 √ 
  
46 63222 22/09/2017 
Tubos de aluminio para gases 
comprimidos o licuados 
SARMIENTO JARRIN 
ANGEL RAMIRO 
1 98,53 98,53 
192,29 192,29 √ 
  
Unión para tubos de acueducto en 
fibrocemento 
2 34,38 68,76 
Unión para tubos de acueducto en 
polietileno de alta densidad 
4 6,25 25,00 
47 54506 19/09/2017 Disfraces y trajes de etiqueta Coronel Galán Segundo  19 7,00 133,00 133,00 133,00 √   
48 6630 15/09/2017 
Servicios de impresión incluido el 
material de acuerdo a formatos 
establecidos 
Vela Eguiguren Luis 
Eduardo 
1 8,03 8,03 
61,88 94,64 √  Servicios de impresión incluido el 
material de acuerdo a formatos 
establecidos 
Vela Eguiguren Luis 
Eduardo 
1 8,03 8,03 
Otros servicios de imprenta N.C.P. 
Vela Eguiguren Luis 
Eduardo 
1 45,82 45,82 
49 16 15/09/2017 
Servicios de transporte con 
camionetas doble cabina menor a 
3,5 toneladas con conductor 
SINCHI PEREZ LUIS 
ANTONIO 
1 118,00 118,00 118,00 118,00 √ 
  
50 8616 05/09/2017 
Servicios comerciales al por menor 
de productos de panadería 
Julio Cesar Chalan 
Jiménez 
120 0,14 16,80 16,80 16,80 √ 
  
51 505 04/09/2017 Otros servicios de imprenta N.C.P. 
Rodríguez Escobar Jorge 
Silvio 
1 220,00 220,00 220,00 220,00 √ 
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52 1050 04/09/2017 
Partes, piezas y accesorios N.C.P., 
adecuados para las maquinas 
herramientas para trabajar metales, 
carburos metálicos sinterizados o 
materiales metaloceramicos sin 
remoción de material. 
CRESPO CORDERO 
FELIX FRANCISCO 
1 100,00 100,00 100,00 100,00 √ 
  
53 2406 07/08/2017 Galleta salada 
Cooperativa 
PROGRASERVIV 
3 0,22 0,66 0,66 0,66 √ 
  
54 2402 07/08/2017 
Azúcar de caña, sin refinar, solida, 
sin adición de aromas ni colorantes, 
azúcar morena 
Cooperativa De 
Producción Agrícola, 
Ganadera Y Servicios De 
Alimentación Para Vivir 
Mejor PROGRASERVIV 
1 0,96 0,96 
46,15 46,15 √ ∑ 
  
Servicios de transporte con 
camionetas doble cabina menor a 
3,5 toneladas con conductor 
1 4,46 4,46 
Leche líquida pasteurizada 10 0,89 8,90 
Vasos 2 1,05 2,10 
Galleta salada 13 1,97 25,61 
Zapote 5,88 0,70 4,12 
55 322 04/08/2017 
Nafta disolvente 
Cooperativa 
PROGRASERVIV 
1 1,20 1,20 
271,75 271,75 √ 
  
Brocha 2 0,55 1,10 
Tanquetas o canecas 3 62,00 186,00 
Tanquetas o canecas 1 62,00 62,00 
Yeso triturado 10 0,35 3,50 
Pintura 2 5,80 11,60 
Brocha 1 0,35 0,35 
Pintura 1 6,00 6,00 
56 310 02/08/2017 
Materiales de hierro para la 
construcción 
SINCHI RODRIGUEZ 
RAUL VICENTE 
1 1,50 1,50 
126,70 126,70 √ 
  
Yeso triturado 5 0,24 1,20 
Tanquetas o canecas 1 62,00 62,00 
Tanquetas o canecas 1 62,00 62,00 
57 4346 01/08/2017 
Servicios sociales prestados por 
instituciones no residenciales que 
proporcionan hospedaje diurno y 
enseñanza elemental mediante 
juegos a niños pequeños 
SANTAMARIA VILLACIS 
MARIO AVELINO 
1 1660,72 1660,72 1660,72 1660,72 √ 
  
ET/P
T
- 11 
1
4/16
 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
241 
 
Universidad de Cuenca 
58 108 28/07/2017 
Servicios de producción y 
presentación para, teatro de 
marionetas 
Mariño Carrión Edgar 
Xavier 
1 73,22 73,22 73,22 73,22 √ 
  
59 299 25/07/2017 
Otros tubos canos y mangueras, no 
reforzados ni combinados en otra 
forma con otros materiales. 
SINCHI RODRIGUEZ 
ANGEL RODRIGO 
2,5 0,60 1,50 
6,40 6,40 √ 
  
Caja de válvula 1 4,50 4,50 
Bridas de acero inoxidable 1 0,40 0,40 
60 29895 11/07/2017 
Servicios de limpieza y 
mantenimiento corrientes, como por 
ejemplo lavado interior y exterior del 
coche 
Ruiz Maldonado 1 26,79 26,79 26,79 26,79 √ 
  
61 2059 04/07/2017 
Queso fresco 
Cooperativa 
PROGRASERVIV 
2 3,20 6,40 
67,21 67,21 √ ∑ 
  
Jamón 4 7,33 29,32 
Azúcar de caña, refinada, con 
adición de substancias saporíferas o 
colorantes 
1 0,96 0,96 
Vasos 2 1,06 2,11 
Manzanas 11,6 2,45 28,42 
62 8116 04/07/2017 
Servicios comerciales al por menor 
de productos de panadería 
Julio Cesar Chalan 
Jiménez 
120 0,14 16,80 16,80 16,80 √ 
  
Marcas de auditoria utilizadas: 
√     Verificado – La Factura existe con todos los datos. 
√ ∑ Verificado y Sumado – La factura existe con todos los ítems completos. 
≠     No coincide – El valor de la factura no coincide. 
X    No Existe – La factura no tiene respaldo físico. 
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Conclusión:  
Una vez realizado el análisis de la muestra de las adquisiciones de ínfima cuantía se pudo comprobar que existen datos subidos 
que no tienen respaldo físico, de igual manera existen documentos en los cuales no coinciden los valores a cancelar con los 
valores subidos al SNCP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 25 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 28 de enero de 2019 
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Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay 
Tipo de Auditoría: Examen Especial  
Período: Del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 
Nombre del Papel de Trabajo: Cedulas Analíticas – Comprobación del monto máximo de adquisición por el 
método Ínfima Cuantía. 
Procedimiento: Comprobar que las adquisiciones por Ínfima Cuantía cumplan con el monto máximo de adquisición establecida 
por la LOSNCP en su artículo 52.1. 
No 
Nro. 
Factura 
Fecha de 
emisión de la 
factura 
Descripción CPC Razón Social 
Total 
Factura 
SERCOP 
Total 
Fact. 
Física. 
Cumple 
Monto (Menor 
a 7.363,63) 
2016 
1 108 
10/6/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. Juan Marca 
299,01 299 
√ 
10/6/2016 Juan Marca 
2 243 
10/6/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. Fernández Piña Juan Pablo 
108,77 108,77 √ 
10/6/2016 
Servicios de impresión incluido el material de acuerdo 
a formatos establecidos 
3 21 10/5/2016 
Abonos n.c.p con dos elementos fertilizantes 
(nitrógeno y potasio). 
Zoila Cuzco 
130  √ 
4 707 14/4/2016 Servicios de albañilería Eleuterio Berrezueta 150,00 150,00 √ 
5 5 5/4/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 
214,00 
214,00 √ 
6 4933 4/4/2016 
Agua purificada envasada Cooperativa de Producción 
Agrícola, Ganadera Y Servicios 
De Alimentación Para Vivir Mejor 
5,37 
- √ 
7 2414 28/3/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. Aucapiña Diana 25,02 25,02 √ 
8 26454 17/3/2016 Alquiler de equipo caminero Ruis Maldonado 257,55 257,55 √ 
9 11480 15/3/2016 
Soporte técnico informático Velesaca Manuel Jesús 
51,25 
51,25 √ 
10 11467 14/3/2016 
Soporte técnico informático Velesaca Yunga Manuel Jesús 
440,00 
440,00 √ 
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11 2810 
11/3/2016 Tóner Servicios Y Comercio Officeoutlet 
Cia. Ltda. 214,66 214,66 √ 11/3/2016 Reguladores 
11/3/2016 Recarga de tóner 
12 138 29/2/2016 Servicio de refrigerio para eventos de capacitación Arturo Benito Castillo Castillo 9,7 9,7 √ 
13 2496 25/2/2016 
Otros servicios de imprenta n.c.p. Pinto Flores Alex Fabricio 
70 - √ 
14 690 
17/2/2016 
Piezas de repuesto para aparatos y equipos 
eléctricos 
Ángel Ivan Guiracocha Quito 
70 - √ 
17/2/2016 Breakers 
17/2/2016 Lecturas de medidores de energía eléctrica 
15 481 16/2/2016 
Preparación de alimentos y servicios de suministro 
prestados por encargo para otras empresas y otras 
instituciones, como por ejemplo bares y restaurantes 
Rosa Elina Muñoz Ucho 
650,00 650,00 √ 
16 7 2/2/2016 
Servicios auxiliares de espectáculos n.c.p 
(organización de evento social, cultural, desfile, etc,) 
Yerson Frederyc Flores Cabrera 
223,21 223,21 √ 
17 17114 28/1/2016 
Sistemas de comunicación interna y por altavoces Siguenza Quichimbo Cesar 
Augusto 
31,25 
31,25 √ 
18 377 27/1/2016 
Servicios de instalación de maquinaria y aparatos 
eléctricos n.c.p. 
Julio Lema 
140,00 140,00 √ 
19 168 20/1/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Edgar Reinoso 
119,00 
119,00 √ 
20 810 19/1/2016 Servicios de carpintería Víctor Edison Bermeo Cabrera 750,00 750,00 √ 
21 17018 12/1/2016 
Partes y piezas, n.c.p., adecuadas para usar 
exclusiva o principalmente con los motores 
generadores y aparatos eléctricos análogos: anillos 
colectores de generadores eléctricos. 
Siguenza Quichimbo Cesar 
Augusto 
31,25 31,25 √ 
22 11070 8/1/2016 
Construcción y mantenimiento de redes telefónicas Velesaca Yunga Manuel Jesús 
65,00 
65,00 √ 
23 11071 
8/1/2016 Cable de distribución Velesaca Yunga Manuel Jesús 
4,2875 
4,2875 √ 8/1/2016 Silicona en barra 
8/1/2016 Conectores para telecomunicaciones 
24 43340 8/1/2016 
Tejidos (telas) de algodón estampados, con un 
contenido de algodón en peso, del 85 por ciento o 
mas, que no pesen más de 200gr/m2 (telas livianas y 
semilivianas). 
Almacenes Lira Cía. Ltda. 
37,4341 37,4341 √ 
Tejidos (telas) de algodón dril (tela jean), con un 
contenido de algodón en peso del 85% o más, que 
pesen más de 200gr/m2 (tela pesada) 
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Tejidos (telas) de algodón dril (tela jean), con un 
contenido de algodón en peso del 85% o más, que 
pesen más de 200gr/m2 (tela pesada) 
25 25 
29/12/2016 Uniforme de deporte The Red Sports 
434 434 √ 
29/12/2016 Uniforme de deporte The Red Sports 
26 2768 
23/12/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. Aucapina Andrade Diana Jimena 
3,66 
3,66 √ 
23/12/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. 
27 46 22/12/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 
207,00 
207,00 √ 
28 138 21/12/2016 
Chompa impermeable de plumón con cinta reflectiva Peñaherrera Arévalo Guido 
Nivardo 
532 
- √ 
29 2887 15/12/2016 Disfraces y trajes de etiqueta José Vanegas 133 133 √ 
30 1 9/12/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Freddy Reinoso 
243,00 
243,00 √ 
31 2286 
8/12/2016 Materiales de hierro para la construcción Karina Yuquilima 
284,48 284,48 √ 8/12/2016 
Cemento portland o gris: cemento blanco, coloreado 
artificialmente o no 
8/12/2016 Tubos de pvc 
32 2285 
8/12/2016 Piedra de construcción o de talla Karina Yuquilima 
225,00 225,0 √ 8/12/2016 Grava 
8/12/2016 Arenas de rio 
33 8904 
2/12/2016 
Cemento portland o gris: cemento blanco, coloreado 
artificialmente o no 
Jeniht Quizhpi 
336,35 336,35 √ 2/12/2016 Arenas de rio 
2/12/2016 Piedra de construcción o de talla 
34 10803 30/11/2016 Piso flotante Madeco Cía. Ltda. 1612,84 1612,84 √ 
35 527 24/11/2016 Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Rosa Muñoz 514,5 514,5 √ 
36 1260 23/11/2016 Servicios de albañilería Vicente Flores 3176,38 3176,38 √ 
37 17824 21/11/2016 Tubos de pvc Puma Miguel Ángel 2422,77 2422,77 √ 
38 260 1/11/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Carmen Guillermo 
15 15 √ 
39 29 25/10/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 
8,00 8,00 √ 
40 8701 25/10/2016 
Tortas (pasta) y demás residuos sólidos, de la 
extracción del aceite de nabino o colza, molidos o no, 
o en forma de gránulos 
Margarita Oleas 
39,00 39,00 √ 
41 206 17/10/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Edgar Reinoso 
47,00 47,00 √ 
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42 12317 17/10/2016 Materiales y acabados de construcción Tania Quizhpe 43,86 43,86 √ 
43 13026 6/10/2016 
Servicios de mantenimiento, reparación y atención 
del equipo de computación (informática) 
Velesaca Yunga Manuel Jesús 
40,00 40,00 √ 
44 640 
4/10/2016 
Instrumentos y aparatos musicales de juguete: 
acordeones, armónicas, cajas de música, cornetas, 
etc. 
El Surtido C Ltda. 40,89 40,89 √ 4/10/2016 Cable mono modo 6 fibras 
4/10/2016 
Instrumentos y aparatos musicales de juguete: 
acordeones, armónicas, cajas de música, cornetas, 
etc. 
45 
7588 
4/10/2016 
Medicamentos para uso veterinario que contengan 
cualquier tipo de antibióticos, presentados en dosis 
medidas o envases para la venta al por mayor y al 
menor 
Chungata Tacuri Carmen Inés 455,4 455,4 √ 
4/10/2016 
Medicamentos para uso veterinario que contengan 
cualquier tipo de antibióticos, presentados en dosis 
medidas o envases para la venta al por mayor y al 
menor 
4/10/2016 Insumos de uso general quirúrgico 
 4/10/2016 
Medicamentos para uso veterinario que contengan 
cualquier tipo de antibióticos, presentados en dosis 
medidas o envases para la venta al por mayor y al 
menor 
46 26 3/10/2016 
Servicios de transporte con camionetas doble cabina 
menor a 3,5 toneladas con conductor 
Ludeña Ludeña Vitelio Rodrigo 
576,5 
576,5 √ 
47 290 28/9/2016 Medalla a la virtud Casa Deportiva Calle 11,4 11,4 √ 
48 6704 
26/9/2016 Cebada en grano 
Cooperativa De Producción 
Agrícola, Ganadera Y Servicios 
De Alimentación Para Vivir Mejor 
Prograserviv 
80,24 80,26 √ 
26/9/2016 Servilletas 
26/9/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
26/9/2016 
Azúcar de caña, refinada, con adición de substancias 
saporíferas o colorantes 
26/9/2016 Leche líquida pasteurizada 
26/9/2016 Queso fresco 
26/9/2016 Cucharas 
26/9/2016 
Aceite de almendra de palma o babasu refinado y sus 
fracciones, pero sin modificar químicamente 
26/9/2016 Cucharas 
26/9/2016 Platos 
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26/9/2016 Saborizante-café 
26/9/2016 Cebollas 
26/9/2016 Mantecada común 
26/9/2016 Brócoli 
26/9/2016 Lomo con hueso de cerdo 
26/9/2016 Cilantro 
26/9/2016 Queso fresco 
26/9/2016 Hierbas 
26/9/2016 
Patatas (papas), sin cocer o cocidas con agua o al 
vapor, congeladas 
26/9/2016 Plátano 
26/9/2016 
Huevos de ave, sin cascara y yemas de huevo, 
frescos o refrigerados, congelados, cocidos en agua 
o vapor, moldeados o conservados de otro modo 
49 268 23/9/2016 Accesorios Indianegocios S.A. 164,22 164,22 √ 
50 2075 
20/9/2016 Candados Karina Yuquilima 
13,6 
13,6 √ 
20/9/2016 Candados 
51 4111 
13/9/2016 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Diego Qhizhpi 4790,94 4790,94 √ 
13/9/2016 
Cemento portland o gris: cemento blanco, coloreado 
artificialmente o no 
52 7382 
12/9/2016 Medicamentos que contengan hormonas para uso 
veterinario, presentados en dosis medidas o en 
envases para la venta al por menor 
Carmen Chungata 
870,5 870,5 √ 12/9/2016 
12/9/2016 
53 8557 
11/9/2016 Vasos Margarita Oleas 
27,45 27,45 √ 11/9/2016 
Servicios comerciales al por menor de productos de 
panadería 
11/9/2016 Avena 
54 2521 5/9/2016 
Otros servicios de imprenta n.c.p. Aucapiña Diana Jimena 
21,6 21,6 √ 
55 127 29/8/2016 
Servicios de mantenimiento y reparación de otro 
equipo eléctrico n.c.p. 
Guamán Mejía Ángel Miguel 
110 110 √ 
56 39249 
19/8/2016 
Servicios sociales prestados por instituciones no 
residenciales que proporcionan hospedaje diurno y 
enseñanza elemental mediante juegos a niños y 
jóvenes con discapacidades 
Fridmany S.A. 
1031,5 1134,65 √ 
19/8/2016 
Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones 
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57 56985 19/8/2016 Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones María Balarezo 88,83  √ 
58 107 15/8/2016 
Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Asociación Luchando Para El 
Futuro 
100,45 100,45 √ 
59 5554 
8/8/2016 
Servicios comerciales al por menor de productos de 
panadería 
Julio Cesar Chalan Jiménez 
5,5 5,5 √ 
8/8/2016 Queso fresco 
60 1132 8/8/2016 
Servicios proporcionados por organizaciones para el 
apoyo de las actividades e instalaciones sociales 
Alvarado Carpio Rubén Fernando 
260 260 √ 
61 818 8/8/2016 
Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Gabriel Cevallos 
153,06 153,06 √ 
62 2452 
6/7/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. Aucapiña Diana Jimena 
28,00 28,00 √ 
6/7/2016 Otros servicios de imprenta n.c.p. 
63 1856 
5/7/2016 
Torzales, mechas, hilados y hebras cortadas de fibra 
de vidrio: hilados cortados de longitud inferior o igual 
a 50mm. 
Karina Yuquilima 
42,37 42,37 √ 
5/7/2016 Plástico reflectivo 
 
No 
Nro. 
Fact. 
Fecha de 
emisión 
factura 
Descripción CPC Razón Social 
Total 
Factura 
SERCOP 
Valor 
Factura 
Física 
Cumple 
Monto 
(Menor a 
7.363,63) 
2017 
1 561 28/06/2017 Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Rosa Muñoz 159,8 159,8 √ 
2 207 14/06/2017 
Abonos animales o vegetales, estén o no mezclados o 
químicamente tratados; abonos producidos por mezcla o 
tratamiento químico de productos de origen animal o 
vegetal: bonigas, composte, desperdicios de lana, de pelo 
de animales, de vellones sucios, guano, 
Carlos Molina 39,00 39,00 √ 
3 66 13/06/2017 
Servicios de alquiler de automóviles con conductor, 
dondequiera que se presten, excepto los servicios de taxi. 
esos servicios se prestan generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número limitado de pasajeros y 
pueden incluir el transporte a mas 
Freddy Reinoso 53,00 53,00 √ 
4 15 09/06/2017 Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Patricia Mora 101,00 101,00 √ 
5 125 25/05/2017 Candados Sinchi Rodríguez Ángel Rodrigo 45,1 45,1 √ 
6 164357 23/05/2017 Basurero metálico 
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. 
LTDA. 
49,74 49,63 √ 
7 18 18/05/2017 Servicios de cerrajería Luis Castro 120,00 120,00 √ ET/P
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8 13 17/05/2017 Servicios de albañilería Luis Castro 450,00 450,00 √ 
9 11 09/05/2017 
Servicios de albañilería 
Luis Castro 750,00 750,00 √ 
Servicios de cerrajería 
10 61 08/05/2017 
Servicios de alquiler de automóviles con conductor, 
dondequiera que se presten, excepto los servicios de taxi. 
esos servicios se prestan generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número limitado de pasajeros y 
pueden incluir el transporte a mas 
Freddy Reinoso 173,00 173,00 √ 
11 461 26/04/2017 
Otros servicios de imprenta N.C.P. 
Rodríguez Escobar Jorge Silvio 510,00 510,00 √ 
Otros servicios de imprenta N.C.P. 
12 9 24/04/2017 Servicios de albañilería Luis Castro 1035,00 1035,00 √ 
13 11243 20/04/2017 Instalación de piscinas privadas 
HOTELERIA Y TURISMO SOL Y 
AGUA HOSTESOL CIA. LTDA 157,3 173,03 √ 
14 59 11/04/2017 
Servicios de alquiler de automóviles con conductor, 
dondequiera que se presten, excepto los servicios de taxi. 
esos servicios se prestan generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número limitado de pasajeros y 
pueden incluir el transporte a mas 
Freddy Reinoso 270,00 270,00 √ 
15 9 04/04/2017 Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Patricia Mora 193,00 193,00 √ 
16 55 04/04/2017 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Rodrigo Ludeña 83,00 83,00 √ 
17 9266 30/03/2017 
Materiales y acabados de construcción 
Jenith Quizhpi 46,8 46,8 √ Cemento portland o gris: cemento blanco, coloreado 
artificialmente o no 
18 869 20/03/2017 
Servicios de mantenimiento, reparación y atención del 
equipo de computación (informática) Encalada Gómez Nelson Hernán 140,00 140,00 √ 
ULTRABOOK 
19 3076 10/03/2017 Disfraces y trajes de etiqueta José Vanegas 98,00 98,00 √ 
20 4 09/03/2017 Servicios de almuerzos y refrigerios para instituciones Patricia Mora 202,00 202,00 √ 
21 2970 08/03/2017 Impresoras Laura Faican 2017,54 2017,54 √ 
22 4113 07/03/2017 Flores 
Espinoza Guamán Javier 
Victoriano 
48,00 48,00 √ 
23 9190 03/03/2017 
Tubos de PVC 
Jenith Quizhpi 54,11 54,11 
√ 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Cemento portland o gris: cemento blanco, coloreado 
artificialmente o no 
ET/P
T
- 12 
7
/1
1
 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
250 
 
Universidad de Cuenca 
24 3071 02/03/2017 Disfraces y trajes de etiqueta José Vanegas 150,00 150,00 √ 
25 206 23/02/2017 Servicios de albañilería 
Guachichullca Barbecho Diego 
Fernando 
5757,35 5757,35 √ 
26 54 22/02/2017 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Freddy Reinoso 105,00 105,00 √ 
27 146 07/02/2017 Servicios generales de reparación y mantenimiento Guamán Mejía Ángel Miguel 594,00 594,00 √ 
28 3637 03/02/2017 
Cinta adhesiva 
Álvarez Morales Julio Cesar 1531,41 1531,4 √ 
Reflectores 
Servicios generales de reparación y mantenimiento 
Proyector metal halide 400 w 
Materiales y suministros eléctricos industriales 
Tirafondos de latón 
Tornillos de zinc 
29 5036 02/02/2017 Recarga de tóner 
SERVICIOS Y COMERCIO 
OFFICEOUTLET CIA. LTDA. 
38,72 38,72 √ 
30 89910 02/02/2017 Collages y placas decorativas similares 
Trofeos, Placas y Medallas 
Ecuatrofesa Cia. Ltda. 
7,69 7,89 √ 
31 53 01/02/2017 Radiodifusión René Pulla 157,89 157,89 √ 
32 51 25/01/2017 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Freddy Reinoso 216,00 216,00 √ 
33 2 25/01/2017 Servicios de albañilería Rolando Castro 1249,89 1249,89 √ 
34 9060 18/01/2017 
Herramientas, monturas y mangos de herramientas y 
mangos de cepillos o escobas de madera 
Jenith Quizhpi 78,6 78,6 √ 
Picos para langosta 
Barreta de línea 
Barreta de línea 
35 9052 17/01/2017 Ladrillos de cerámica Jenith Quizhpi 175,00 175,00 √ 
36 375 03/01/2017 Alquiler de equipo caminero Malo Malo Bania Paola 268,75 268,75 √ 
37 82 13/12/2017 
Servicios de alquiler de automóviles con conductor, 
dondequiera que se presten, excepto los servicios de taxi. 
esos servicios se prestan generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número limitado de pasajeros y 
pueden incluir el transporte a mas 
Ludeña Ludeña Vitelio Rodrigo 7,5 7,5 √ 
38 3630 08/12/2017 Disfraces y trajes de etiqueta Coronel Galán Segundo Arturo 76,8 75,89 √ 
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39 2610 04/12/2017 
Servicios de alquiler de automóviles con conductor, 
dondequiera que se presten, excepto los servicios de taxi. 
esos servicios se prestan generalmente en un periodo de 
tiempo concreto y a un número limitado de pasajeros y 
pueden incluir el transporte a mas 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
TURISTICA DOSMILTRES S.A. 
COTRATUDOSSA 
380,00 380,00 √ 
40 14 07/11/2017 
Servicios de alquiler de automóviles particulares con 
conductor, excepto los servicios de taxi 
Aucapiña Puma Miguel Ángel 58,00 58,00 √ 
41 1153 06/11/2017 Otros servicios de imprenta N.C.P. Fernández Piña Juan 348,21 348,21 √ 
42 54678 01/11/2017 Disfraces y trajes de etiqueta Coronel Segundo  42,00 42,00 √ 
43 9094 25/10/2017 Agua destilada Julio Cesar Chalan Jiménez 7,14 7,14 √ 
44 175 10/10/2017 
otros servicios de ingeniería para, instalaciones químicas y 
afines 
Guamán Mejía Ángel Miguel 973,43 973,43 √ 
45 304 02/10/2017 
Materiales refractarios N.C.P. crisoles muflas, tapones, 
copelas, tubos cubiertas y varillas, etc. 
Víctor León Peralta Barbecho 120,00 120,00 √ 
46 63222 22/09/2017 
Tubos de aluminio para gases comprimidos o licuados 
SARMIENTO JARRIN ANGEL 
RAMIRO 
192,29 215,36 √ 
Unión para tubos de acueducto en fibrocemento 
Unión para tubos de acueducto en polietileno de alta 
densidad 
47 54506 19/09/2017 Disfraces y trajes de etiqueta Coronel Galán Segundo  133,00 133,00 √ 
48 6630 15/09/2017 
Servicios de impresión incluido el material de acuerdo a 
formatos establecidos 
Vela Eguiguren Luis Eduardo 
61,88 94,64 √ Servicios de impresión incluido el material de acuerdo a 
formatos establecidos 
Vela Eguiguren Luis Eduardo 
Otros servicios de imprenta N.C.P. Vela Eguiguren Luis Eduardo 
49 16 15/09/2017 
Servicios de transporte con camionetas doble cabina 
menor a 3,5 toneladas con conductor 
SINCHI PEREZ LUIS ANTONIO 118,00 118,00 √ 
50 8616 05/09/2017 
Servicios comerciales al por menor de productos de 
panadería 
Julio Cesar Chalan Jiménez 16,8 16,8 √ 
51 505 04/09/2017 Otros servicios de imprenta N.C.P. Rodríguez Escobar Jorge Silvio 220,00 220,00 √ 
52 1050 04/09/2017 
Partes, piezas y accesorios N.C.P., adecuados para las 
maquinas herramientas para trabajar metales, carburos 
metálicos sinterizados o materiales metaloceramicos sin 
remoción de material. 
CRESPO CORDERO FELIX 
FRANCISCO 
100,00 100,00 √ 
53 2406 07/08/2017 Galleta salada Cooperativa PROGRASERVIV 0,66 0,66 √ 
54 2402 07/08/2017 
Azúcar de caña, sin refinar, solida, sin adición de aromas ni 
colorantes, azúcar morena 
Cooperativa De Producción 
Agrícola, Ganadera Y Servicios 
De Alimentación Para Vivir Mejor 
PROGRASERVIV 
46,15 46,15 √ Servicios de transporte con camionetas doble cabina 
menor a 3,5 toneladas con conductor 
Leche líquida pasteurizada ET/P
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Vasos 
Galleta salada 
Zapote 
55 322 04/08/2017 
Nafta disolvente 
Cooperativa De Producción 
Agrícola, Ganadera Y Servicios 
De Alimentación Para Vivir Mejor 
PROGRASERVIV 
271,75 271,75 √ 
Brocha 
Tanquetas o canecas 
Tanquetas o canecas 
Yeso triturado 
Pintura 
Brocha 
Pintura 
56 310 02/08/2017 
Materiales de hierro para la construcción 
SINCHI RODRIGUEZ RAUL 
VICENTE 
126,7 126,7 √ 
Yeso triturado 
Tanquetas o canecas 
Tanquetas o canecas 
57 4346 01/08/2017 
Servicios sociales prestados por instituciones no 
residenciales que proporcionan hospedaje diurno y 
enseñanza elemental mediante juegos a niños pequeños 
en guarderías (servicios de guardería diurnos) 
SANTAMARIA VILLACIS MARIO 
AVELINO 
1660,72 1660,72 √ 
58 108 28/07/2017 
Servicios de producción y presentación para, teatro de 
marionetas 
Mariño Carrión Edgar Xavier 73,22 73,22 √ 
59 299 25/07/2017 
Otros tubos canos y mangueras, no reforzados ni 
combinados en otra forma con otros materiales, sin 
accesorios. SINCHI RODRIGUEZ ANGEL 
RODRIGO 
6,4 6,4 √ 
Caja de válvula 
Bridas de acero inoxidable 
60 29895 11/07/2017 
Servicios de limpieza y mantenimiento corrientes, como por 
ejemplo lavado interior y exterior del coche 
Ruiz Maldonado 26,79 30 √ 
61 2059 04/07/2017 
Queso fresco 
Cooperativa De Producción 
Agrícola, Ganadera Y Servicios 
De Alimentación Para Vivir Mejor 
PROGRASERVIV 
67,21 67,21 √ 
Jamón 
Azúcar de caña, refinada, con adición de substancias 
saporíferas o colorantes 
Vasos 
Manzanas 
62 8116 04/07/2017 
Servicios comerciales al por menor de productos de 
panadería 
Julio Cesar Chalan Jiménez 16,8 16,8 √ 
Marcas de auditoria utilizadas: 
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√ Verificado – Las adquisiciones de ínfima cuantía cumplen con el monto máximo de adquisición. 
 
 
Conclusión: 
Una vez revisado los montos de adquisición de la muestra de facturas de ínfima cuantía se determinó que todas las facturas 
constan dentro del monto máximo de adquisición. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Elaborado por: Herica Huerta  
Fecha: 29 de enero de 2019 
Supervisado por: Paola Chuchuca 
Fecha: 30 de enero de 2019 
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Pertinencia académico-científica y social 
Las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de la formación académica 
universitaria se verán fortalecidas mediante la realización de un Examen Especial 
a los Procedimientos de Contratación Pública para la Ejecución de Obras, 
Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del GAD de Sinincay, 
contribuyendo también al desarrollo académico a través de la aplicación práctica 
de conocimientos adquiridos en las aulas de clases, con la finalidad de comprobar 
el correcto cumplimiento de la normativa vigente respecto a contratación pública. 
Con el desarrollo de este proyecto en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Sinincay, se contribuirá a la sociedad determinando si la aplicación de los 
procesos de contratación permitió que los recursos de la entidad se manejen con 
eficacia y eficiencia, al seleccionar las ofertas en las condiciones más favorables.  
Los resultados que se obtendrán con el examen especial permitirán tomar 
acciones correctivas en los procedimientos que no se efectúen de acuerdo a la 
normativa legal pertinente, ayudando así, a que se cumplan con los objetivos 
institucionales establecidos por la entidad, también servirán de marco de 
referencia para la elaboración de otros proyectos de investigación. 
Justificación 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay tiene como misión 
actuar en base de la autonomía política, administrativa y financiera para la 
prestación de servicios de calidad y desarrollo de sus proyectos que mediante la 
planificación, intervención y gestión en el ámbito de sus competencias, les permita 
lograr un desarrollo equitativo en la parroquia. 
En base al objetivo planteado por la entidad dentro de su estructura organizativa 
cuenta con la Unidad de Administración de Bienes: Adquisición y Custodia, la 
misma que tiene a su cargo realizar los procedimientos de contratación pública. 
Por ello es de vital importancia aplicar una acción de control que permita 
recolectar y analizar la información proporcionada por la entidad acerca de dichos 
procesos, verificando de esta manera el cumplimiento de la normativa legal y 
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determinando si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más 
favorables, proporcionando información al personal encargado para una adecuada 
toma de decisiones.  
El objeto de estudio de este proyecto es el GAD Parroquial de Sinincay. El 
análisis se realizará particularmente a la contratación pública, el mismo que posee 
en el Plan Anual de Contratación (PAC) un valor total de $ 1´386.220,03 para el 
año 2016 y de $ 1´408.582,20 para el año 2017. 
Problema Central 
El GAD Parroquial de Sinincay, según el PAC revisado en la página web del 
SERCOP posee un valor planificado para el año 2016 en ejecución en obras de $ 
1.020.232,09, en adquisición de bienes de $ 224.456,00 y en prestación de 
servicios de $ 111.596,00, de igual manera para el año 2017 cuenta con un valor 
planificado en ejecución en obras de $ 798.362,10, en adquisición de bienes de $ 
246.148,41 y en prestación de servicios de $ 304.116,35, misma información que 
permitirá la realización del proyecto integrador. 
Ante la falta de exámenes especiales a la Contratación Pública dentro del GAD de 
Sinincay, el problema principal encontrado es la falta de evaluación del 
cumplimiento de la normativa, mismo que permitirá el desarrollo del presente 
tema mediante el análisis de la información proporcionada por la entidad, 
verificando el nivel de cumplimiento en la ejecución de los procesos de 
contratación considerados en los PAC’s de cada año, de igual manera se 
verificará si la modalidad de contratación en cada proceso está de acuerdo a la 
normativa legal vigente. 
Objetivos 
Objetivo General 
Realizar un examen especial a los Procedimientos de Contratación Pública para 
la Ejecución de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Sinincay durante los períodos 
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2016 y 2017, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa 
vigente para cada período examinado y el nivel de cumplimiento de ejecución de 
los procesos considerados en el PAC. 
Objetivos Específicos 
• Determinar si los procedimientos de contratación Pública para la Ejecución 
de Obras, Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios se ejecutaron 
en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás 
disposiciones legales. 
• Verificar si los bienes y servicios adquiridos ingresaron en la entidad, y si 
estas adquisiciones están respaldadas por documentación suficiente que 
acredite su veracidad y legalidad.  
• Determinar si las adquisiciones se realizaron en las condiciones más 
favorables para la entidad.  
Metodología (Marco teórico base y Diseño metodológico) 
Marco de Antecedentes 
Plan Anual de Contratación 
El Servicio de Contratación Pública como ente regulador de los procesos de 
contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, define dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública al Plan Anual de Contratación como: 
“Art. 22.- Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para 
cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y 
necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 
presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la 
Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del 
Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad 
Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e 
interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual 
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de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos 
previstos en este inciso.” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, 2015) 
Y dentro del (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Publica, 2013), en sus artículos lo define como: 
“Art. 25.- Del Plan Anual de Contratación.- Hasta el 15 de enero de cada 
año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y 
publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, 
bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese 
año, en función de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley. El Plan Anual de Contratación podrá ser 
reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución 
debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 
publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de 
ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las 
demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado. Los procesos de 
contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad 
determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad 
contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que 
circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan 
necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el 
SERCOP y publicados en el Portal www.compraspublicas.gov.ec. (pág. 8) 
“Art. 26.- Contenido del PAC.- El Plan Anual de Contratación estará 
vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes 
regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la 
siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año 
fiscal; 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, 
suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios 
o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u 
obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan. Sin 
perjuicio de lo anterior, en el caso de entidades contratantes que realicen 
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actividades empresariales o de carácter estratégico, en coordinación con el 
SERCOP, establecerán el contenido del PAC que será publicado en el Portal, con 
la finalidad de que dicha información no afecte el sigilo comercial y de estrategia 
necesario para el cumplimiento de los fines y objetivos de dichas entidades.” (pág. 
8) 
“Art. 27.- Certificación de disponibilidad de fondos.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación se 
requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.  
Para cubrir la totalidad del proyecto o para complementar una parte del mismo, se 
admite la posibilidad de que se presenten propuestas de financiamiento otorgado 
por los propios oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, u 
organismos e instituciones financieras o crediticias; situación que deberá constar 
de forma expresa en los pliegos. En dicho caso, el financiamiento ofrecido será 
uno de los aspectos a evaluar y calificar dentro de la determinación del mejor 
costo previsto en la Ley, de acuerdo a los parámetros que se señalen en los 
pliegos.  
En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación sobre la 
disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos 
suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que 
constan en el Plan Anual de Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde 
al Director Financiero de la entidad contratante o a quien haga sus veces.  
La certificación incluirá la información relacionada con las partidas 
presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por 
medios electrónicos de manera preferente, y de no ser esto posible, se emitirá por 
medios físicos.” (pág. 9) 
De la Contratación Directa 
“Art. 36.- Contratación directa.- Cuando el presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 
0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente 
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ejercicio económico, la entidad contratante procederá a contratar de manera 
directa, para lo cual, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, 
seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los 
requisitos previstos en los pliegos.” (pág. 11) 
De las Compras por Catálogo 
“Art. 43.- Procedimiento para contratar por catálogo electrónico.- Para la 
inclusión en el catálogo electrónico de los bienes y servicios normalizados, el 
SERCOP realizará procesos de selección que permitan celebrar convenios 
marcos, observando el procedimiento que se establezca en los pliegos.  
Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados, 
que realicen las Entidades Contratantes, observarán el procedimiento señalado 
por el SERCOP:  
La orden de adquisición electrónica emitida por la Entidad Contratante se sujetará 
a las condiciones contractuales previstas en el Convenio Marco; y, de ser el caso 
a las mejoras obtenidas por la entidad contratante.  
De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 69 de la Ley, la 
Orden de Compra emitida a través del Catálogo Electrónico formaliza la 
contratación de los bienes o servicios requeridos y genera los derechos y 
obligaciones correspondientes para las partes. 
 Una vez recibidos los bienes o servicios contratados, se suscribirá el acta de 
entrega recepción correspondiente con la verificación de correspondencia con las 
especificaciones previstas en el catálogo.” (pág. 13) 
De la Subasta Inversa:  
“Art. 44.- Procedencia.- La subasta inversa electrónica se realizará cuando 
las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya 
cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del 
Estado, que no se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por 
Catálogo Electrónico, y en la que los proveedores de dichos bienes y servicios, 
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pujan hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 
 Las adquisiciones de bienes y servicios normalizados cuya cuantía no exceda el 
monto señalado en el inciso anterior se las realizará de forma directa con un 
proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste 
conste inscrito en el RUP y observando lo dispuesto en el artículo 60 de este 
Reglamento General; sin que dicha compra directa pueda realizarse como un 
mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley o en este 
Reglamento General.” (pág. 13) 
De la cotización 
“Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento la invitación a presentar 
ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará 
de forma aleatoria a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec de entre los 
proveedores que cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión 
(tipo de proveedor y localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de 
la Ley.  
En los pliegos se determinará un sistema de calificación en virtud del cual 
aquellos proveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación adicional por 
el hecho de haber salido favorecidos; sin perjuicio del margen de preferencia que 
se deberá establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que 
participen sin ser invitados por sorteo.  
Sin perjuicio de las invitaciones a los proveedores sorteados, podrán participar los 
proveedores habilitados en la correspondiente categoría en el RUP, para lo cual 
se publicará la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.  
A este tipo de contratación se aplicarán las normas previstas para el 
procedimiento Licitación en lo que sea pertinente”. (pág. 17) 
De las Contrataciones de Menor Cuantía 
“Art. 58.- Bienes y servicios.- Para las contrataciones previstas en los 
numerales 1 y 3 del Art. 51 de la Ley, cuya cuantía no exceda el monto 
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equivalente al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado, la máxima autoridad o 
su delegado podrá seleccionar directamente y adjudicar al contratista que cumpla 
con los requerimientos de la contratación previstos en los pliegos elaborados por 
la entidad contratante sobre la base de los formatos elaborados por el SERCOP.” 
(pág. 17) 
“Art. 59.- Obras.- En los procesos de contratación de obras de menor 
cuantía, se verificará lo siguiente: 
1. Unicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 52 de la Ley serán invitados a través del Portal a manifestar su interés de 
participar en el sorteo;  
2. Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco 
(5) días contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés 
mediante la presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación 
expresa del presupuesto referencial determinado por la entidad contratante;  
3. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado verificarán el 
cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en los pliegos y la aceptación del 
presupuesto referencial;  
4. De entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al proveedor 
escogido por selección automática aleatoria del portal 
www.compraspublicas.gob.ec.” (pág. 17) 
De las Contrataciones de Ínfima Cuantía: 
“Art. 60.- Contrataciones de ínfima cuantía: Las contrataciones para la 
ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía 
sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial 
del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la 
entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP. 
Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente 
factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos 
administrativos de la entidad contratante, quien bajo su responsabilidad verificará 
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que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición 
para celebrar contratos con el Estado.  
Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los 
procedimientos.  
El SERCOP, mediante las correspondientes resoluciones, determinará la 
casuística de uso de la ínfima cuantía.  
El SERCOP podrá requerir, en cualquier tiempo, información sobre contratos de 
ínfima cuantía, la misma que será remitida en un término máximo de diez días de 
producida la solicitud. Si se llegara a detectar una infracción a lo dispuesto en el 
inciso precedente o un mal uso de esta contratación, el SERCOP remitirá un 
informe a los organismos de control para que inicien las actuaciones pertinentes.” 
(pág. 18) 
De las Ferias Inclusivas 
“Art. 67.- Ferias inclusivas.- Las ferias inclusivas previstas en el artículo 6 
numeral 13 de la Ley son procedimientos que desarrollarán las entidades 
contratantes, sin consideración de montos de contratación, para fomentar la 
participación de artesanos, micro y pequeños productores prestadores de 
servicios.  
Las invitaciones para las ferias inclusivas a más de publicarse en el portal 
www.compraspublicas.gov.ec se publicarán por un medio impreso, radial o 
televisivo del lugar donde se realizará la feria.  
Las ferias inclusivas observarán el procedimiento de contratación que para el 
efecto dicte el SERCOP.” (pág. 20) 
De la Contratación de Seguros 
“Art. 107.- Contratación de seguros.- Para la contratación de seguros, las 
entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley observarán cualquiera 
de los siguientes procedimientos:  
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1. El de régimen especial de contratación directa prevista en los artículos 98 y 
siguientes de este Reglamento, en el caso de que las proveedoras sean 
empresas cuyo capital está integrado en el cincuenta por ciento o más con 
recursos públicos;                                                                                
2. El procedimiento de licitación, para los casos no incluidos en el número 
anterior.  
El SERCOP podrá regular los requisitos, términos y demás condiciones que se 
observarán en estos procedimientos.” (pág. 33) 
 
Marco Teórico 
Auditoría 
Según (Santillana Gonzalez, 2010), Auditoría significa: “Verificar que la 
información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiable, 
veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y 
operaciones se den de la forma en que fueron planeadas, que las políticas y 
lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple con las 
obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general.” 
Auditoría Gubernamental 
Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado “La auditoría 
gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, consiste en un 
sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el 
examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de 
los recursos públicos. 
La auditoría gubernamental, no podrá modificar las resoluciones adoptadas por 
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o 
competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los 
reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del 
servidor, de conformidad con la ley.” (Asamblea Nacional, 2015) 
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Clasificación De La Auditoría Gubernamental 
✓ Auditoría Financiera 
Ley de la Contraloría General del Estado dice:  
“Es aquella auditoría que “informará respecto a un período determinado, sobre 
la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una 
institución pública, ente contable, programa o proyecto y concluirá con la 
elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las 
opiniones correspondientes.- En este tipo de fiscalización, se incluirán el examen 
del cumplimiento de las normas legales, y la evaluación del control interno de la 
parte auditada”. (Asamblea Nacional, 2015) 
✓ Auditoría de Gestión 
Según la Ley de la Contraloría General del Estado la Auditoría de Gestión:  
“Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y evaluar el control interno 
y la gestión, utilizando los recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 
desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y 
proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño, o ejecución, se está 
realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, 
efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados 
originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales 
y de desempeño pertinentes.” (Asamblea Nacional, 2015) 
 
✓ Auditoría de Aspectos Ambientales 
La Ley de la Contraloría General del Estado dice:  
“Esta modalidad de auditoría comprobará sí las instituciones del Estado, 
ejecutoras de proyectos y programas con impacto o consecuencias ambientales, 
cumplen con las normas de protección al medio ambiente, a fin de proteger el 
derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.” (Asamblea Nacional, 2015) 
 
 
  
Paola Viviana Chuchuca Cajamarca 
Herica Catalina Huerta Otavalo 
266 
 
Universidad de Cuenca 
✓ Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería  
La Ley de la Contraloría general del Estado expresa lo siguiente: 
 “Evaluará la administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de 
mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados 
físicos que se obtengan en el programa o proyecto específico sometido a 
examen”. (Asamblea Nacional, 2015) 
✓ Examen Especial  
La Ley de la Contraloría general del Estado expresa lo siguiente:  
“Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, 
estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de actividades relativas a 
la gestión financiera, administrativa, operativa y medio ambiental, con 
posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, 
de la ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 
materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá contener 
comentarios, conclusiones y recomendaciones.” (Asamblea Nacional, 2015) 
✓ Auditoría Interna 
La Ley de la Contraloría general del Estado dice: “Cuando es ejecutada por 
auditores de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del 
sector público y de las entidades privadas que controla la Contraloría.” (Asamblea 
Nacional, 2015) 
✓ Auditoría Externa 
La Ley de la Contraloría general del Estado dice: 
“Es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado o por 
compañías privadas de auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de 
observar la normatividad expedida al respecto por el Organismo Técnico Superior 
de Control, con el objeto de emitir su opinión mediante un dictamen o informe 
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según corresponda al tipo de auditoría que se esté llevando a efecto.” (Asamblea 
Nacional, 2015) 
En nuestro caso realizaremos un Examen Especial y su definición ya fue dada 
anteriormente. 
Control Interno 
“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 
para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 
públicos…” (Normas de Control Interno de la Contraloría General del estado, 
2014) 
Componentes Del Control Interno 
✓ 200 Ambiente de Control 
“El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. 
Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección 
y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del 
control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.” (Asamblea 
Nacional, 2014) 
✓ 300 Evaluación del Riesgo 
“El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría 
perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima 
autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de 
efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, 
estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades 
administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que 
pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos.” 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014” 
✓ 400 Actividades de Control 
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“La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del 
control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 
institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de 
acceso a los sistemas de información.” (Normas de Control Interno de la 
Contraloría General del Estado, 2014” 
✓ 500 Información y Comunicación 
“El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos 
establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 
técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la 
información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y 
preparar información confiable.” (Normas de Control Interno de la Contraloría 
General del Estado, 2014” 
✓ 600 Seguimiento 
“Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 
interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 
cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la 
identificación de controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento, 
así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los 
resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con prontitud.” 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2014” 
Fases del Examen Especial 
1. PLANIFICACIÓN 
Comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración y 
conducción, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la 
naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben 
aplicarse. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
a. Planificación Preliminar  
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La Planificación Preliminar consiste en la obtención o actualización de la 
información de la entidad mediante la revisión de archivos, reconocimiento de las 
instalaciones y entrevistas con funcionarios responsables de las operaciones, 
tendientes a identificar globalmente las condiciones existentes y obtener el apoyo 
y facilidades para la ejecución de la auditoría. (Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental, 2001) 
b. Planificación Específica 
La Planificación Específica que se la define como la estrategia a seguir en el 
trabajo, fundamentada en la información obtenida en la planificación preliminar y 
en la evaluación del Control Interno. (Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental, 2001) 
2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
 En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 
programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 
relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 
determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron 
cada desviación o problema identificado.  
Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán respaldados en papeles 
de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente, pertinente, competente y 
adecuada, que respalda la opinión y el informe y que pueda ser sustentada en 
juicio. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 
continua y constante con los funcionarios y empleados relacionados con el 12 
examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las deficiencias y 
desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 
justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes.  
La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 
embargo ésta se cumple durante la ejecución del examen. Está dirigida a los 
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funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que presenten la 
información verbal o escrita respecto a los asuntos observados.  
Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del borrador del 
informe, que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que al 
finalizar el trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 
mediante su lectura a las autoridades, funcionarios y exfuncionarios responsables 
de las operaciones examinadas.  
El informe contendrá los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos 
a los hallazgos de auditoría. Tratándose de auditoría financiera incluirá la carta de 
dictamen, los estados financieros y las notas aclaratorias correspondientes. 
(Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
 
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL  
CAPITULO I 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
Motivo del examen 
Objetivos del examen 
Alcance del examen 
Limitación al alcance 
Base Legal 
Estructura Orgánica 
Objetivos de la entidad 
Monto de recursos examinados 
Evaluación del proyecto 
Funcionarios relacionados 
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CAPITULO II 
RESULTADOS DEL EXAMEN 
CAPITULO III 
ANEXOS DEL INFORME 
Anexo 1.- Nómina de funcionarios principales relacionados con el examen.  
Anexo 2.- Recomendaciones incumplidas si el caso amerita.  
Anexo 3.- Cronograma de aplicación de las recomendaciones: se elaborará en 
cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental IAG-06 
“Implantación de Recomendaciones”  (Acuerdo No. 010 CG, 2004) 
Marco Conceptual 
Muestreo 
El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de 
un conjunto de elementos denominados universo o población, a base del estudio 
de una fracción de esos elementos, llamada muestra. (CONTRALORIA 
GENERAL DEL ESTADO, 2001) 
Programa de Auditoría 
El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los 
procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad 
de su aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a 
ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor 
efectuada. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2001) 
Papeles de Trabajo 
Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor 
durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación 
específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar en forma 
suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y 
respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y las 
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recomendaciones presentadas en los informes. (CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO, 2001) 
Marcas de Auditoría 
Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el 
auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la 
ejecución de un examen. El uso de marcas simples facilitan su entendimiento. 
(CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2001) 
 
 
 
(Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
Hallazgos de Auditoría 
El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de información 
específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro 
asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la 
entidad auditada. (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2001)  
Pruebas Sustantivas  
Pruebas de auditoria que se aplican con el objetivo de conseguir evidencia 
respectiva a la información del ente auditado.  
Pruebas de Cumplimiento 
Pruebas de auditoria que no aseguran que los procedimientos operativos se 
adhieran a las políticas de la organización.  
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Informe 
Documento profesional que refleja las opiniones del auditor con respecto de los 
resultados del examen. 
Cronograma de Actividades 
Esquema Tentativo  
 
Portada 
Reconocimiento de los derechos de autor  
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